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1. Descripción intervención evaluada 
 

1.1. Introducción  
 

La intervención evaluación corresponde al proyecto “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de 
ciudadanía e instituciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas”, 
ejecutado por ATELIER en el marco de la Convocatoria de Educación para la Ciudadanía Global de la 
Generalitat Valenciana (GVA). Expediente SOLEPD/2022/0072. Periodo de ejecución: 1/05/2023 al 
31/10/2024 
 
El proyecto se enmarca en el trabajo sostenido de divulgación y promoción realizado por Atelier 
durante 35 años en torno a la igualdad de género, los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en 
Colombia y el apoyo a mujeres refugiadas y exiliadas en España. En este sentido, Atelier tiene como 
líneas prioritarias de actuación:  

• Visibilizar el importante papel de las mujeres en la construcción de la paz en el país y dar a 
conocer el destacado trabajo de las organizaciones de mujeres en las negociaciones de paz 
entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y la posterior firma del Acuerdo de 
Paz.  

• Acompañar el proceso de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia en España en la 
exigibilidad de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y retorno con 
garantías como víctimas del conflicto armado en el exterior.  

 
El proyecto se inserta en la articulación entre ambas líneas de trabajo lo que ha implicado la 
colaboración y participación permanente de La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas 
en España (en adelante, La Colectiva), en todas sus fases. 
 
La Colectiva surge a partir de 2004 y está constituida por mujeres colombianas procedentes de 
diversos territorios e identidades, organizaciones de base, urbanas y rurales, de derechos humanos, 
campesinas, de trabajo comunitario, estudiantiles, desplazadas, defensoras de derechos humanos y 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes.  
 
La colaboración entre Atelier y la Colectiva ha tenido una doble dimensión territorial. Por un lado, se 
ha apoyado a las mujeres refugiadas en su participación en el proceso de construcción de paz que se 
está llevando a cabo en Colombia. Y, por otro lado, se ha fortalecido su papel como actoras de 
sensibilización para generar conciencia crítica entre la ciudadanía valenciana acerca del refugio con 
perspectiva de género.  
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Las fórmulas de colaboración se han materializado en la firma de un convenio para la ejecución de 
actividades dentro del programa, entre Atelier y la Colectiva, y la prestación de servicios técnicos 
profesionales por parte de representantes de la Colectiva. 
 
El proyecto evaluado tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la acción solidaria en la 
Comunidad Valenciana, enfocándose en el apoyo al proceso de paz en Colombia y en la 
implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV) relacionadas con la 
Comunidad Internacional. Además, busca promover el reconocimiento de derechos y la visibilización 
de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia, tanto en su sociedad de origen y de acogida. 
 
El proyecto propone tres estrategias para alcanzar los objetivos, metas y logros propuestos en el 
desarrollo del proyecto: 

• Mejorar el conocimiento con relación a la situación del proceso de paz, el informe final de la 
CEV y sus recomendaciones y la situación de las mujeres colombianas refugiadas. 

• Mejorar la implicación en la temática propuesta de los diferentes actores clave a partir de su 
participación en las diferentes acciones propuestas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

• Fortalecer las capacidades de las mujeres colombianas refugiadas que forman parte de la 
Colectiva para mejorar el reconocimiento de sus derechos, su papel en el proceso de paz y su 
papel como actoras de sensibilización en la Comunidad Valenciana. 

 
En cuanto al grupo objetivo de la intervención, se incorpora tanto a titulares de obligaciones, titulares 
de responsabilidades y titulares de derechos con el fin de lograr un mayor conocimiento e implicación 
en la temática. En este sentido la intervención dirige sus acciones fundamentalmente a: 
Organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos, Profesionales de MMCC, Universidades 
públicas, Asociaciones memorialistas, instituciones públicas (Les Corts, Ayuntamientos), 
ciudadanía. 

 

1.2. Matriz de planificación 
 
Atendiendo a la descripción general y a la estrategia planteada, en el proyecto se plantea la siguiente 
matriz de planificación.  
 
 
Objetivo general (OG): “Contribuir al reconocimiento internacional del Acuerdo de Paz de 
Colombia como un Bien Público Mundial, desde el enfoque de género basado en Derechos 
Humanos”. 
 
 
Objetivo específico (OE): Promover la acción solidaria de la ciudadanía, organizaciones sociales 
e instituciones públicas de la Comunitat Valenciana con el proceso de paz de Colombia y con el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres refugiadas colombianas en las sociedades de 
origen y de acogida 
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Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 
Organizaciones sociales, de 
mujeres y DDHH, profesionales de 
MMCC, entidades de apoyo a 
refugiadas, universidades 
públicas, asociaciones 
memorialistas e instituciones 
públicas de la Comunitat 
Valenciana se implican en el apoyo 
al proceso de paz de Colombia a 
través de su participación en 
actividades de socialización de las 
conclusiones y recomendaciones 
del Informe de la Comisión de la 
Verdad -con énfasis en las 
temáticas de género y exilio-. 
 

Ciudadanía e instituciones 
públicas de la Comunitat 
Valenciana conocen las 
aportaciones de las mujeres 
refugiadas de Colombia en 
las sociedades de origen y 
acogida como constructoras 
de paz, memoria y 
ciudadanía inclusiva, a 
través de su participación en 
actividades culturales y 
formativas. 
 

Fortalecidas las 
capacidades de las 
integrantes de La Colectiva 
para avanzar en el 
reconocimiento de sus 
derechos como víctimas del 
conflicto armado de 
Colombia y su proyección 
como actoras de 
sensibilización en la 
Comunitat Valenciana. 
 

 
 

Así, el proyecto plantea tres líneas de intervención interrelacionadas entre sí.  

2. El resultado 1 se focaliza en la implicación en el proceso de paz de agentes claves a partir de 
la participación en actividades de socialización de las conclusiones y recomendaciones del 
Informe de la Comisión de la Verdad  

3. El resultado 2 se focaliza en la mejora del conocimiento de la población meta sobre las 
aportaciones de las mujeres refugiadas de Colombia en las sociedades de origen y acogida 
como constructoras de paz, memoria y ciudadanía inclusiva. 

4. El resultado 3 se focaliza en el fortalecimiento de capacidades de las mujeres refugiadas de la 
Colectiva tanto para avanzar en el reconocimiento de sus derechos como víctimas del 
conflicto armado de Colombia como para su proyección como actoras de sensibilización en la 
Comunitat Valenciana. 

2. Objetivos y alcance de la evaluación 
Atendiendo a los TdR, la evaluación tiene como objetivo general “Obtener una valoración crítica del 
diseño, ejecución y seguimiento del proyecto para determinar en qué medida y forma los objetivos 
perseguidos se han cumplido de forma que permita optimizar futuras intervenciones, incorporando 
las lecciones aprendidas”. 
 
Además, como objetivos específicos se señalan:  

• “Analizar la calidad de los indicadores para medir los objetivos y resultados en cada ámbito, 
así como las metas previstas incluidas en el informe de LdB del proyecto. 

• Obtener recomendaciones que se orienten a la mejora de la intervención evaluada a través de 
indicaciones específicas que mejoren el diseño, procedimientos de gestión, resultados e 
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impactos de las actuaciones futuras. Las recomendaciones deben ser pragmáticas, claras y 
ordenadas por prioridades”. 

 
De igual forma, teniendo en cuenta los intereses expresados en el documento de los TdR, en las 
siguientes matrices se delimita el alcance de la evaluación a partir de los elementos clave de cada 
uno de los resultados. 

 

Resultado1. Organizaciones sociales, de mujeres y DDHH, profesionales de MMCC, entidades de 
apoyo a refugiadas, universidades públicas, asociaciones memorialistas e instituciones públicas e 
la Comunitat Valenciana se implican en el apoyo al proceso de paz de Colombia a través de su 
participación en actividades de socialización de las conclusiones y recomendaciones del Informe 
de la Comisión de la Verdad - con énfasis en las temáticas de género y exilio. 

Ámbito evaluable Elementos clave 

• Agentes clave: Organizaciones sociales, de 
mujeres y DDHH, profesionales de MMCC, 
entidades de apoyo a refugiadas, universidades 
públicas, asociaciones memorialistas, 
instituciones públicas de la Comunitat 
Valenciana 

• Implicación en el apoyo del proceso de paz de 
los agentes clave 

• Participación en actividades de socialización de 
los agentes clave 

• Implicación 
• Participación 
• Diferentes agentes clave 
• Tipo de actividades de 

socialización 

Alcance: 
 
La evaluación indagará sobre en qué medida los mecanismos de participación en actividades 
culturales y formativas han incrementado la implicación en el proceso de paz a partir de la 
participación en actividades de socialización de las conclusiones y recomendaciones del Informe 
de la Comisión de la Verdad -con énfasis en las temáticas de género y exilio-. 

La evaluación indagará sobre en qué medida los diferentes agentes claves se han comprometido en 
la participación de actividades de socialización de las conclusiones y recomendaciones del 
Informe de la Comisión de la Verdad -con énfasis en las temáticas de género y exilio. 

Se centrará en indagar y valorar sobre si:  

• Las actividades desarrolladas en el proyecto han logrado comprometer a los diferentes 
agentes clave en la participación de actividades de la socialización.  

• La participación de los agentes claves en las actividades de socialización ha mejorado la 
implicación de los agentes clave en el apoyo al proceso de paz.  

 Participación 
 
Para abordar este ámbito de la evaluación será necesario contar con la participación de las 
organizaciones sociales, de mujeres, derechos humanos, profesionales de MMCC, entidades de 
apoyo a refugiadas, universidades públicas, asociaciones memorialistas, instituciones públicas 
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CV. 
 
Delimitación territorial 
 
Comunidad Valenciana 

 

 

Resultado 2. Ciudadanía e instituciones públicas de la Comunitat Valenciana conocen las 
aportaciones de las mujeres refugiadas de Colombia en las sociedades de origen y acogida como 
constructoras de paz, memoria y ciudadanía inclusiva, a través de su participación en actividades 
culturales y formativas 

Ámbito evaluable Elementos clave 

• Ciudadanía y las instituciones 
públicas. 

• Mejora del conocimiento. 
 

 
• Participación 
• Conocimientos 
• Mejora 
• Tipo de actividades culturales y formativas 

Alcance: 
 
La evaluación indagará sobre en qué medida los procesos de participación en actividades 
culturales y formativas han mejorado el conocimiento de la población meta sobre las 
aportaciones de las mujeres refugiadas de Colombia en las sociedades de origen y acogida como 
constructoras de paz, memoria y ciudadanía inclusiva. 
 
Se centrará en indagar y valorar sobre si los mecanismos establecidos han: 

• Mejorado el conocimiento de la ciudadanía y las instituciones públicas 

Participación 
 
Para abordar este ámbito de la evaluación será necesario contar con la participación de una 
muestra de la ciudadanía y de las instituciones públicas valencianas.  
 
Delimitación territorial 
 
Comunidad Valenciana 
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Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de las integrantes de La Colectiva para avanzar en el 
reconocimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado de Colombia y su proyección 
como actoras de sensibilización en la Comunitat Valenciana. 

Ámbito evaluable Elementos clave 

 

• La Colectiva 

• Fortalecimiento de capacidades 

• Fortalecimiento 
• Capacidades 

Alcance: 
 
La evaluación indagará sobre en qué medida los mecanismos de fortalecimiento de 
capacidades propuestos para las mujeres refugiadas de la Colectiva han logrado mejorar sus 
capacidades para avanzar en el reconocimiento de sus derechos como víctimas del conflicto 
armado de Colombia y su proyección como actoras de sensibilización en la Comunitat Valenciana. 

Se centrará en indagar y valorar sobre si los mecanismos establecidos han: 

• Promovido acciones por parte de la Colectiva para avanzar en el reconocimiento de sus 
derechos por parte de las instituciones públicas. 

• Promovido acciones por parte de las instituciones públicas valencianas para avanzar en el 
reconocimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado de Colombia.  

• Mejorado su participación en acciones de sensibilización en la Comunitat Valenciana. 

Participación 
 
Para abordar este ámbito de la evaluación será necesario contar con la participación La Colectiva.  
 
Delimitación territorial 
 
Comunidad Valenciana 
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3. Metodologías y técnicas 
 

La propuesta metodología toma como base los criterios y estándares propuesto por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) para la evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo. 
 

Criterios CAD Descripción 

Eficacia Valora el grado de consecución de los objetivos y resultados previstos en el 
proyecto. 

Coherencia 
interna 

Valora la adecuación de los objetivos, instrumentos y procesos propuestos a 
los problemas existentes. 

Eficiencia Estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los 
recursos empleados. 

Pertinencia Basándonos en la línea base previa al proceso de diseño del proyecto se 
evaluará si ha supuesto una aportación significativa para las personas a las 
que se han dirigido las acciones. 

Participación Valora la incidencia que están teniendo las personas participantes en las 
distintas fases, en la toma de decisiones del proyecto. 

Sostenibilidad Valora la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la 
intervención una vez finalizado el apoyo económico. 

Impacto Conoce sobre los efectos positivos que este convenio tiene sobre las 
personas a las que ha dirigido sus acciones. 

Viabilidad Se trata de responder a la cuestión de en qué medida los resultados positivos 
alcanzados, permanecen en el tiempo. 

 
A partir de estos criterios generales se han priorizado: eficacia, pertinencia, eficiencia, coherencia 
(interna y externa) y participación. 
 
Por otro lado, si bien se toman estos criterios como base para el trabajo, teniendo en cuenta el 
alcance de la evaluación para cada uno de los ámbitos de la evaluación se han utilizados técnicas 
diferentes con el fin de conseguir una mayor flexibilidad y facilitar la recogida y análisis de la 
información. 
 
Además, en cuanto a la orientación general se han seleccionado un conjunto de técnicas que nos han 
permitido asegurar un proceso participativo lo más amplio posible implicando a todos los agentes 
relacionados con la ejecución del proyecto y con el proceso de evaluación. 
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En el siguiente cuadro resumen se señalan las diferentes técnicas utilizadas a lo largo del trabajo de 
campo. 
 

Ámbito de 
indagación 

Técnicas utilizadas 

Evaluación 
mecanismos de 
coordinación 

Entrevista en profundidad con el equipo coordinador del proyecto para conocer los 
mecanismos de información y procesamiento de la información que se han utilizado.   

Grupo focal con Atelier y La Colectiva: Para conocer los mecanismos de 
comunicación e información utilizados y su valoración sobre los mismos. 

Evaluación 
mecanismos de 
coorganización 

Entrevista en profundidad con el equipo coordinador del proyecto para conocer los 
mecanismos de información y procesamiento de la información que se han utilizado.   

Entrevistas semi – estructuradas. Con organizaciones que han realizado acciones 
de coorganización de las actividades con Atelier y la Colectiva. 
 
Encuesta a las organizaciones con las cuales se han coorganizado actividades para 
conocer su valoración sobre la pertinencia y la eficacia de las actividades realizadas. 

 Evaluación de los 
mecanismos de 
participación 

Análisis documental de las acciones realizadas. A partir de unos criterios 
objetivamente verificables se analizarán las acciones realizadas para cada uno de 
los grupos que han participado en el proyecto. 
 
Encuesta con las personas que han participado en las actividades culturales 
propuesta por el proyecto para conocer si se ha incrementado su nivel de 
conocimiento sobre la temática y su implicación. 
 
Encuesta con las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana que han 
participado como coorganizadoras de alguna de las actividades del proyecto para 
conocer si se ha incrementado su nivel de implicación en la temática propuesta. 
 
Entrevistas semi - estructuradas con la excomisionada Alejandra Miller de la 
Comisión de la Verdad para conocer su valoración sobre la coorganización de la Gira 
de encuentros de la Comisionada y la pertinencia de las actividades que se 
realizaron conjuntamente. 
 
Entrevista semi- estructurada con representante de la Universidad Jaume I para 
conocer los mecanismos de participación propuestos con relación a las actividades 
coorganizadas y su adecuación al público objetivo. 

Evaluación de los 
mecanismos para el 
fortalecimiento de 
capacidades de la 
Colectiva 

Grupo focal con las mujeres de La Colectiva a partir de la selección de un grupo de 
10 mujeres en el que se le pidió una valoración sobre las actividades propuestas para 
el fortalecimiento de las mujeres de La Colectiva en el proyecto y reflexión sobre su 
participación en el proyecto. 

 
 
Estas han sido las herramientas utilizadas a lo largo del trabajo de campo que ha facilitado la 
participación de los diferentes agentes implicados en la intervención. 
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En el muestreo realizado han participado: 

ATELIER Dos técnicas de Atelier 

La Colectiva Diez mujeres  de la Colectiva  

Instituciones 
publicas 

Tres parlamentarios del PSPV (Les Corts) 
Dos parlamentarios de Compromis (Les Corts) 
Programa de Cooperación Internacional para el desarrollo. 
Concejalía de Igualdad de Segorbe 
 

Asociaciones 
de mujeres, 
derechos 
humanos. 

CAMDE PV 
La Misti (Valencia) 
Mujeres de Negro (integrante de la plataforma Mesa de Apoyo) 
Solidaridad Internacional (Alicante) 
Asociación 8 de marzo (Sagunto) 
Intersindical Valencia (integrante de la plataforma Mesa de 
Apoyo) 
Centro de Discusión Cultural La Misti. 
 

Ciudadanía 18 personas 

Universidad Universidad Jaume I Universidad de Castellón 
Instituto de Estudios Sociales de América Latina de la 
Universidad de Alicante 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia 

Asociaciones 
memorialistas 

Acción ciudadana contra la impunidad del franquismo en el País 
Valencia. Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina 
(CEAQUA). 
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4. Contexto 
A lo largo del proceso de evaluación, se han identifica tres elementos claves del contexto para evaluar 
la pertinencia de los objetivos, resultados y actividades, así como los riesgos identificados en la 
formulación y las posibles desviaciones durante la ejecución.  
 
A continuación, detallamos los principales puntos identificados en cuanto:  

• El proceso de paz en Colombia. 
• El papel de las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. 

 

4.1. Proceso de paz en Colombia 
 
El proceso de paz en Colombia ha sido un hito significativo en la historia reciente del país, con el 
objetivo de poner fin a décadas de conflicto armado y construir una sociedad basada en la justicia, la 
verdad y la reconciliación.  
 
Colombia ha vivido una situación de conflicto social y armado durante más de cinco décadas, 
generando una crisis humanitaria de gran magnitud. Este conflicto ha causado graves violaciones de 
los Derechos Humanos, con 9.250.453 víctimas registradas según el Registro Único de Víctimas 
(RUV). Tras cuatro años de intensas negociaciones, en 2016 se firmó el “Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, ratificado por el 
Congreso colombiano el 29 de noviembre de ese año.  
 
Para abordar la construcción de paz, el Acuerdo de Paz implementó el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), 
la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).  
 
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), 
desempeña un papel fundamental en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y la 
violencia ocurrida en el marco del conflicto armado. 
 
El 28 de junio de 2022, la CEV cumplió su mandato mediante la publicación de un Informe Final que 
busca no sólo documentando y socializando la evolución del conflicto y las graves violaciones de 
derechos humanos, sino también incluyendo recomendaciones concretas para consolidar la paz en 
Colombia. Así, los principales objetivos del informe son:  

• Contribuir a la construcción de una paz sostenible, fomentando la reconciliación entre las 
partes y la reparación de las víctimas. 

• Fortalecer el papel de la comunidad internacional instándole a reconocer el Acuerdo de Paz 
como un Bien Público Mundial, subrayando su importancia no solo para Colombia, sino tam-
bién como un ejemplo para otros contextos de conflicto en el mundo. 
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El Informe Final, compuesto por 11 tomos, incluye 67 recomendaciones consignadas en el tomo 
«Hallazgos y Recomendaciones» que constituyen un aporte al debate de los cambios necesarios en 
Colombia, tanto en la sociedad como en la institucionalidad. 
 
Además, propone que el Acuerdo de Paz sea reconocido como un Bien Público Mundial, instando a la 
comunidad internacional a garantizar su cumplimiento. Este apoyo ha sido fundamental desde la 
negociación del acuerdo. Instituciones como el Parlamento Europeo han emitido resoluciones de 
respaldo, incluyendo la creación del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia en 2021. En 
España, la Comisión de Asuntos Exteriores aprobó una Proposición no de Ley en 2021 para apoyar la 
implementación integral del acuerdo. 
 
El Informe Final. Eje mujeres – exilio – comunidad internacional 
 
En cuanto al eje en el que se enmarca la ejecución del proyecto (mujeres, exilio y comunidad 
internacional) el Informe final y sus recomendaciones incluyen elementos de suma importancia en 
cuanto al reconocimiento y la garantía del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición de las personas que se vieron forzadas a dejar Colombia ante la amenaza del derecho a la 
vida.  
 
El informe reconoce el exilio y la violencia sexual como violaciones de derechos humanos 
históricamente invisibilizadas (página 46) y destaca que “el exilio es un desgarro y a la vez una pérdida 
de la patria, del proyecto de vida y de los vínculos familiares”. 
 
Considera que, en Colombia, las “amenazas al derecho a la vida y a la integridad personal son una de 
las violaciones de derechos humanos más frecuentes”, que se relacionan con el conjunto de hechos 
de violencia y que es la primera de una serie de violaciones, entre ellas el exilio.  
 
También se recoge específico del conflicto en las mujeres y el ataque a su liderazgo como una forma 
de quebrar su capacidad de trabajo con comunidades y con organizaciones de víctimas o de liderar 
proyectos políticos. Señala como los “asesinatos, amenazas o exilios tienen un impacto específico en 
otras mujeres que han visto a estas lideresas como referentes para superar las condiciones 
estructurales de discriminación que las han mantenido históricamente en una posición de 
subordinación frente al poder masculino. Con el desplazamiento de las mujeres se lleva a cabo el de 
sus familias completas, siendo un poderoso impulsor del vaciamiento de los territorios”. 
 
En cuanto al papel de la comunidad internacional, destaca su importancia de “la acogida que 
brindaron diferentes países a más de un millón de personas que se vieron forzadas a salir fuera de 
Colombia durante 60 años, ya sea en situación de exilio, refugio o bajo otras modalidades de 
migración forzada como señala el estudio de la Comisión y el ACNUR.” 
 
En base a los hechos recogidos, el Informe señala que “reconocemos el exilio y el refugio 
transfronterizo como una grave violación a los derechos humanos y se deben establecer medidas 
específicas para la asistencia y reparación integral que les asiste a las víctimas mientras 
permanezcan por fuera del territorio nacional. Adicionalmente, es necesario diseñar un programa que 
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garantice el retorno o reubicación con acompañamiento de las víctimas,(…)siguiendo los criterios 
planteados por la Comisión en el capítulo de exilio y refugio del Informe Final”. 
 
En las recomendaciones se señala la necesidad de introducir las modificaciones necesarias el 
Sistema de Reparación para dar respuesta de forma diferenciadas a las personas en el exilio y en la 
Ley de Víctimas y sus Decretos Étnicos para reconocer el exilio y el refugio transfronterizo como un 
hecho victimizante según los estándares internacionales de derechos humanos y avanzar en un 
programa para el retorno de las personas exiliadas 
 
Desde el año 2022 en el que se publica el Informe hasta ahora, no solo se han dado escasos avances 
en cuanto a la implementación de los Acuerdos de paz y de las recomendaciones de la CEV sino que, 
en algunos territorios se han dado retrocesos. De nuevo las mujeres y otros colectivos están otra vez 
viviendo situaciones muy complicadas de violencia y vulneración de derechos humanos. 
 
En parte de los territorios se ha incrementado la violencia y la actuación de grupos armados siendo 
muy complicado la realización de las acciones de desarrollo previstas en los acuerdos de paz. Los 
grupos armados están impidiendo la llegada y actuación del Estado y de la puesta en marcha de los 
procesos asociados a los acuerdos de paz. 
 
La Excomisionada Alejandra Miller, durante la entrevista realizada para esta evaluación sobre 
participación en este proyecto, consideraba que, para avanzar en el proceso de paz, cada vez es más 
necesario el apoyo de la Comunidad Internacional, de la participación activa de todos los agentes 
claves, entre ellos las personas en el exilio.  
 
De esta forma, el proceso de paz en Colombia y las recomendaciones de la CEV representan una 
oportunidad histórica para avanzar hacia una sociedad más justa. Sin embargo, su éxito depende de 
la participación activa de los diversos actores, la comunidad internacional y el respaldo continuo de 
iniciativas culturales y sociales como las lideradas por Atelier y la Colectiva. 
 
El proyecto muestra su pertinencia en cuanto al contexto del proceso de Paz en Colombia ya que:  

• El trabajo conjunto entre Atelier y La Colectiva, supone un puente entre el proceso de paz co-
lombiano y la comunidad internacional, en especial en la Comunidad Valenciana (CV).  

• Fortalece a los colectivos y proyectos comunitarios alineados con las prioridades de reconci-
liación y desarrollo. 

• Conecta los esfuerzos de sensibilización local con el proceso de paz nacional, demostrando 
que la construcción de la paz requiere tanto una perspectiva global como una acción local, 
promoviendo la sensibilización y el conocimiento en la comunidad valenciana sobre la situa-
ción en Colombia y las realidades de las mujeres refugiadas en España para lograr una mayor 
implicación.  

• Incrementa el ámbito geográfico dentro de la Comunidad Valenciana, llevando este proceso a 
todo el ámbito geográfico, y así expandir la temática a las tres provincias de la comunidad. Se 
han desarrollado acciones en las tres provincias (Alicante, Castellón y Valencia) 
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4.2. Participación de las mujeres exiliadas en el proceso de paz   
 
El proceso que se dio durante el Acuerdo de paz y el papel que ha jugado la Comisión de la verdad, 
han facilitado la generación de espacios para que las mujeres colombianas refugiadas y exiliadas 
hayan podido participar en el proceso de construcción de paz del país.  
 
Mujeres exiliadas y refugiadas de diferentes países se han organizado en nodos para facilitar la 
elaboración de propuestas y la participación en el proceso aportando sus testimonios. Esto ha 
supuesto una enorme riqueza para el informe final y la visibilidad de las mujeres refugiadas y 
exiliadas, tanto en su lucha como en reconocer la difícil situación que han tenido que afrontar en los 
países de acogida y todo lo que dejaron atrás o perdieron con su salida forzada del país. 
 
En este contexto la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas ha tenido un papel de 
especial relevancia. Tras doce años de proceso colectivo, la organización se formaliza como entidad 
en el año 2015, en Valencia, con el objetivo de promover los derechos de las mujeres refugiadas, 
exiliadas y migradas colombianas y participar en el proceso de paz del país desde el país de acogida.  
 
El papel de las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas de la Colectiva es esencial para este proceso 
de paz, para el reconocimiento del exilio como grave violación de los derechos humanos en el Informe 
final de la CEV y para la incorporación de sus propuestas en las recomendaciones finales. En 2021, la 
Colectiva entregó el informe “La verdad contada por las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas” a la 
CEV, marcando un hito en la visibilidad de sus vivencias.  
 
Teniendo en cuenta el contexto descrito en cuanto al proceso de implementación de los Acuerdos de 
Paz y las recomendaciones de la CEV y el incremento de la violencia en muchos territorios, las 
mujeres exiliadas, refugiadas y migradas siguen jugando un papel esencial en cuanto a su 
participación como:  

• Constructoras de paz en el proceso en Colombia.  
• Agentes de sensibilización y transformación social en la sociedad de acogida. 
• Acompañantes en el proceso de acogida a mujeres que continúa viéndose forzadas a salir de 

Colombia.  
 
Así, el proyecto evaluado se enmarca en el contexto del proceso de trabajo de la Colectiva 
acompañando su fortalecimiento tanto para su participación como constructoras de paz de 
Colombia como para su importante papal como agentes de transformación social y movilización en la 
Comunitat Valenciana.  
 
La definición tanto de los resultados previstos como de las actividades planeadas en el proyecto 
parten de la reflexión conjunta entre la Colectiva y Atelier en cuanto a la identificación de 
necesidades y prioridades en el contexto analizado. De esta forma, este proyecto representa un 
esfuerzo significativo por contribuir al proceso de paz en Colombia, visibilizar a las mujeres refugiadas 
y fomentar el compromiso internacional con la paz y los derechos humanos. 
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5.Análisis y resultados de la evaluación 
 
A continuación, pasamos a describir detalladamente el análisis de la información recogida tanto en la 
fase de estudio de gabinete a través de las fuentes secundarias de información como de la fase de 
trabajo con las fuentes de datos primarias.  
 
El análisis abarca los elementos claves evaluables señalados en el epígrafe 3 y elementos 
transversales a toda la ejecución del proyecto que se han mostrado especialmente relevantes a lo 
largo del proceso de evaluación.  
 
Así, se detallarán el análisis y conclusiones de los siguientes puntos:  
 

• Resultado esperado 1. Aumento de la implicación de los agentes clave.  
• Resultado esperado 2. Mejora del conocimiento de la ciudadanía y las instituciones.  
• Resultado esperado 3. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres refugiadas.  
• Eficacia y pertinencia de los mecanismos de coordinación utilizados durante la ejecución del 

proyecto.  
• Análisis sobre la calidad de los indicadores para medir los objetivos y resultados en cada 

ámbito, así como las metas previstas incluidas en el informe LdB del proyecto. 
 

5.1. Aumento de la implicación y participación agentes clave (R1) 
 
Según la matriz de planificación del proyecto, el resultado 1 pretende dar respuesta a la necesidad de 
aumentar la implicación de los agentes clave en el apoyo al proceso de paz de Colombia a través de 
mecanismos que provean su participación directa en la organización de actividades de socialización 
del Informe final de la CVE.  
 
Los principales agentes claves identificados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana son:  

• Organizaciones sociales, de mujeres y DDHH, 
• Profesionales de MMCC 
• Entidades de apoyo a refugiadas 
• Universidades públicas 
• Asociaciones memorialistas 
• Instituciones públicas  

 
Para la realización de la evaluación, las preguntas claves de indagación han sido:  

• ¿Las actividades desarrolladas han logrado comprometer a los diferentes agentes clave en la 
participación de actividades? 

• ¿La participación de los agentes clave en las actividades de socialización ha mejorado la 
implicación de los agentes clave en el proceso de paz  

• ¿Han sido eficaces los canales de comunicación? 
• ¿Qué cambios se han dado a partir de la participación en las actividades propuestas desde el 

proyecto? 
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Matriz de Planificación Actividades R1. 
A lo largo de la ejecución del proyecto, se han llevado a cabo todas las actividades planificadas, 
logrando en gran medida los indicadores esperados y en algunos superando la cifra prevista.  
 
 

Resultado1. Organizaciones sociales, de mujeres y DDHH, profesionales de MMCC, entidades de apoyo a refugiadas, 
universidades públicas, asociaciones memorialistas e instituciones públicas de la Comunitat Valenciana se implican en 
el apoyo al proceso de paz de Colombia a través de su participación en actividades de socialización de las conclusiones y 
recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad - con énfasis en las temáticas de género y exilio-. 

ACTIVIDADES INDICADOR RESULTADOS 

Actividad 1.1. Organizar y realizar una 
(1) gira de encuentros entre la Comi-
sionada responsable de género de la 
CEV con:  
- representantes de organizaciones 
sociales de mujeres y DDHH, profe-
sionales de MMCC, entidades de 
apoyo a refugiadas, universidades 
públicas y asociaciones memorialis-
tas  
- representantes políticas de Ayunta-
mientos de la Comunitat Valenciana. 

Durante el primer semestre, se ha realizado en la 
Comunitat Valenciana una (1) gira de encuentros de 
la Comisionada responsable de género de la CEV 
con al menos: 
- veinticinco (25) personas -65% mujeres- represen-
tantes de organizaciones sociales de mujeres y 
DDHH, profesionales de MMCC, entidades de apoyo 
a refugiadas, universidades públicas y asociaciones 
memorialistas  
-y cinco (5) personas -65% mujeres- representantes 
políticas: parlamentarias y concejalas de Ayunta-
mientos de la Comunitat Valenciana. 

Durante la gira de encuen-
tros de la Excomisionada:  
 
50 representantes de organi-
zaciones. 
 
5 personas parlamentarias 
de la comisión de DDHH e 
Igualdad de las Corts. 

Actividad 1.2. Elaborar una publica-
ción pedagógica sobre las conclusio-
nes y recomendaciones incluidas en 
el informe final de la CEV referidas a 
género y exilio y difundir entre al me-
nos setecientos (700) contactos. 

Durante el primer semestre, al menos setecientas 
(700) personas representantes de los colectivos 
destinatarios -65% mujeres- reciben materiales 
pedagógicos y/o divulgativos realizados con enfo-
que de Género basado en Derechos Humanos 
(EGBDH) sobre las conclusiones y recomendacio-
nes incluidas en el informe final de la CEV a través 
de acciones de comunicación. 

1.678 personas reciben la 
publicación 

Actividad 1.3.: Organizar y realizar dos 
(2) actos públicos de presentación de 
las conclusiones y recomendaciones 
incluidas en el informe final de la 
CEV, con énfasis en género y exilio. 

Durante el primer semestre, al menos cien (100) 
personas -65% mujeres- representantes de los co-
lectivos destinatarios participan en dos (2) actos 
públicos de presentación de las conclusiones y 
recomendaciones incluidas en el informe final de la 
CEV, con énfasis en género y exilio. 

120 personas participan en 
los actos públicos de la 
Excomisionada Alejandra 
Miller. 

Actividad 1.4.: Coorganizar y realizar 
un (1) taller con una institución uni-
versitaria valenciana, para la presen-
tación de las conclusiones y reco-
mendaciones incluidas en el informe 
final de la CEV, con énfasis en género 
y exilio. 

Durante el primer semestre, al menos veinticinco 
(25) personas participan en un (1) taller coorganiza-
do con una universidad pública valenciana, para la 
presentación de las conclusiones y recomendacio-
nes incluidas en el informe final de la CEV, con én-
fasis en género y exilio. 

78 personas participan en el 
taller sobre las conclusiones 
y recomendaciones del taller 
de Alejandra Miller en la 
Universidad Jaume I. 
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Al finalizar el proyecto, se han publicado un mínimo 
de diez (10) comunicados, artículos y entrevistas en 
cinco (5) MMCC y/o plataformas digitales sobre las 
temáticas del proyecto. 

Publicado: 41 artículos, 
entrevistas en 41 medios de 
comunicación y digitales. 

 
 

Análisis de las actividades del R1 
 
La ejecución de las actividades ha pivotado sobre dos elementos claves:  
 

• La coorganización de actividad como base para concretar la implicación de los agentes clave. 
(organizaciones sociales de mujeres y DDHH, profesionales de los MMCC, entidades de apoyo 
a refugiadas, universidades públicas, asociaciones memoralistas, representantes políticos: 
parlamentarios y concejales de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana) 
 

• La presencia de la excomisionada de la CEV que ha facilitado la socialización de las 
conclusiones y recomendaciones del informe final de la CEV con la realización de un Gira de 
actividades en la Comunidad Valenciana.  

 
A continuación, detallamos el análisis de los puntos clave evaluados. 
 
Valoración de los mecanismos de coorganización de actividades de ATELIER 
 
En cuando a la coorganización de las actividades, para garantizar la correcta realización de las 
mismas, ATELIER definió un protocolo de coorganización de actividades en el que se establecían las 
responsabilidades de todas las partes implicadas.  El protocolo propuesto no solo define los roles y 
tareas tanto de ATELIER como de la entidad coorganizadora, sino que también se constituye como 
una herramienta de seguimiento para las actividades. 
 
El protocolo incluye el compromiso de la entidad coorganizadora de informar a ATELIER sobre los 
canales utilizados para la difusión y los principales destinatarios alcanzados. De este modo, ATELIER 
puede supervisar y garantizar un control adecuado sobre la difusión realizada por cada entidad 
coorganizadora en relación con las actividades propuestas.  
 
Fases del Proceso 

1. Entrevista inicial: Durante esta fase, se abordan aspectos clave de la planificación de la 
actividad. Además, se realiza un proceso de contextualización para que la entidad 
coorganizadora cuente con información detallada sobre la temática central de la 
actividad.  

2. Entrevista final: Suele tener un carácter más informal y no se recoge la información para 
hacer un seguimiento sobre cómo se ha desarrollado la actividad. Son conversaciones 
telefónicas con los responsables de la asociación que han llevado la coorganización de la 
actividad. 

 
Se han realizado entrevistas previa y final con más de 10 organizaciones e instituciones 
coorganizadoras de actos, como las Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vall d’Uixò y 
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Segorbe, el Instituto de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante, la 
Coordinadora de Asociaciones Memorialistas del País Valenciano, la Plataforma contra la impunidad 
del franquismo, Solidaridad Internacional del País Valencià, la Oficina de Cooperación Internacional 
de la Universitat Jaume I. 
 
Con las distintas organizaciones sociales de mujeres y DDHH consultadas para esta evaluación, con 
relación a los mecanismos de coorganización de actividades propuestos por ATELIER se destaca y se 
valora: 
 

• Acompañamiento y coorganización de actividades. El papel de ATELIER en la coorganización 
de actividades con organizaciones e instituciones va más allá de un simple apoyo logístico. Se 
basa en un acompañamiento integral que fortalece la confianza y la capacidad de las 
entidades involucradas. Los principales aspectos de este acompañamiento incluyen:  
 

o Gestión de aspectos técnicos y logísticos, donde ATELIER asume un rol activo en la 
gestión de espacios, temas técnicos y transporte, áreas en las que muchas 
organizaciones no disponen de los recursos necesarios. La presencia y el apoyo 
constante de ATELIER a lo largo de todo el proceso refuerzan la confianza de las 
organizaciones en la correcta ejecución de las actividades 
 

• La contextualización de la actividad propuesta. En los casos que las organizaciones o 
instituciones no cuentan con el conocimiento sobre la temática propuesta, ATELIER hace un 
acompañamiento que para mejorar su conocimiento sobre el proceso de paz y la situación de 
las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia. Poder contar con las mujeres de La Colectiva 
en este proceso también es importante porque mejora la sensibilización en temas como el 
género y refugio. 

• Relación horizontal. ATELIER promueve una relación horizontal basada en el respeto y el 
cuidado de la relación con las organizaciones y las instituciones que participan en las 
actividades. 

• Mejora de los impactos: La coorganización de la actividad mejora la difusión de las 
actividades propuestas porque incorpora organizaciones que no trabajan la misma temática 
que ATELIER y la Colectiva, y por tanto se incorpora público objetivo diferente al que se llegaría 
con la difusión que se realiza desde las bases de datos de ATELIER. 

 
 
 
Mecanismos de coorganización propuestos a las organizaciones sociales: 
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Valoración de la implicación de las asociaciones de mujeres, derechos humanos y otras 
entidades relacionadas tras la coorganización de actividades 
 
La coorganización de actividades ha generado un cambio significativo en el nivel de implicación y 
compromiso de las asociaciones de mujeres, derechos humanos y otras entidades relacionadas. 
 

 
 
El 33% relativo a las respuestas asociadas a organizaciones que manifiestan que no han tenido un 
cambio significativo en el nivel de implicación, son respuesta realizadas por organizaciones que 
llevan muchos años trabajando en esta temática y que forman parte de la plataforma de la Mesa de 
apoyo a la defensa de los DDHH de las Mujeres y la Paz en Colombia, que acompañan a las 
asociaciones de mujeres de Colombia tanto en España como en Colombia por el reconocimiento y 
visibilidad de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia, y que, por tanto, ya tenían un alto nivel 
de implicación previo al proyecto. 
 
Con relación a las asociaciones que llevan poco tiempo involucradas en la temática o que no habían 
realizado actividades hasta la propuesta de ATELIER y la Colectiva dentro del marco de este proyecto, 
un 100% de las organizaciones consultadas refieren que su nivel de implicación con relación a la 
temática propuesta se ha cambiado/transformado. 
 
Así mismo, el 100% de las mismas tienen previsto continuar coorganizando actividades con ATELIER. 
 
Valoración de la Gira de la Excomisionada Alejandra Miller 
 
Por el peso que ha tenido en el proyecto las actividades relacionadas con la Gira de la excomisionada 
de la CEV Alejandra Miller, tanto en la gestión y organización de las actividades previstas, como en su 
desarrollo para el cumplimiento del resultado 1 se realizó una entrevista con la excomisionada con el 
objetivo de conocer su valoración sobre los mecanismos de coordinación de las actividades que se 
realizaron durante su estancia en la Comunidad Valencina.   
 
Cuando se realiza el primer contacto con Alejandra Miller para contar con su presencia en la 
ejecución del proyecto el mandato de la CEV no se había cumplido. El mandato de la excomisionada 
estaba dirigido a contribuir a esclarecer y explicar la violencia ocurrida en el marco del conflicto 
armado a través de un Informe Final. Las recomendaciones incluidas en el informe deben cumplirse 
por parte de cada uno de los actores para poder contribuir a la consolidación de la paz. 
 
Durante la preparación de las actividades de la Gira, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 
(CEV) finalizó su mandato, y Alejandra Miller dejó de ser comisionada. Aunque inicialmente esta 
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situación pudo percibirse como un obstáculo para la realización de la Gira, no representó 
impedimento alguno gracias a: 
 

• El compromiso de la excomisionada Alejandra Miller, quien mantuvo su interés activo en el 
proyecto 

• El acompañamiento continuo de ATELIER y La Colectiva, que garantizó el soporte necesario 
para la planificación y ejecución. 

 
Alejandra Miller destacó el trabajo realizado por ATELIER y La Colectiva durante todo el proceso de 
diseño y planificación de la actividad: 

• Mantener un diálogo constante y abierto. 
• Reconocer las aportaciones del otro, teniendo en cuenta sus aportes y decisiones de cara a la 

coorganización de la actividad. 
 
Este enfoque participativo y respetuoso no solo permitió superar los desafíos iniciales, sino que 
también consolidó la calidad e impacto de la Gira, con la incorporación de una gran diversidad de 
audiencias y de actores clave, lo que en un primer momento pudo ser muy intenso durante la 
realización de la Gira pero que resulto para ella altamente gratificante y motivador. 
 
Valoración de la coorganización y de las actividades realizadas 
La valoración de la coorganización y de las actividades realizadas durante la Gira es altamente 
positiva. Uno de los aspectos destacados es la oportunidad que tuvo Alejandra Miller de trabajar 
estrechamente con ATELIER y La Colectiva en diversas ocasiones para: 
 

• Conocer los avances de la planificación de la Gira: Estas reuniones permitieron un 
seguimiento continuo y colaborativo de la planificación de la actividad. 

• Contextualizar el entorno y los públicos destinatarios: Gracias al acompañamiento de ATELIER 
y la Colectiva, pudo tener un mejor conocimiento del contexto en el que se iba a realizar la 
Gira. Este proceso de contextualización fue fundamental, ya que le permitió preparar la 
actividad y conocer mejor a cada uno de los actores clave a los que se iban a dirigir las 
actividades a realizar en la Gira. 

 
Este enfoque colaborativo no solo facilitó el diseño y la implementación de actividades más efectivas, 
sino que también fortaleció la capacidad de adaptación y el impacto de la Gira. 
 
Como destaca la excomisionada, en la Gira se planificaron actividades con diferentes actores clave:  
 

• Representantes de partidos políticos: Consideró esencial esta ronda de reuniones con 
representantes de los partidos políticos de Les Corts. Se reunió con el presidente de la 
Comisión de DDHH de Les Corts (Partido Popular) y representantes de la Comisión de DDHH y 
de la Comisión de Igualdad (2 parlamentarios de Compromis y dos parlamentarios del PSV). 
Sirvió para mejorar su conocimiento sobre la situación del proceso de paz y reconoce el 
interés que vio en los representantes políticos sobre la situación de las víctimas de este 
conflicto, como es el caso de las mujeres colombianas refugiadas en la Comunidad 
Valenciana. 

• Universidades: Se mostraron muy interesados en la metodología utilizada por la CEV para la 
realización de su Informe Final, como proceso metodológico a estudiar, conocer cómo se 
llevó a cabo, cuales fueron los principales retos para su realización. Alto interés por el ámbito 
académico del proceso propuesto. 
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• Asociaciones memorialistas: Interesante el intercambio de doble vía entre estas asociaciones 
y la excomisionada. Muy interesadas en conocer que elementos podrían ser replicables en 
otros contextos en los que también sea necesario un proceso de reconstruir la memoria. 

• Medios de comunicación: se realizaron varias entrevistas con diferentes medios de 
comunicación durante la Gira, dirigidas a la incidencia social y a dar a conocer las estrategias 
de resolución del conflicto que se han desarrollado en Colombia. 

 
 
Valoración de las universidades públicas 
 
En el caso de las universidades que han coorganizado varios actos, tanto de formación como 
culturales, con el diseño y desarrollo de las actividades del proyecto se ha retomado y dado impulso a 
la relación de Atelier y La Colectiva con las Universidades de Alicante y Castellón, ya que la relación 
con la Universidad de Valencia ha sido más constante y sostenida en el tiempo. 
 
En el año 2023 se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante, que ha servido 
tanto para retomar la relación como para la coorganización de actividades del proyecto en sus 
instalaciones. Así mismo, también durante 2023 se dio impulso a la relación con la Universidad de 
Castellón. 
 
Para las universidades además de los aspectos ya referidos en los que se destaca y valora el papel de 
ATELIER en la coorganización de actividades, destacan las facilidades logísticas que ofrecen las 
Universidades (tanto técnicas como de personal) y la implicación del personal de la universidad que 
participa en las actividades propuestas. 
 
Las universidades consultadas se muestras abiertas a continuar colaborando con ATELIER y La 
Colectiva, pero resaltan que la universidad tiene sus tiempos y sus procedimientos, por lo que no 
siempre se puede asegurar la continuidad. 
 
Rescatan que es importante que las organizaciones que quieran colaborar con la universidad tengan 
en cuenta los tiempos, e importante conseguir enmarcar las actividades que se proponen dentro del 
currículo académico, ya que se garantiza una mayor asistencia y compromiso por parte del 
alumnado. 
 
Con relación a la pregunta planteada de si a partir de su participación en la coorganización de 
actividades se ha propuesto algún tipo de acción de continuidad o de ampliación del conocimiento 
del proceso de paz, dos de las tres universidades que han participado en la consulta han contestado 
de manera afirmativa. 
 
Valoración de las instituciones públicas 
 
En el caso de las instituciones públicas se ha contado para la evaluación con la participación de 5 
parlamentarios de Las Corts y 3 técnicos de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En la 
evaluación con relación a este agente clave para el resultado 1, se ha evaluado cuales han sido las 
actividades que consideran que han conseguido una implicación para las instituciones públicas tras 
su participación en las actividades: 
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En cuanto a la valoración de los representantes de las instituciones públicas con relación al 
incremento de la implicación al proceso de paz de ciudadanía e instituciones de la Comunitat 
Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas los porcentajes son: 

 
 
 
 
 
En cuanto a si consideran que se han dado dificultades en el respaldo de la institución a las 
actividades propuestas por el proyecto, la valoración es la siguiente: 
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Valoración de las asociaciones memorialistas 
 
También se ha contado para la coorganización de actividades con organizaciones memorialistas, la 
Acción ciudadana contra la impunidad del franquismo en el País Valencia. Plataforma de apoyo a la 
Querella Argentina y la Coordinadora de Asociaciones de Memoria democrática del País Valenciano. 
Es la primera vez que ATELIER y la Colectiva realizan una coorganización de una actividad de un 
proyecto EPD con asociaciones memorialistas.  
 
Ya existía una relación previa entre ATELIER y asociaciones memorialistas (Coordinadora de 
asociaciones memorialistas, Plataforma contra la impunidad, Aula de memoria de la Generalitat 
Valenciana) a partir del apoyo de ATELIER a la Casa de la Mujer de la Organización Femenina Popular 
(OFP) de Barrancabermeja (Colombia) para la recuperación de la memoria y otros procesos 
relacionados con memoria y reparación. 
 
En conversación con representantes de las asociaciones memorialistas, destacan que participar en 
este tipo de iniciativas, a través de la coorganización, les ha resultado muy interesante 
 
De las actividades coorganizadas (Acto con la excomisionada Alejandra Miller y encuentro 
Universidad de Alicante) rescatan la oportunidad de conocer de primera mano otros procesos de 
recuperación de la memoria, como ha sido el trabajo de la CEV para la elaboración del Informe Final, 
así como el reconocimiento que se hace del papel de las mujeres en estos procesos y las violaciones 
que sufren en este tipo de conflictos por ser mujeres y su invisibilización. 
 
También les resulto interesante el encuentro realizado sobre impunidad y justicia con relación al 
exilio, ya que reconocen situaciones vividas por las personas que tuvieron que salir al exilio en España 
tras la guerra civil. Reconocen que la metodología de la CEV para la elaboración del informe les 
resulta muy interesante, para profundizar y continuar conociendo. 
 
Así como sucede con otros actores clave que han participado en la coorganización de actividades, 
tienen intención de continuar realizando acciones conjuntas con ATELIER, sobre todo en el ámbito de 
la incidencia para que las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana se involucren en las 
recomendaciones propuestas por la CEV en su Informe final. 
 
Se ha utilizado la publicación pedagógica elaborada por la CEV «Recomendaciones para la no 
Repetición de los hechos sufridos por las mujeres y las niñas en el marco del conflicto armado” 
que se difundió durante la Gira de Alejandra Miller entre los contactos de la base de datos de ATELIER 
(1.678 personas han recibido la publicación), con la intención de que las personas que fueran a 
participar en la Gira pudieran contar con esta publicación antes del encuentro. 

Conclusiones 
La implicación de diversas organizaciones sociales de mujeres, de derechos humanos, entidades de 
apoyo a refugiadas, universidades públicas, asociaciones memorialistas e instituciones públicas que 
han participado en las actividades propuestas dentro del resultado 1 han aumentado 
significativamente tras su participación, ya sea como coorganizadoras o asistentes.  
 
Este incremento en la implicación se refleja en varios aspectos: 
Disponibilidad y compromiso de los actores involucrados 
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Un número significativo de organizaciones, como muestra de su interés e implicación, ha expresado 
su disposición a continuar coorganizando actividades junto a ATELIER y La Colectiva y apoyando a las 
mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia.  
 
Alianzas y aumento de la implicación 
Se han establecido alianzas duraderas con diferentes actores claves, quienes han mostrado su 
interés en seguir trabajando en la temática propuesta por el proyecto, aunque esta no forma parte de 
sus objetivos principales. 
 
Aumento del alcance en cuanto a la movilización social 
Los procesos de coorganización han dado lugar a la creación de alianzas en varios territorios, 
promoviendo el apoyo y la difusión de las actividades propuestas. Esto ha llevado a una mayor 
movilización en algunos de los territorios para participar en las actividades propuestas. 
 
Las organizaciones que ya conocían el trabajo de Atelier y de la Colectiva, pero no habían realizado 
actividades conjuntas, han encontrado en este proyecto una oportunidad para acercarse desde el 
ámbito más organizativo. 
 
La implicación ha cambiado en aquellas organizaciones e instituciones en las que su participación 
les ha permitido mejorar sus conocimientos, y en las organizaciones e instituciones con un mayor 
conocimiento previo, se ha reforzado este apoyo. 
 
Mejora del conocimiento sobre las recomendaciones del informe final de la CEV y el papel de las 
mujeres colombianas refugiadas:  
Gracias a las reuniones mantenidas para la coorganización de las actividades con ATELIER, los 
actores implicados han mejorado su comprensión sobre el proceso de paz, las recomendaciones del 
informe final de la CEV a la comunidad internacional y la situación de las mujeres refugiadas y 
exiliadas de Colombia a partir de la acción de contextualización realizada por ATELIER con los actores 
implicados para la coorganización. También ha sido clave para la mejora del conocimiento y la 
socialización de la información del informe final de la CEV las actividades realizadas dentro de la Gira 
de la excomisionada.  
 
Las organizaciones sociales de mujeres, de derechos humanos integran las temáticas 
propuestas  
En algunos casos, organizaciones que no trabajaron directamente con temas relacionados con 
migración, asilo, refugio o procesos de paz se están planteando incorporar estos temas en las 
acciones que realizan. (Asociación 8 de marzo de Puerto de Sagunt). 
 
Sensibilización de nuevos públicos 
 La coorganización de actividades con asociaciones que no vienen trabajando temas relacionados 
con refugio, exilio, migración o el proceso de paz de Colombia, ha permitido acercar estos temas a 
públicos que no estaban sensibilizados previamente. Este público ha mostrado su interés por esta 
temática y ha declarado su conformidad con seguir apoyando la difusión y realización de este tipo de 
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acciones dentro de su asociación. La masa social de estas entidades ha respondido de manera muy 
positiva. 
 
Impacto emocional y sensibilización directa 
Las actividades en las que participan personas clave, como aquellas que participan en la elaboración 
de los informes (caso de Alejandra Miller) o personas que cuentan en primera persona sus vivencias 
(mujeres de la Colectiva) les han sensibilizado profundamente, ya que les ha permitido conocer de 
primera mano su relato, el proceso de paz y el trabajo de la CEV y su informe final. 
 
Compromiso a largo plazo: Todas las organizaciones consultadas muestran su intención de seguir 
con la colaboración con Atelier y La Colectiva. 
 
 

5.2. Mejora de los conocimientos de la ciudadanía y las instituciones (R2) 
 
Atendiendo a la matriz de planificación el resultado 2 pone el foco en la mejora de conocimiento 
sobre el papel de las mujeres refugiadas en el proceso de paz de Colombia y dirige sus acciones a la 
ciudadanía en general y a las instituciones.  
 
El principal elemento clave sobre el que ha pivotado el desarrollo de las actividades de este resultado 
ha sido la implicación y participación directa de las mujeres refugiadas como agente de 
sensibilización siendo las protagonistas tanto de los productos de sensibilización desarrollo como de 
las propias acciones de sensibilización.  
 
Las preguntas claves que han guiado la indagación han sido: 

• ¿En qué medida ha mejorado el conocimiento de la ciudadanía y las instituciones públicas 
tras su participación en las actividades previstas en el R2? 

• ¿El tipo de participación propuesto a la ciudadanía es útil para mejorar el conocimiento? 
• ¿Han sido eficaces los mecanismos de participación? 

 

Matriz de Planificación Actividades R2. 
A lo largo de la ejecución del proyecto, se han llevado a cabo la mayor parte de las actividades 
planificadas, logrando en gran medida los indicadores esperados y en algunos superando la cifra 
prevista de participantes en las actividades.  
 
En este caso, se ha dado una desviación en la realización de la actividad de la coorganización de 4 
pases de la actividad coorganizar y programar (4) pases del documental “Refugiadas en escena. 
Exilio, memoria y paz. El documental tuvo retrasos en su realización lo que ha implicado que solo se 
haya podido realizar un pase del mismo.   
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RESULTADO 2. Ciudadanía e instituciones públicas de la Comunitat Valenciana conocen las aportaciones de las mujeres 
refugiadas de Colombia en las sociedades de origen y acogida como constructoras de paz, memoria y ciudadanía inclusi-

va, a través de su participación en actividades culturales y formativas 

ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS CONSEGUI-

DOS 

Actividad 2.1: Organizar y realizar dos(2) 
pases de la obra "MUJER-ERES. El teatro 
como Arte Sanador, una apuesta a la 
construcción de la paz” en dos ciudades 
de la Comunitat Valenciana. 

Al finalizar el programa, al menos doscientas (200) 
personas asisten a dos (2) pases de la obra "MU-
JER-ERES. El teatro como Arte Sanador, una 
apuesta a la construcción de la paz", realizado por 
mujeres refugiadas en dos ciudades de la Comuni-
tat Valenciana. 

360 personas asisten a los 
pases de la obra Mujer Eres. 

Actividad 2.2.: Coorganizar la exhibición 
de la exposición "Mujeres del exilio. 
Historias de resiliencia, empoderamien-
to y transformación" con seis (6) centros 
culturales y/o universitarios de diferen-
tes municipios de la Comunitat Valen-
ciana. 

Al finalizar el programa, al menos tres mil (3.000) 
personas visitan la exposición "Mujeres del exilio. 
Historias de resiliencia, empoderamiento y trans-
formación", a través de seis (6) exhibiciones de un 
mes de duración cada una, concertadas con seis 
(6) instituciones, centros culturales y/o universita-
rios de la Comunitat Valenciana. 

6.600 personas visitan la 
exposición. 

Actividad 2.3.: Producir una herramienta 
digital de visita a la exposición “Mujeres 
del exilio. Historias de resiliencia, em-
poderamiento y transformación” alber-
gada en las páginas webs de Atelier, La 
Colectiva y la Mesa de Apoyo. 

Al finalizar el programa, al menos cinco mil (5.000) 
personas visitan la herramienta digital producida 
en el primer trimestre de ejecución, para la visita 
virtual a la exposición “Mujeres del exilio. Histo-
rias de resiliencia, empoderamiento y transforma-
ción”, accesible a través de las páginas web de 
Atelier, la Mesa de Apoyo y La Colectiva. 

13,200 personas han visita-
do de manera virtual la ex-
posición Mujeres en el exilio 
desde la web de Atelier, La 
colectiva y la Mesa de apo-
yo. 

Actividad 2.4.: Producir un documental 
sobre las experiencias y propuestas de 
las mujeres refugiadas para la construc-
ción de paz de Colombia y la mejora de 
la acogida en la Comunitat Valenciana. 

Durante el primer semestre, se ha producido un 
(1) documental, con 
enfoque de Género basado en Derechos Humanos 
(EGBDH), sobre las experiencias y propuestas de 
las mujeres refugiadas, para la construcción de 
paz de Colombia y la mejora de su inserción en las 
sociedades de acogida. 

1 copia del documental 
producido 

Actividad 2.5.: Coorganizar y realizar 
cuatro (4) pases del nuevo documental 
con instituciones, organizaciones socia-
les, centros culturales y/o universitarios 
de diversos municipios de la Comunitat 
Valenciana. 

Al finalizar el programa, al menos ciento veinte 
(120) personas - 65% mujeres- asisten a cuatro (4) 
actos de proyección del documental coorganiza-
dos con instituciones, organizaciones sociales, 
centros culturales y/o universitarios. 

100 personas asisten a la 
proyección del documental 
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Actividad 2.6.: Presentar el documental 
en tres (3) certámenes y festivales au-
diovisuales. 

Al finalizar el programa, 20.000 personas han 
visibilizado el documental a partir de su difusión 
en tres (3) festivales y certámenes audiovisuales 

 

Actividad 2.7.: Coorganizar y llevar a 
cabo dos (2) talleres formativos sobre 
“Mujeres, exilio y paz”, con institucio-
nes, organizaciones sociales, centros 
culturales y/o universitarios de la Co-
munitat Valenciana. 

Al finalizar el programa, al menos cincuenta (50) 
personas -65%mujeres- asisten a dos (2) talleres 
formativos “Mujeres, exilio y paz”, coorganizados 
con instituciones, organizaciones sociales, cen-
tros culturales y/o universitarios de la Comunitat 
Valenciana. 

140 personas. 35 taller 
universidad de Alicante y 
105 Taller universidad de 

valencia. 

 
 
 

Análisis de las actividades del R2 
 
En este ámbito de la evaluación se ha indagado sobre en qué medida las actividades propuestas en el 
R2 han mejorado el conocimiento de la ciudadanía y las instituciones públicas con relación a las 
aportaciones de las mujeres refugiadas colombianas en las organizaciones de origen y acogida como 
constructoras de paz, memoria y ciudadanía inclusiva. 
 
Desde el proyecto se han propuesto diferentes mecanismos de participación dirigidos a la ciudadanía 
y las instituciones para la mejora del conocimiento. Los mecanismos propuestos han sido: 
 

• Participación en actividades culturales 
• Participación en actividades de formación 
• Participación en actividades divulgativas 

 
Valoración general de la participación en las actividades 
 
Análisis global de la participación 
 
Las personas que participaron en una o varias actividades, en consulta para esta evaluación refieren 
la siguiente valoración sobre las actividades realizadas, centrándose en aquellas que les han 
supuesto un mayor nivel de implicación: 

 
Tras asistir a alguna de las actividades propuestas en el Resultado 2, su valoración con relación a 
tener un mayor conocimiento tras su asistencia a la actividad es:  
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Para poder medir la mejora del conocimiento se les ha pedido a las personas que realizaron las 
encuestas que nos señalaran al menos uno o dos desafíos a los que se enfrentan las mujeres 
refugiadas.  Entre los desafíos que se han destacado se han seleccionado los siguientes como 
muestra: 
 
Psicosociales y emocionales.  Algunos de los desafíos citados con relación "Las más importantes, 
las psicológicas y personales. Todo se trastoca cuando estás obligada a dejar tu hogar." "Me hizo 
comprender más la situación de algunas mujeres que conozco... toda esa parte de ellas se desactiva 
y les suma en una fuerte depresión." Las respuestas destacan el impacto emocional y psicológico del 
exilio, como la pérdida de redes sociales, liderazgos y sentido de identidad, lo cual puede derivar en 
problemas de salud mental como la depresión. 
 
Laborales y económicos. Algunos de los desafíos citados: "Son múltiples los desafíos que tienen 
que enfrentar las mujeres refugiadas: laborales, económicos, académicos..." "Los trabajos de 
cuidados que se ven obligadas a realizar." Se enfatiza la precariedad laboral, la falta de oportunidades 
económicas y la imposición de trabajos poco valorados, como los cuidados, lo que perpetúa 
desigualdades estructurales. 
 
Falta de visibilidad y reconocimiento. Algunos de los desafíos citados: "Falta de formación, ser más 
visibles." "La falta de visibilidad pública sobre la experiencia del exilio." Existe una percepción de que 
las mujeres refugiadas no son lo suficientemente visibles en el debate público y que sus 
contribuciones y desafíos no reciben la atención que merecen. 
 
Violaciones de derechos humanos. Algunos de los desafíos citados: "Olvidar esa quiebra de 
derechos humanos de las mujeres es revictimizarlas." "Garantizar los derechos humanos y lucha 
contra la impunidad." Se reconoce la urgencia de abordar las violaciones sufridas durante la guerra y 
en el contexto del exilio, incluyendo la implementación de medidas de género y el cumplimiento de 
los acuerdos de paz. 
 
Pérdida de redes comunitarias y liderazgos sociales Algunos de los desafíos citados:  "La pérdida 
de lazos comunitarios y liderazgos sociales." "Acciones que llevaban a cabo en su país... en su venida 
a España, toda esa parte de ellas se desactiva." Este punto señala la dificultad de continuar con roles 
comunitarios y de liderazgo debido a las condiciones del exilio, lo que afecta su sentido de agencia y 
empoderamiento. 
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Impacto generacional.  Algunos de los desafíos citados: "Me sorprendió el tema de las segundas 
generaciones y el papel de la hija." "Recuerdo las cartas escritas por las propias mujeres refugiadas, 
sus textos, sus voces en el documental..." "El evento estuvo relacionado con las recomendaciones del 
informe de la Comisión de la Verdad." Se menciona el efecto del exilio en las generaciones más 
jóvenes, con implicaciones en la identidad, integración y roles familiares. 
 
Las actividades experienciales, como documentales, testimonios directos y exposiciones, parecen 
ser muy enriquecedoras para los participantes y amplían su empatía y comprensión. 
 
En el caso de las actividades realizadas en la Universidad se han realizado las siguientes valoraciones 
por parte de los responsables de la coorganización de las actividades: 
 

• Con relación a la valoración de la participación de la comunidad educativa a las actividades 
propuestas con relación al proceso de paz y conocer el papel y experiencia de las mujeres 
colombianas exiliadas en la Comunidad Valenciana 

 

 
• En cuanto a la valoración sobre si la participación del alumnado en las actividades propuestas 

ha supuesto un mayor conocimiento sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad 
al proceso de paz de Colombia y sobre las aportaciones de las mujeres colombianas 
refugiadas: 
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Con relación a la adecuación de las actividades propuestas para los alumnos se han valorado: 

 
 
 
 
 
 
 
Las actividades propuestas a la ciudadanía y a las instituciones públicas desde el proyecto han 
contado en total con la participación presencial o en formato online, con más de 20.000 personas. 
 
 
Valoración de la participación en actividades culturales 
 
Desde el proyecto se propuso la realización de varias actividades culturales de sensibilización 
dirigidas a promover el conocimiento sobre la situación y la visibilidad de las mujeres colombianas 
refugiadas y exiliadas en las sociedades de origen y de acogida: 
 
Exposición “Mujeres en el exilio. Historia de resiliencia, empoderamiento y transformación”. La 
exposición contribuye a la toma de conciencia crítica sobre las consecuencias de la guerra y la 
importancia de la solidaridad internacional, la paz, los derechos humanos y el feminismo. Apela a los 
visitantes haciéndoles reflexionar sobre su papel en fenómenos como la migración, el refugio, el exilio 
y la acogida de las sociedades de destino. Se enmarca en el eje de actividades relacionadas con la 
Memoria y la Paz. 
 
Se han realizado seis exposiciones, que se ha trasladado a las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana: 

• Hall del Edificio de Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón, en colaboración con el 
Centro de Cooperación Internacional al Desarrollo y la Cátedra UNESO de la Universidad: del 
8 al 22 de noviembre. 

• Espacio de Igualdad y Paz de la Vall d’Uixò, en colaboración con la concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento del municipio: del 22 de noviembre al 20 de diciembre. 

• Campus Sant Vicent del Raspeig de la Universidad de Alicante, en colaboración con el 
Instituto de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad: del 26 de febrero al 26 de 
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marzo. 
• Vestíbulo del Centro Socio Comunitario Gastón Castelló de Alicante, en colaboración con 

Solidaridad Internacional del País Valenciano y el Ayuntamiento de Alicante: del 14 de mayo al 
17 de junio. 

• Edificio Socio-Comunitario Glorieta de Segorbe, en colaboración con la concejalía de Igualdad 
del municipio: del 7 al 21 de octubre. 

• Centro de discusión cultural La Misti, en el barrio de Orriols de València: del 21 de octubre al 
11 de noviembre. 

 
En todos los casos se ha realizado el día de la apertura de la exposición un acto de inauguración, 
excepto en la Universidad de Alicante que coincidió con la Gira de Alejandra Miller y en lugar de un 
acto de inauguración se realizó un taller sobre “Mujeres, migración y solidaridad”.  
 
En los actos de inauguración han participado al menos, una representante de ATELIER y una 
representante de la Colectiva. En los municipios de Vall de d’Uxio y de Segorbe  se contó con la 
participación de las Concejalas de Igualdad y en el taller de la Universidad de Alicante una de las 
representantes de La Colectiva participó en la mesa redonda de experiencias.   
 
En el caso del acto inaugural en el Centro La Misti se hizo coincidir el acto de apertura de la 
exposición con el pre-estreno del documental “Refugiadas en escena” y la presencia de su director.  
 
En la entrevista con la persona responsable de Solidaridad internacional del País Valenciano destacó 
esta experiencia divulgativa y la participación de las mujeres de La Colectiva como “muy relevante” 
para la sensibilización del público que visita la exposición, como ha sido contar con sus 
protagonistas. 
 
Se ha calculado por parte de ATELIER, con la colaboración de las organizaciones coorganizadoras, y 
por el lugar donde se ha expuesto la exposición, que ha sido vista por 6.600 personas, más del doble 
de personas que se había planificado. 
 
No ha sido fácil obtener las cifras de las personas que han visitado la exposición por parte de las 
entidades coorganizadoras, debido a que se realizó en espacios abiertos, como salas sin 
delimitaciones o pasillos. ATELIER solicitó certificados de asistencia basados con el flujo estimado de 
personas que transitan diariamente por estos espacios que han sido remitidos por las entidades 
coorganizadoras de la exposición y que certifican el número de personas asistentes, tal y como se 
refleja en los mismos. 
 
Se cuenta con los certificados de asistencia de: 

• Universidad Jaume I de Castellón 
• Ayuntamiento de Segorbe 
• Centro Socio Comunitario Gastón Castelló de Alicante  
• Ayuntamiento de la Vall d’Uixo 
• IUSAL 

 
Asimismo, se dispuso una libreta para que los visitantes de la exposición pudieran dejar comentarios 
o reflexiones sobre las emociones que les generó la visita. Sin embargo, este instrumento no ha 
estado disponible para su revisión por parte del equipo evaluador. 
 
Ambas herramientas previstas eran claves para la evaluación. Por un lado, los certificados de 
asistencia ofrecen una mayor certeza sobre el número total de visitantes que han podido conocer las 
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historias de vida de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia. 
 
Por otro lado, la libreta de comentarios habría sido una fuente valiosa para conocer las percepciones 
y emociones de los visitantes tras recorrer la exposición. Lamentablemente, en esta ocasión, no fue 
posible. 
 
Desarrollo Herramienta digital visita exposición “Mujeres en el exilio”. Para la realización de esta 
herramienta se contrató una asistencia técnica, que junto al personal técnico de ATELIER han 
desarrollado la visita virtual a la exposición.  

• La exposición “Mujeres del exilio”, está albergada en las páginas web de Atelier, La Colectiva y 
la Mesa de Apoyo, en los siguientes enlaces:  

o Atelier: https://ongdatelier.org/expo-mujeres-del-exilio-colectiva-de-mujeres-emr/  
o La Colectiva: https://colectivaexiliorefugio.org/expo-mujeres-del-exilio-colectiva-de-

mujeres-emr/  
o Mesa de Apoyo: https://mesadeapoyo.com/exposicion-mujeres-y-desplazamiento-

forzado-en-colombia/ 
 
En este caso, se cuenta con un registro de visitantes únicos que han accedido al enlace web 
proporcionado por ATELIER, La Colectiva y otras entidades involucradas, alcanzando un total de 
13.200 visitantes únicos frente a los 5.000 previstos en la matriz de planificación de la actividad. 
 
Obra de teatro. “Mujer Eres, el teatro como arte sanador”. En esta obra de teatro aparecen 
recogidos los testimonios de las mujeres refugiadas colombinas, así como otros testimonios a nivel 
internacional sobre el dolor de la guerra en el exilio. 
 
De la obra de teatro se realizaron dos pases, con la asistencia de 360 personas. Se cuenta con 
certificados de asistencia a la obra de teatro del Centre Cultural La Nau y del Casal Jove del Port de 
Sagunt. En la matriz de planificación se había registrado la asistencia de 200 personas.  
 
Los dos pases de la obra se realizaron en:  

• La Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, con el aforo 
completo: 160 personas.  

• En el Casal Jove del Puerto de Sagunto, también con aforo completo: 200 personas. 
 
Se ha contado con un Dossier técnico de la obra para la identificación de espacios adecuados a las 
características técnicas de la obra, realizado por ATELIER, para facilitar y proveer todas las 
necesidades técnicas y de espacio necesarias para la producción. 
 
En la obra han participado 16 mujeres de La Colectiva, lo que ha hecho necesario una gestión por 
parte de coordinación del proyecto para la logística de viajes y alojamientos, ya que la mayor parte de 
las mujeres que participan en la obra no residen en la Comunidad Valenciana. Para dirigir y 
acompañar pedagógicamente la obra, se ha contratado a la profesional Rosario Vásquez. 
 
Se tomó la decisión desde la coordinación del proyecto de contratar otra asistencia técnica para la 
grabación del pase de Valencia. La grabación de la obra ha permitido poder incorporar parte de las 
imágenes en el Documental Refugiadas en escena. Exilio, memoria y paz y poder contar con un 
material para las acciones de sensibilización tanto de ATELIER como de La Colectiva, ya que el coste 
de la producción de la obra de teatro es muy alto y no es posible realizar los pases sin una 
financiación externa. 
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Documental. Refugiadas en escena. Exilio, memoria y paz. Se realizó un pase del documental en 
Valencia con la asistencia de 45 personas. 
 
El documental se ha realizado con la contratación de un documentalista para la dirección, y el guion 
se definió entre ATELIER, la Colectiva y el director del documental, a partir del documento de 
“Orientaciones para la producción del documental sobre mujeres, memoria, paz y exilio). 
El documental cuenta con las imágenes grabadas de la obra de teatro Mujer Eres, así con las 
entrevistas de 8 mujeres (mujeres de la Colectiva, hijas de las mujeres de la Colectiva, y una mujer de 
la organización Intersindical Valencia que pertenece a la Mesa de Apoyo a la defensa de los DD.HH. 
de las Mujeres y la Paz en Colombia) 
 
Se ha realizado la inscripción del documental en la plataforma Festhome para facilitar la presentación 
a festivales, cómo se había planificado en el proyecto. Los retrasos en la producción del documental 
no han permitido realizar durante la ejecución del proyecto la proyección del documental en los 
certámenes previstos. 
 
Aunque este retraso ha limitado el número de personas que han podido ver el documental es un 
recurso que podrá seguir siendo utilizado como material de sensibilización, tanto por ATELIER como 
por la Colectiva, ya que tanto los testimonios como el contenido no pierde sentido con el tiempo, está 
enmarcado en las estrategias de las dos organizaciones y es un recurso visual muy potente de 
testimonio, reconocimiento y vida de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia. 
 
Valoración de la participación en actividades de formación: 
 
Se han desarrollado dos talleres formativos con la temática “Mujeres, exilio y paz” dentro del ámbito 
universitario, en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Valencia. 
 
En ambos talleres se ha contado con la participación de un total de 140 personas. En el taller 
coorganizado junto a IUESAL de la Universidad de Alicante asistieron 35 personas y 105 estudiantes 
asistieron al coorganizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 
 
Este tipo de actividades se han incluido dentro de algún Programa de la universidad relacionado con 
la temática o incorporándolas dentro de espacios formativos ya previstos dentro de la universidad, lo 
que implica una mayor presencia de público, que además de participar en la formación propuesta 
tiene otras opciones formativas en el mismo espacio. 
 

Conclusiones 
 
Aumento del conocimiento de la ciudadanía y las instituciones públicas: 
La ciudadanía y las instituciones públicas han mejorado su conocimiento a partir de su participación 
en las actividades culturales, de formación y divulgativas propuestas en el proyecto, reflejando un 
impacto positivo del mismo. 
 
Las actividades culturales han obtenido una alta valoración debido a su capacidad para generar 
mayor implicación con la temática propuesta. 
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Todas las personas que han participado en las encuestas consideran que asistir a estas actividades 
les permitió: 

• Adquirir información nueva (conceptos, datos o perspectivas desconocidas previamente). 
• Complementar conocimientos previos sobre la temática. 

 
Como resultado a destacar, el 55,6% de los participantes consideran muy probable asistir a futuras 
actividades, mientras que el 44,4% lo consideran probable. Esto sugiere que, a mayor grado de 
conocimiento y sensibilización, más probable es la participación ciudadana. 
 
La mayoría de las personas consultadas reportaron una mejora en su nivel de conocimiento sobre la 
temática tras participar en las actividades, reflejando el impacto positivo del proyecto. 
 
Además, la ciudadanía identificó diversos desafíos que enfrentan las mujeres refugiadas 
colombianas, desde problemas individuales (emociones y salud mental) hasta cuestiones 
estructurales (economía y derechos humanos). Esto puede sugerir que la temática la perciben como 
algo complejo.  
 
También se destacó el reconocimiento de la fortaleza y las capacidades organizativas de las mujeres 
de la Colectiva. Algunas respuestas expresaron preocupación por la implementación de medidas que 
garanticen justicia, igualdad y visibilidad para estas mujeres, en consonancia con sus demandas y el 
acuerdo de paz. 
 
Implicación de las instituciones: 
Con relación a una mayor implicación de las instituciones, un 57,8% de las instituciones 
participantes manifestó un mayor compromiso con el proceso de paz y el apoyo a las mujeres 
refugiadas y exiliadas de Colombia gracias al conocimiento adquirido durante las actividades. 
Sin embargo, solo un 14,3% consideró que su apoyo fue firme y comprometido tras coorganizar 
actividades, mientras que un 26,6% indicó que su implicación no cambió pese al aumento en su 
conocimiento.  
 
Tanto las instituciones autonómicas como las locales se han implicado en el desarrollo de las 
actividades propuestas por ATELIER. El ayuntamiento como Segorbe, Vall d’Uxio y Puerto de Sagunto 
han apoyado a ATELIER en la coorganización de las actividades propuestas, incluso con la 
participación de las concejalas de igualdad de Segorbe y Vall d’Uixò en el desarrollo de la visita guiada 
de la exposición “Mujeres en el exilio”. En el caso de los parlamentarios de Las Corts asistieron al 
encuentro con la excomisionada Alejandra Miller para conocer de primera mano las 
recomendaciones del informe de la CEV.   
 
Todas las instituciones consultadas expresaron su interés en continuar colaborando con ATELIER en 
actividades futuras, aunque enfatizaron la necesidad de que las propuestas partan de estas 
organizaciones debido a limitaciones internas para impulsar iniciativas de forma autónoma. 
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5.3. Fortalecimiento capacidades mujeres refugiadas (R3) 
 
El resultado 3 está centrado en el fortalecimiento de las mujeres de La Colectiva, con un doble 
objetivo:  

• Su participación en el proceso de paz 
• Su capacidad como agente de sensibilización social  

 
Las preguntas clave que han guiado la indagación de este resultado han sido: 

• ¿En qué medida las actividades de capacitación planteadas para las mujeres de La Colectiva 
han mejorado su conocimiento con relación a su papel en el proceso de paz y las 
recomendaciones de la CEV? 

• ¿En qué medida las actividades de capacitación propuestas han mejorado el conocimiento de 
las mujeres de La Colectiva con relación a reclamar el reconocimiento del exilio como crimen 
de lesa humanidad? 

• ¿Las actividades propuestas por el proyecto para el fortalecimiento de capacidades para las 
mujeres de la Colectiva les han resultado útiles para avanzar en el reconocimiento de sus 
derechos como víctimas del conflicto armado y su proyección como actoras de 
sensibilización?  

 

Matriz de Planificación Actividades R3. 
A lo largo de la ejecución del proyecto, se han llevado a cabo la mayor parte de las actividades 
planificadas, logrando en gran medida los indicadores esperados y en algunos superando la cifra 
prevista.  
 

RESULTADO 3. Fortalecidas las capacidades de las integrantes de La Colectiva para avanzar en el reconocimiento de sus 
derechos como víctimas del conflicto armado de Colombia y su proyección como actoras de sensibilización en la Comu-
nitat Valenciana. 

ACTIVIDADES  RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS 

CONSEGUIDOS 

Actividad 3.1.: Organizar y llevar a cabo un (1) 
taller de capacitación sobre las conclusiones 
y recomendaciones del informe final de la 
Comisión de la Verdad, especialmente las 
referidas a exilio y género, destinado a muje-
res refugiadas integrantes de La Colectiva. 

En el primer semestre, al menos veinticinco (25) 
mujeres refugiadas colombianas en España partici-
pan en un (1) taller de capacitación sobre las conclu-
siones y recomendaciones del informe final de la 
Comisión de la Verdad, especialmente las referidas a 
exilio y género, con enfoque de Género basado en 
Derechos Humanos 

25 mujeres partici-
pan en el taller 
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Actividad 3.2.: Organizar y llevar a cabo un (1) 
taller sobre Exilio y Derecho Internacional de 
los DD.HH., con 2 juristas especialistas de 
Colombia y España, destinado a mujeres 
refugiadas integrantes de La Colectiva. 

Al finalizar el programa, al menos veinticinco (25) 
mujeres refugiadas colombianas en España partici-
pan en un (1) taller sobre Exilio y Derecho Internacio-
nal de los DD.HH., con 2 juristas especialistas de 
Colombia y España. 

26 mujeres partici-
pan en el taller 

Actividad 3.3.: Elaborar y difundir dos (2) pu-
blicaciones de la revista La Colectiva. 

Al finalizar el programa, al menos dos (2) ediciones 
de la revista La Colectiva producidas con enfoque de 
Género basado en Derechos Humanos (EGBDH) y 
difundidas entre al menos setecientas (700) perso-
nas de los colectivos destinatarios. 

Dos ediciones de la 
revista La Colectiva 
publicadas 

 

Análisis de las actividades del R3 
Las mujeres que integran la Colectiva coinciden plenamente en que las actividades realizadas en el 
marco del proyecto estuvieron alineadas con los objetivos prioritarios de la organización. 
 
Líneas de Acción Prioritarias de la Colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas: 

1. Memoria, Paz y Vida Digna: 
o Promoción de propuestas creativas fundamentadas en la construcción de paz desde 

una perspectiva feminista. 
o Iniciativas culturales como exposiciones artísticas, obras de teatro y proyectos de 

memoria en colaboración con el legado de la Comisión de la Verdad (CEV). 
2. Visibilización del Exilio de las Mujeres: 

o Reconocimiento del continuum de las vivencias del exilio, sus retos y contribuciones. 
o Incorporación de las propuestas y hallazgos generados en talleres como el impartido 

por la excomisionada, con énfasis en las recomendaciones de la CEV con relación a 
las mujeres refugiadas. 

3. Incidencia Política: 
o Promoción del exilio como un derecho reconocido internacionalmente. 
o Tipificación del exilio como un delito de lesa humanidad y establecimiento de 

garantías de retorno. 
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Con relación a las actividades de capacitación propuestas, los talleres formativos sobre las 

conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, especialmente las referidas 

a exilio y género y el Taller hacia la tipificación del exilio como delito de lesa humanidad han sido 
valorados de alta utilidad a nivel individual por las mujeres de La Colectiva. 
 
Del taller sobre Mujeres, exilio y paz destacan el espacio (una jornada), donde tuvieron la oportunidad 
de compartir y socializar el informe final y las recomendaciones de la CEV con la excomisionada 
Alejandra Miller, y poder compartir con ella los procesos desde ambos lados.   
 
Por otro lado, con relación al taller sobre el reconocimiento del exilio como crimen de lesa 
humanidad, destacan que les proporcionó un mayor conocimiento para estar más capacitadas 
avanzar en este proceso. 
 
En cuanto a este tema, la Colectiva ha llevado esta propuesta a varias instancias, entre ellas, la 1ra 
Conferencia sobre Diplomacia Feminista en Colombia (Bogotá, nov 2023), el Diplomado Universidad 
Pedagógica (título e instancia del Gobierno) o la Comisión de la Verdad, que recoge la demanda de 
tipificar el exilio como delito en su Informe Final, más concretamente, en el capítulo referido al exilio. 
También se han realizado varias reuniones, significativas para la labor de incidencia de la Colectiva en 
el reconocimiento de los derechos de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia como: el 
Embajador de Naciones Unidas en Ginebra, Gustavo Gallón, para buscar las distintas vías posibles de 
tramitación de esta demanda; con Federico Andreu, responsable del Litigio Internacional en la 
Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- y su equipo jurídico; con el Instituto de Derechos Humanos y 
Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia (con las que se ha firmado un Acuerdo a 4 años, 2024-
2028). 
 
Desde La Colectiva se reconocen las actividades como muy útiles. Han sido diseñadas de manera 
consensuada con ATELIER y La Colectiva, lo que ha garantizado su alineación con los objetivos 
prioritarios de la organización.   
 
Con relación a la utilidad señalan que las actividades han contribuido a: (tenían una baremación 
entre 1-5) 1 Nada útil 5. Muy útil 

• Mejorar sus conocimientos (4.5) 
• Mejorar en el reconocimiento de derechos (4.4) 
• Mejorar su papel como actoras de sensibilización en la CV (4.6) 
• Incrementar su motivación en el trabajo colectivo (4.4) 

 
Así mismo, su participación en las actividades de formación les ha permitido:  

• Aclarar dudas sobre las temáticas abordadas. 
• Recibir orientaciones para enfocar los temas trabajados 
• Reconocer la importancia de la capacitación para exigir sus derechos. 
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Otros elementos de utilidad con relación a los espacios formativos: 
 

• Los espacios comunes que se han dado a partir de la participación en los talleres de 
capacitación han sido útiles para mejorar y fortalecer la cohesión interna del grupo, ya que ha 
sido útil para mejorar su estructura organizacional (realización de la Asamblea de la Colectiva) 
y fomentar el liderazgo colectivo a través de los diálogos que se abrieron en las formaciones y 
clarificando los objetivos de la Colectiva. 

 
• Un grupo de mujeres de La Colectiva ha participado activamente en la elaboración de dos 

ediciones de la Revista La Colectiva, en colaboración con el personal técnico de ATELIER. 
Estas dos ediciones han sido publicadas, y las mujeres de la Colectiva consideran que su 
implicación en la gestión y desarrollo de ambos números ha sido altamente enriquecedora. 
Esta experiencia les ha permitido recopilar los logros alcanzados por la organización en los 
últimos años, y con la publicación de la revista, han logrado mostrar al exterior la memoria 
colectiva de la Colectiva. 

 
• En cuanto a las actividades culturales realizadas en el espacio R2, han desempeñado un 

papel clave como coordinadoras de la obra de teatro Mujer Eres, así como coorganizadoras y 
agentes sensibilizadoras en la Exposición “Mujeres en el exilio. Historia de resiliencia, 
empoderamiento y transformación y el documental “Refugiadas en escena. Exilio, memoria y 
paz.  

 
Estas experiencias han fortalecido su rol como agentes de sensibilización y les han permitido 
compartir sus vivencias en primera persona sobre el exilio y la salida forzada de su país. Esto, a su vez, 
ha consolidado su reconocimiento como gestoras de paz, lo que les motiva a seguir adelante en su 
labor. 
 
A través de la coordinación, coorganización y participación en las actividades del proyecto, La 
Colectiva ha logrado tejer una red de alianzas que les ha permitido abrir nuevos espacios de 
participación y visibilidad para las mujeres refugiadas colombianas. Entre estas alianzas se 
encuentran organizaciones de mujeres e instituciones públicas como ayuntamientos y universidades. 
 
Además, han promovido espacios de incidencia política para resaltar el papel de la Colectiva en el 
proceso de paz y en la Comisión de la Verdad (CEV). Esto lo han logrado a través de su rol como 
coorganizadoras y su participación como agentes sensibilizadoras, compartiendo sus experiencias de 
exilio en primera persona. 
 
La participación de la Colectiva junto a ATELIER como coordinadoras del proyecto ha fortalecido aún 
más su red de alianzas con organizaciones de mujeres, instituciones públicas (ayuntamientos, 
universidades) y organismos internacionales como ONU Mujeres. 
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Entre los elementos consultados con las mujeres de la Colectiva se incluyó la pregunta en que 
deberían seguir mejorando sus capacidades para hacer frente a los retos que tienen por delante. 
Estas necesidades se enmarcan en:  

• Fortalecimiento Estratégico: 
o Desarrollo de documentos estratégicos que sustenten la reclamación del exilio como 

derecho. 
o Formación y acompañamiento de un equipo investigativo dentro de la Colectiva. 

• Acompañamiento Institucional: 
o Necesidad de apoyo por parte de instituciones internacionales como ONU Mujeres y 

de entidades de cooperación como Mundubat y Alianza por la Solidaridad. 
o Mayor involucramiento de entidades como la Embajada de Colombia para el 

reconocimiento de las víctimas en el exterior. 
• Seguimiento a propuestas: 

o Establecimiento de mecanismos para dar continuidad a las iniciativas surgidas en 
talleres y encuentros. 

o Fortalecimiento de actividades como el documental, cuya difusión ha enfrentado 
retrasos. 

 

Conclusiones 
Las mujeres de la Colectiva valoran muy positivamente los talleres formativos sobre temas clave 
como el exilio, género y la tipificación del exilio como crimen de lesa humanidad. Estos talleres han 
sido útiles para mejorar su conocimiento, reconocimiento de derechos, papel como agentes de 
sensibilización en la CEV y su motivación en el trabajo colectivo. 
 
Los talleres no solo han permitido a las mujeres de la Colectiva mejorar el conocimiento, aclarar 
dudas o recibir orientaciones, sino que también han contribuido al fortalecimiento de la cohesión 
interna del grupo, mejorando su estructura organizacional y fomentando el liderazgo colectivo a través 
de los diálogos generados en las formaciones. 
 
Su participación en actividades culturales ha permitido a las mujeres de la Colectiva fortalecer su rol 
como actoras de sensibilización y visibilizar su experiencia en el exilio. Esto ha consolidado su 
reconocimiento como actoras de sensibilización y las ha motivado a seguir adelante. 
 
A partir de su participación en las actividades del proyecto, y su estrecha colaboración con ATELIER, 
la Colectiva ha logrado establecer una red de alianzas con organizaciones de mujeres, instituciones 
públicas (ayuntamientos, universidades públicas) y organismos internacionales. Esto les ha abierto 
nuevos espacios de participación y visibilidad donde realizar su papel como actoras de 
sensibilización y tener la oportunidad de buscar recursos para continuar trabajando en las principales 
líneas de la Colectiva.  
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5.4. Mecanismos de coordinación del proyecto 
 
En este ámbito centraremos la evaluación en indagar en qué medida los mecanismos de 
coordinación del proyecto han servido para optimizar las capacidades de ATELIER en la gestión del 
proyecto. 
 
Atelier es una organización con un amplio recorrido en la gestión de proyectos de cooperación para el 
desarrollo y de EPD, y esto ha sido un factor clave para la adecuada gestión y realización tanto de las 
actividades propuestas como de los materiales que se han realizado en el proyecto. 
 
Aportes de ATELIER a los mecanismos de coordinación: 

• Equipo técnico, recursos humanos, capacidades técnicas.  
• Contactos con diferentes instituciones públicas, diferentes asociaciones de mujeres, 

derechos humanos, memorialistas, universidad 
• Experiencia alta en gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo y de educación 

para el desarrollo. 
• Larga trayectoria de apoyo a las mujeres refugiadas colombianas, las organizaciones de 

mujeres de Colombia y al proceso de paz. 
 
El 100% de la gestión de las actividades ha sido realizado por ATELIER. En el caso de las actividades 
de este proyecto tienen un alto impacto de gestión, ya que la mayor parte de las actividades necesitan 
un grado alto de comunicación e interacción con instituciones y asociaciones, tanto para la cesión de 
espacios, los elementos técnicos asociados a algunas de las actividades culturales o traslados de 
material. Este tipo de gestiones han sido altamente valorados por las entidades que han realizado 
acciones de coorganización de actividades con ATELIER. 
 
En cuanto a la coordinación de actividades, incorporamos en el análisis de este ámbito el convenio de 
colaboración firmado entre ATELIER y la Colectiva una vez aprobado el proyecto. Este convenio 
especifica las responsabilidades y los recursos de cada parte para la realización de actividades en las 
que participantes las mujeres de la Colectiva. Consideramos que este instrumento es clave para la 
coordinación, dado el alto porcentaje de actividades del proyecto que involucran a la Colectiva. 
 
En el convenio de colaboración firmado, se designan dos personas responsables por parte de ATELIER 
y por parte de la Colectiva otras dos personas. A lo largo del desarrollo del proyecto se han destinado 
recursos específicos al trabajo de coordinación, para facilitar y garantizar la participación de La 
Colectiva. 
 
En la siguiente tabla se resume el papel de cada una de las organizaciones en el convenio de 
coordinación con relación a las actividades: 
 

 
 
ATELIER 

• Gestión del proyecto 
• Gestión económica 
• Diseño de las actividades 
• Difusión de las actividades 
• Coordinación de las actividades 
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LA COLECTIVA 

• Coorganización de actividades:  
o Obra de teatro “Mujer Eres. El teatro como arte 

sanador” 
o Exposición: Seis pases a lo largo del proyecto. 

Mujeres en el exilio. Historia de resiliencia, 
empoderamiento y transformación. 

• Participación de las mujeres de La Colectiva en la 
actividad del Documental 

• Participación en las actividades de divulgación de las 
recomendaciones de la CEV 

• Coordinación y edición junto con ATELIER de la 
elaboración de dos ediciones de la Revista “La Colectiva”. 

 

 
 
Para la coordinación de las actividades se han realizado doce reuniones por el Comité Operativo 
conformado por dos técnicas de Atelier y dos mujeres de la Colectiva asignadas a la coordinación. En 
este Comité Operativo es donde se ha realizado el diseño conjunto de las actividades para 
proporcionar la mayor coherencia entre las dos entidades, así como, ser el espacio para la toma de 
las principales decisiones asociadas a está coordinación. 
 
Además de las reuniones, se ha mantenido una comunicación constate y fluida para resolver todas 
las cuestiones de coordinación necesarias para la correcta ejecución de las acciones previstas en el 
convenio. 
 
Con relación a los resultados y las actividades propuestas se han realizada al 100% excepto en el 
caso del Documental “Refugiadas en escena” donde no se ha llegado a tiempo para poder 
presentarlo en diferentes certámenes dentro del tiempo de ejecución del proyecto. Este retraso en la 
elaboración del documental se debió a factores externos a la gestión y coordinación del proyecto, 
tomo más tiempo todo el proceso de grabación y edición.  
 

Conclusiones 
 
ATELIER ha realizado el 100% de la gestión de las actividades del proyecto, lo que indica su liderazgo y 
responsabilidad en la coordinación del proyecto y frente a unas actividades que requieren un alto 
nivel de gestión debido a la necesidad de comunicación e interacción constante con instituciones y 
asociaciones. 
 
Los instrumentos diseñados por ATELIER para mejorar la coordinación y coorganización de 
actividades han sido fundamentales para garantizar una coordinación efectiva en el proyecto y en la 
realización de las actividades. Tanto el convenio de colaboración como el protocolo de 
coorganización de actividades han permitido establecer un marco de trabajo claro, y un mecanismo 
de toma de decisiones conjunto conformado por integrantes de las diferentes organizaciones que han 
colaborado o coorganizado actividades junto ATELIER. 
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5.5. Mecanismo de comunicación y difusión de la información 
 
En este ámbito de la evaluación se ha indagado en que medida los mecanismos de comunicación y 
difusión de la información que se han realizado a lo largo del proyecto han mejorado el conocimiento 
de los diferentes actores claves con relación al proceso de paz y las recomendaciones de la CEV con 
relación al apoyo de la Comunidad Internacional, así como, a mejorar el conocimiento y la visibilidad 
de las mujeres colombianas refugiadas, exiliadas y migradas y su papel como actoras de 
sensibilización. 
 
La transmisión de la comunicación y la información es esencial para acercar los contenidos que 
queremos transmitir a los agentes clave. Para ATELIER y La Colectiva este era un mecanismo clave 
dentro del proyecto para mejorar la socialización del conocimiento por lo que se tomó la decisión de 
destinar una parte de los recursos del proyecto a mejorar este mecanismo de comunicación y 
difusión de la información. 
 
Acciones concretas que se han realizado desde ATELIER y La colectiva: 

• Contratación de una agencia de comunicación para la realización de dossier de prensa sobre 
varias de las actividades del proyecto, así como la realización del seguimiento del impacto de 
las noticias sobre las actividades. 

• Dossier prensa sobre Exposición Mujeres en el Exilio. Historias de resiliencia, 
empoderamiento y transformación 

• Dossier obra teatral Mujer Eres. Se realiza un dossier con información clave sobre la obra, las 
intérpretes y los objetivos de esta actividad dentro del proyecto. 

• Dossier carteles exhibiciones expo-mujeres del exilio. 
• Informe final Gira Alejandra Miller en la Comunidad Valenciana 

 
Tareas realizadas por la agencia de comunicación: 

• Gestión de medios de comunicación para realización de entrevistas de excomisionada en 
diversos medios (prensa, radio, televisión) 

• Realización de un informe final de los impactos generados por la visita 
• Creación de un dossier-resumen de prensa sobre Alejandra Miller y el contexto de Colombia. 
• Nota de prensa sobre toda la información de la Gira. 
• Listado de medios de comunicación 
• Listado de periodistas claves 
• Gestión Agenda con los medios de comunicación y con Atelier 

 
Impactos conseguidos: 

• Publicado: 41 artículos, entrevistas en 41 medios de comunicación y digitales. 
• Noticias sobre la Gira de Alejandra Miller: 9 noticias en medios generalistas. 
• Noticias sobre la exposición: 12 noticias en medios y portales. 
• Noticias sobre Sesión Mujeres, Migración y Solidaridad: 16 noticas en medios y portales 
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Conclusiones 
La comunicación y la difusión de la información han sido consideradas un mecanismo esencial para 
mejorar el conocimiento sobre el proceso de paz, las recomendaciones de la CEV y el papel de las de 
las mujeres colombianas refugiadas, exiliadas y migradas por lo que desde el Comité de gestión del 
proyecto se entiende que destinar recursos a fortalecer este aspecto sería clave para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

Se implementaron varias estrategias y actividades para difundir la información y maximizar el impacto 
mediático del proyecto. La contratación de una agencia de comunicación permitió profesionalizar el 
proceso de difusión, facilitando la creación de materiales clave como los dossiers de prensa y el 
seguimiento de los impactos en los medios. 

Las actividades previstas dentro del mecanismo de comunicación y difusión durante el proyecto han 
tenido un impacto positivo en la visibilidad de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia y en la 
sensibilización sobre el proceso de paz de Colombia. Estas acciones han permitido alcanzar una 
mayor audiencia. 

 

5.6. Análisis sobre la calidad de los indicadores para medir los objetivos y 
resultados en cada ámbito, así como las metas previstas incluidas en el 
informe LdB del proyecto. 
En el informe de línea de base del proyecto se indica que los indicadores que se han formulado para la 
realización del seguimiento de proyecto eran adecuados y útiles. Sin embargo, se indicaba, que no se 
incorporan indicadores de proceso que ayudarían a medir la transformación conseguida en el marco 
de la intervención 

La matriz de planificación no se ha cambiado después del informe de línea de base y mantiene los 
mismos indicadores, por lo que se recoge es información sobre la realización de las actividades, no 
sobre los procesos que se han dado con relación a las actividades propuestas. 

No se cuenta por tanto con indicadores o fuentes de verificación dentro de la matriz de planificación 
que nos ayuden a conocer el incremento de la implicación o la mejora del conocimiento con relación 
a los actores clave que han participado en las actividades propuestas desde el proyecto. 

Este proceso se ha incluido en esta evaluación, siguiendo los TDR elaborados por ATELIER en los que 
se incorporaba la necesidad de incorporar elementos que facilitasen la medición del grado de 
implicación y la mejora del conocimiento. 

Para mejorar la definición de los indicadores en los proyectos de EpD, es relevante tener en cuenta 
tanto las dimensiones de los resultados de las actividades previstas en cuanto a la participación, el 
alcance, los medios y productos, como las mejoras producidas en cuando a los conocimientos o el 
cambio en actitudes y comportamientos. 

Tener en cuenta estos ámbitos desde el diseño del proyecto nos va a permitir obtener información 
relevante y aprendizajes sobre lo que hacemos y lo que está pasando en los contextos en los que 
queremos incidir. Por está razón, es relevante que incluyamos desde el diseño del proyecto ámbitos, 
metas e indicadores que nos den información de como ha sido el proceso y de si el proceso tal y 
como lo hemos planteado está consiguiendo los cambios deseados una vez realizada la intervención. 

Entre los elementos que nos pueden ayudar a conseguir esta información es la definición de metas 
para cada uno de los grupos clave seleccionados en nuestra intervención, lo que facilitará a su vez el 
establecimiento de mecanismos de medición desde el inicio de la actividad que permitan evaluar 
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mejor si las personas que participan en las actividades mejora las capacidades hacia las que se dirige 
la intervención (conocimiento, apropiación, implicación, actuación,,) con relación a la meta 
propuesta para cada uno de ellos. 

6.Conclusiones 
El proyecto ha conseguido alcanzar los objetivos, resultados e indicadores propuestos en la matriz de 
planificación. Valoramos que en su conjunto se ha conseguido casi al 100% en casi todo lo previsto 
inicialmente, incluso en el ámbito de la participación los indicadores nos dicen que se han superado. 

En este sentido se ha logrado: 

• Mejorar la implicación de los actores claves del proyecto en el cumplimiento de las 
recomendaciones de la CEV, el proceso de paz y en el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres  

• Optimizar los mecanismos de coordinación, comunicación y difusión propuestos. 

• Potenciar los canales de difusión con los que se contaba e incrementarlos. 

• Explotar los recursos de sensibilización ya elaborados en proyectos anteriores de ATELIER, en 
los que la Colectiva ha tenido un papel fundamental. 

La coordinación conjunta de actividades dentro del proyecto entre ATELIER y la Colectiva es una 
apuesta clara por parte de ATELIER de seguir avanzando en el fortalecimiento de capacidades de las 
mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia en el proceso de acompañamiento que viene realizando 
desde el año 2002. 

Esta apuesta ha sido significativa para las mujeres, tanto por la coordinación de las actividades 
asignadas, como por el papel protagónico que han vivido en el desarrollo de varias de las actividades 
propuestas, y les ha servido para fortalecerse y ser más visibles para muchos de los actores claves 
del proyecto. 

Uno de los retos para ATELIER del proyecto ha sido poder realizar actividades en las tres provincias de 
la Comunidad Valenciana. Aunque la base principal de la realización de las actividades ha sido la 
ciudad de Valencia se han realizado varias de las actividades propuestas tanto en Castellón como en 
Alicante, a partir del trabajo realizado por ATELIER con asociaciones, universidades e instituciones 
públicas. Esto ha supuesto acercar el proceso de paz, las recomendaciones de la CEV y la situación 
de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia ha públicos que no tenían conocimiento previo 
sobre estás temáticas. 

También se ha conseguido llevar algunas de las actividades a municipios más pequeños, en un 
entorno rural, que hasta este momento no se había incluido en los proyectos de ATELIER 

En el proyecto se hacia una apuesta por coorganizar actividades con asociaciones, universidades e 
instituciones públicas con las que no había una experiencia previa y que, en varios casos, no 
trabajaban sobre la temática propuesta. Los resultados son claros a partir de esta coorganización, 
tanto para ATELIER como las coorganizadoras de las actividades, ya que se han cumplido los 
objetivos previstos con relación al resultado y todas las asociaciones, entidades y universidades 
entrevistadas se muestran dispuestas a seguir colaborando con ATELIER. Por tanto, se ha logrado 
mejorar la implicación de estos actores claves. 

El proyecto ha supuesto para ATELIER poder retomar la relación con las Universidades de Alicante y 
Castellón, en espacios especializados en la exigibilidad de derechos, migración, memoria y paz, lo 
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que implica contar con sus aportaciones y espacios para continuar con la sociabilización de la 
Comunidad Valenciana. 

Todo el proceso de coorganización y de acompañamiento realizado por ATELIER ha implicado 
agrandar las relaciones y alianzas, lo que implica contar con una mayor masa social con la que 
continuar socializando la situación de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia, así como 
mejorar la difusión de sus actividades ya fuera del proyecto. 

Aunque la acción prevista de conseguir la firma de las instituciones públicas en  no se ha podido 
realizar por los cambios en la representación política tanto en Las Corts como en los ayuntamientos 
de la Comunidad Valenciana, las relaciones previas de ATELIER con parlamentarios y con técnicas de 
igualdad de los ayuntamientos ha facilitado la realización de las actividades propuestas y no ha 
supuesto una barrera para la realización de las mismas, así como contar con la participación de las 
mismas en esta evaluación. 

7. Recomendaciones 
Recomendaciones para la mejora de la implicación de los actores clave  

Incorporar una matriz de seguimiento en el protocolo de coorganización de las actividades, que 
permita a la persona que coordine la actividad contar con la información necesaria para la valoración 
final de la misma. 

En la matriz incorporar los siguientes elementos: 

Entidad coorganizadora/Responsable  

Nombre de la actividad  

Objetivo de la actividad  

Resultados esperados  

Canales de comunicación y difusión 
utilizados 

 

Indicadores de resultado de proceso  

Observaciones (notas sobre 
problemas o ajustes realizados) 

 

Reuniones de seguimiento realizadas  

 

 

Establecer para cada uno de los actores clave una meta o una acción diferenciada. Cada uno de los 
actores clave parte de un punto de partida diferente y no todos van a alcanzar las mismas metas 
propuestas en los resultados del proyecto. 

Cuando se realicen propuestas dirigidas al ámbito universitario tener siempre en consideración los 
plazos y tiempos de la universidad para la coorganización de actividades.  Desde la universidad se 
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recomienda sumarlas a los cronogramas de las asignaturas, para conseguir una mayor implicación 
del alumnado. 

Reflexionar desde la coordinación del proyecto sobre el perfil de las entidades e instituciones 
públicas que podrían dar un mayor peso en el momento actual a la socialización de las 
recomendaciones de la CEV, en cuanto a su papel en la incidencia política y social. 

Analizar la posibilidad junto con las actoras clave del proyecto de realizar al menos una acción anual 
con los recursos que se han desarrollado por parte de ATELIER y La Colectiva en los últimos diez años 
para continuar reforzando la relación. 

Recomendaciones sobre la mejora del conocimiento de la ciudadanía y las instituciones 
públicas 

Aunque el objetivo que se planteaba en el proyecto es la socialización del conocimiento y este se ha 
conseguido con las actividades planteadas, podría ser pertinente avanzar en este proceso y promover 
la acción solidaria de la ciudadanía y las instituciones públicas. Seria relevante para valorar en qué 
medida las acciones están consiguiendo un paso más en la apropiación e implicación, más allá de la 
participación en una actividad o un comentario positivo sobre las mismas. Pensar en propuestas a la 
ciudadanía y las instituciones públicas que ya conocen y que pueden dar un paso más. 

Se sugiere potenciar las visitas guiadas como herramientas de sensibilización durante el periodo en 
que la exposición “Mujeres en el exilio” esté abierta al público. La experiencia de las visitas guiadas 
realizadas durante la inauguración de la exposición ha demostrado ser altamente significativa para 
quienes participaron, brindándoles un conocimiento más profundo sobre el mensaje y los detalles 
que cada fotografía transmite. Estas visitas enriquecen la comprensión y conexión emocional de los 
asistentes con la exposición 

Incorporar en las actividades espacios donde las personas que participen en las actividades puedan 
reseñar alguna reflexión sobre su participación en la actividad propuesta. Se podría dar la opción de 
responder un pequeño cuestionario online que nos ayude a medir la meta propuesta para cada uno 
de los actores clave. 

De cara a mejorar la medición del resultado de las actividades de formación se podría utilizar la 
realización de un cuestionario de evaluación al inicio de la formación y otro al final que nos permita 
medir en que medida las personas que han participado en la actividad han mejorado sus 
conocimientos en el proceso formativo propuesto. 

Tras el cambio político en las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana y los cambios en las 
prioridades de las políticas públicas es necesario continuar incidiendo en temas que cada vez ocupan 
menos espacios en el ámbito político, y por tanto, es ahora más necesario, seguir sensibilizando y 
dando a conocer la situación tanto del proceso de paz de Colombia en el momento actual, como la 
situación de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia. 

Recomendaciones para el trabajo con La Colectiva 

Contar con un seguimiento de las actividades de formación dirigidas al fortalecimiento de las 
capacidades de La Colectiva, por parte de las responsables de la actividad, de manera que se dé 
continuidad a las propuestas generadas en estos espacios. 
 
Para seguir avanzando en este proceso de fortalecimiento es necesario: 

• Apoyo al desarrollo organizacional y fortalecimiento interno de La Colectiva. Se requiere apoyo 
para la organización y desarrollo de las asambleas, los encuentros del comité organizador y 
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las reuniones del equipo de trabajo de La Colectiva, con el fin de fortalecer su estructura y 
funcionamiento interno.   

• Acompañamiento para la realización de una investigación sobre la reclamación del exilio 
como derecho. 

• Para poder seguir aportando a la Política exterior feminista y que las mujeres refugiadas y 
exiliadas de Colombia sigan teniendo voz y se tengan en cuenta sus reclamaciones es 
necesario la implicación de los actores clave del proyecto y del trabajo de incidencia realizado 
por ATELIER.  

• Fortalecer sus procesos de incidencia y que puedan ser parte y participar en la Resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad, como constructoras de paz. 

 

Recomendaciones sobre los mecanismos comunicación y de difusión 

El reto en cuanto a la difusión es seguir ampliando el público al que llegar y que se de en espacios 
donde no conocen la situación actual del proceso de paz, las recomendaciones de la CEV y la 
situación de los derechos de las mujeres refugiadas y exiliadas de Colombia. 

Para ello se recomienda contar, en la medida que los recursos económicos lo permitan, con expertos 
en medios de comunicación para continuar situando el proceso de paz y los derechos de las mujeres 
refugiadas en el interés de los medios generalistas, así como continuar coorganizando actividades 
con organizaciones que traten temáticas relacionadas con mujer y género, derechos humanos, 
memorialistas que amplíen el público objetivo de sensibilización. 

En los listados de asistencia de las actividades, tanto culturales, de formación o de difusión, 
incorporar un apartado que nos indique como han conocido la realización de la actividad, para poder 
medir como de útiles han sido nuestros mecanismos de comunicación y de difusión. 

 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Metodología y técnicas propuestas. 
Teniendo en cuenta el alcance de la evaluación, así como las necesidades informativas y las pregun-
tas y criterios para la evaluación descritos en los TdR, para cada uno de los resultados proponemos 
una metodología y técnicas diferentes con el fin de conseguir una mayor flexibilidad y facilitar la reco-
gida y análisis de la información.  

La propuesta metodología toma como base los criterios y estándares propuesto por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) para la evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo:  

• Eficacia: valora el grado de consecución de los objetivos y resultados previstos en el proyecto.  
• Coherencia interna: Valora la adecuación de los objetivos, instrumentos y procesos propues-

tos a los problemas existentes. 
• Eficiencia: Estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recur-

sos empleados.  



   

50 

 

• Pertinencia: Basándonos en la línea base previa al proceso de diseño del proyecto se evaluará 
si ha supuesto una aportación significativa para las personas a las que se han dirigido las ac-
ciones.  

• Participación: Valora la incidencia que están teniendo las personas participantes en las distin-
tas fases, en la toma de decisiones del proyecto. 

• Sostenibilidad: Valora la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la 
intervención una vez finalizado el apoyo económico.  

• Impacto: Conoce sobre los efectos positivos que este convenio tiene sobre las personas a las 
que ha dirigido sus acciones.  

• Viabilidad: Se trata de responder a la cuestión de en qué medida los resultados positivos al-
canzados, permanecen en el tiempo. 

De esta forma, si bien se toman estos criterios como base para el trabajo, teniendo en cuenta las ne-
cesidades informativas, proponemos diferentes metodologías para el abordaje de la evaluación de 
cada uno de los resultados previstos.  

Por otro lado, en cuanto a la orientación general se seleccionarán un conjunto de técnicas que permi-
tan asegurar un proceso participativo lo más amplio posible implicando a todos los agentes relacio-
nados con la ejecución del proyecto y con el proceso de evaluación.  

A continuación, pasamos a describir la metodología y técnica prevista para cada uno de los tres ám-
bitos delimitados en el epígrafe anterior. 

 
Evaluación de mecanismos de participación en actividades de socialización, culturales y forma-
tivas. 

Como ya hemos señalado, en este ámbito de la evaluación se indagará sobre en qué medida los me-
canismos de participación en actividades culturales y formativas han incrementado la implicación en 
participar en actividades de socialización de las conclusiones y recomendaciones del Informe de la 
Comisión de la Verdad -con énfasis en las temáticas de género y exilio y el conocimiento sobre el 
mismo. 

Para esto estableceremos una serie de necesidades informativas y preguntas de evaluación.  

 

Necesidades informati-
vas 

Criterios de 
valor 

Preguntas de evaluación 

Adecuación a necesida-
des 

Pertinencia ¿En qué medida responde la intervención a una necesi-
dad clara y prioritaria de la población beneficiaria y des-
tinataria?  

Logro de objetivos Coherencia ¿En qué medida se ha logrado que la intervención espe-
cífica de ATELIER y La Colectiva confluyera en una arti-
culación en cuanto a Objetivos y Resultados propuestos 
por el programa?  

¿Ha sido satisfactoria para las partes la coordinación 
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entre ATELIER y La Colectiva? 

Logro de los resultados Impacto ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo 
específico propuesto?  

¿Se ha logrado implicar a organizaciones sociales, de 
mujeres y DDHH, profesionales de MMCC, asociaciones 
de apoyo a refugiadas, universidades públicas, asocia-
ciones memorialistas e instituciones públicas de la 
Comunitat Valenciana en actividades de socialización 
de las conclusiones y recomendaciones del Informe de 
la Comisión de la Verdad - con énfasis en las temáticas 
de género y exilio-?  

¿Se ha logrado implicar a organizaciones sociales, de 
mujeres y DDHH, profesionales de MMCC, asociaciones 
de apoyo a refugiadas, universidades públicas, asocia-
ciones memorialistas e instituciones públicas de la 
Comunitat Valenciana en actividades de socialización 
de las conclusiones y recomendaciones del Informe de 
la Comisión de la Verdad - con énfasis en las temáticas 
de género y exilio-?  

¿Se ha logrado que la ciudadanía e instituciones públi-
cas de la Comunitat Valenciana conozcan las aporta-
ciones de las mujeres refugiadas de Colombia en las 
sociedades de origen y acogida como constructoras de 
paz, memoria y ciudadanía inclusiva, a través de activi-
dades culturales y formativas?  

¿Se ha logrado visibilizar y denunciar las diferentes vio-
lencias que sufren las mujeres en situaciones de con-
flicto armado, especialmente en el caso de Colombia? 

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las beneficia-
rias directas consideradas?  

¿Se han producido impactos positivos no previstos so-
bre las beneficiarias?  

¿Se han producido impactos negativos no previstos so-
bre las beneficiarias? 

Logro de los resultados Eficiencia ¿Se han puesto a disposición de la intervención los me-
dios adecuados en tiempo y forma suficiente?  
 
¿Se han gastado las partidas presupuestarias conforme 
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a lo planificado? 

¿Se han detectado los principales cuellos de botella y 
obstáculos para la correcta implementación de las acti-
vidades?  

Logro de los resultados Participación ¿Se ha logrado esta participación?  
 
¿Han sido eficaces los canales de participación esta-
blecidos?  
 
¿La intervención incluye medidas específicas orienta-
das a la apropiación de las temáticas de las personas 
beneficiarias y sus organizaciones?  
 
¿Ha habido efectos no previstos relacionados con los 
criterios planteados? 

 

De esta forma, con relación a este ámbito de indagación, se centrará en conocer y valorar sobre si los 
mecanismos de participación establecidos han: 

• Mejorada la implicación de la población meta para mostrar respaldo al proceso de paz  
En cuanto a las técnicas para la recogida de datos de este ámbito, proponemos utilizar las siguientes:  

• Entrevista presencial en profundidad con el equipo coordinador del proyecto y de la Junta Di-
rectiva de Atelier para conocer los mecanismos de participación que se han utilizado.  

• Análisis documental del proceso utilizado a través de las fuentes de verificación del proyecto 
y los datos proporcionados.  

• Entrevistas semi estructuradas con organizaciones de la Mesa de Apoyo, comisionada, orga-
nizaciones sociales, de mujeres, de derechos humanos, MMCC, asociaciones memorísticas, 
universidades públicas para conocer sus valoraciones sobre este proceso y contrastar y 
complementar el estudio de gabinete realizado.  

Se mantendrá el número de reuniones realizadas en la LDB: 

7 personas entrevistadas.  

• Encuesta instituciones públicas valencianas. 7 responsables políticos de ayuntamientos y de 
las Corts con el objetivo de ver los cambios que se han dado con relación a la línea de base a 
partir de su participación en las actividades propuestas.  

Estas tres técnicas nos permitirán recoger los datos necesarios para indagar sobre este primer 
ámbito de la evaluación.  
 

Mecanismos de fortalecimiento de capacidades 

Con relación a este ámbito indagaremos en qué medida los mecanismos de fortalecimiento de capa-
cidades propuestos para las mujeres refugiadas de la Colectiva han logrado mejorar sus capacidades 
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para avanzar en el reconocimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado de Colombia 
y su proyección como actoras de sensibilización en la Comunitat Valenciana. 

Para esto estableceremos una serie de necesidades informativas y preguntas de evaluación.  

Necesidades informa-
tivas 

Criterios de 
valor 

Preguntas de evaluación 

Adecuación a necesi-
dades 

Pertinencia ¿En qué medida responde la intervención a una 
necesidad clara y prioritaria de la población benefi-
ciaria y destinataria?  

¿Ha atendido las necesidades específicas de las 
destinatarias? 

Logro objetivos Coherencia ¿En qué medida se ha logrado que la intervención 
específica de ATELIER y La Colectiva confluyera en 
una articulación en cuanto a Objetivos y Resulta-
dos propuestos por el programa?  

¿Ha sido satisfactoria para las partes la coordina-
ción entre ATELIER y La Colectiva? 

Logro de los resulta-
dos 

Impacto ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objeti-
vo específico propuesto?  

¿Se ha conseguido fortalecer las capacidades de 
las integrantes de La Colectiva para avanzar en el 
reconocimiento de sus derechos como víctimas del 
conflicto armado de Colombia y su proyección co-
mo actoras de sensibilización en la Comunitat Va-
lenciana?  

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las bene-
ficiarias directas consideradas?  

¿Se han producido impactos positivos no previstos 
sobre las beneficiarias?  

¿Se han producido impactos negativos no previstos 
sobre las beneficiarias? 

Logro de los resulta-
dos 

Eficiencia ¿Se han detectado los principales cuellos de bote-
lla y obstáculos para la correcta implementación 
de las actividades?  
¿En qué medida ha sido la estructura de gestión del 
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programa operativa?  
¿Se han puesto a disposición de la intervención los 
medios adecuados en tiempo y forma suficiente?  
¿Se han gastado las partidas presupuestarias con-
forme a lo planificado? 

Participación Participación ¿Qué rol han jugado las mujeres de La Colectiva en 
la implementación del programa?  
¿Han sido eficaces los canales de participación 
establecidos?  
¿Se ha logrado esta participación?  
¿Ha habido efectos no previstos relacionados con 
los criterios planteados? 

 

Se centrará en indagar y valorar sobre si los mecanismos establecidos han: 

• Promovido acciones por parte de la Colectiva para avanzar en el reconocimiento de 
sus derechos por parte de las instituciones públicas. 

• Promovido acciones por parte de las instituciones públicas valencianas para avanzar 
en el reconocimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado de Colom-
bia.  

• Mejorado su participación en acciones de sensibilización en la Comunitat Valenciana. 
 

En cuanto a las técnicas para la recogida de datos de este ámbito, proponemos utilizar las siguientes:  

• Entrevista en profundidad con el equipo coordinador de la Colectiva del proyecto para cono-
cer los mecanismos de participación que se han utilizado.  

• Análisis documental del proceso utilizado a través de las fuentes de verificación del proyecto 
y los datos proporcionados.  

• Entrevistas semi estructuradas con las mujeres de La Colectiva que han participado en las 
acciones propuestas para conocer sus valoraciones sobre este proceso y contrastar y com-
plementar el estudio de gabinete realizado.  

• Dos reuniones con 2 mujeres refugiadas de la Colectiva que han participado en el proyecto. 

 

Anexo 2. Documentos 
• Términos de Referencia. Evaluación Final del programa Expediente SOLEPD/2022/0072 Muje-

res, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colom-
bia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e instituciones de la Comunitat 
Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas 
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• Memoria técnica Proyecto: Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e 
instituciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas. Proyecto 
de Educación para la Ciudadanía Global - GVA 2022 

• Matriz de planificación del proyecto título del proyecto: Mujeres, memoria, refugio y paz: a tra-
vés del Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso 
de paz de ciudadanía e instituciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas 
y exiliadas 

• Informe de línea de base “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e 
instituciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas” realizado 
por Arrels Consultoría Social. 

• Ficha de recogida de información de la incidencia del proyecto en grupos de la sociedad civil y 
entidades locales proyectos de educación para la ciudadanía global - modalidad b. 

• Informe de seguimiento periódico de proyectos de educación para la ciudadanía global del 
proyecto base “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la Comisión de 
la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e institucio-
nes de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas”. Periodo 01/05/23 – 
31/04/24 

• Dossier de actividades de la Gira de Alejandra Miller 

• Documento Recomendaciones del volumen de experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ 
en el conflicto armado. Mi cuerpo es verdad. Legado. Comisión de la Verdad. Comisionada di-
rectora del volumen: Alejandra Miller Restrepo 

• Dossier de prensa de la obra de teatro: Mujer Eres. 

• Documento “Orientaciones para la producción del documental sobre “Mujeres, memoria, paz 
y exilio. ATELIER, La Colectiva 

• Dossier de prensa sobre la Gira de la excomisionada realizado por Almenar y Bellver Comuni-
cación Social SL. 

• Dossier de prensa sobre la exposición “Mujeres del exilio. Historias de resiliencia, empodera-
miento y transformación realizado por IUESAL (Universidad de Alicante) 

• Informe de impacto en MMCC de la obra de teatro “Mujer Eres” realizado por Almenar y Bellver 
Comunicación Social SL 

• Informe final proyecto “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la Comi-
sión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e insti-
tuciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas” 

• Documento resumen de acciones realizadas por La Colectiva-REM en torno a la tipificación 
del exilio como delito. 
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• Programa taller “Hacia la tipificación del exilio como delito de lesa humanidad. 

 

Anexo 3. Plan de trabajo 
La evaluación tendrá una duración de 2 meses y medio a lo largo de las cuales se realizarán las si-
guientes actividades y tareas organizadas en diferentes etapas.  
 

Etapa 1. Trabajo de gabinete y diseño de la evaluación 

Los objetivos de esta primera etapa son:  

• Revisar la metodología y plan de trabajo previsto presentados en la propuesta y ajustar su di-
seño final.  

• Realizar un análisis preliminar a partir de fuentes de información secundarias.  

• Diseñar el trabajo de campo.  

Todo el equipo evaluador junto con el equipo responsable del proyecto estará involucrado en esta 
etapa con el fin de concretar el plan final de la evaluación.  

Las tareas que se realizarán a lo largo de esta etapa son:  

• Revisión documental del proyecto y sus informes.  

• Elaboración de la matriz de evaluación 

• Diseño de las herramientas para el trabajo de campo  

• Agenda de trabajo de campo.  

Los productos finales serán:  

• Metodología, plan de trabajo y calendario definitivo. 

• Listado preliminar de fuentes de información.  

• Listado preliminar de informantes claves.  

• Diseño definitivo de las herramientas para la sistematización y análisis. 

• Diseño definitivo de las herramientas para el trabajo de campo. 

• Agenda de trabajo de campo  

 

Etapa 2. Trabajo de campo 

Los principales objetivos de esta etapa son: 

• Recopilar la información a través de las técnicas de investigación definidas.  

• Análisis de la información recogida.  

• Elaboración de resultados preliminares.  
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En la etapa de trabajo de campo no sólo se recogerán los datos y la información prevista inicialmente, 
sino que además se irá sistematizando y analizando la información recogida.  

De esta forma, las tareas previstas son: 

• Aplicación de las técnicas previstas. 

• Análisis por acciones. 

Con relación a la aplicación de las técnicas previstas se prevé la realización de las siguientes tareas:  

 

Actividad Objetivo Papel Atelier/La Colectiva 

Revisión y estudio de las 
herramientas elaboradas 
en el proyecto 

Indagar sobre el proceso 
de elaboración de los ma-
teriales 

 

Facilitar los principales 
materiales producidos du-
rante la ejecución del pro-
yecto 

Entrevista coordinación del 
proyecto 

Recoger información res-
pecto a los ámbitos de 
indagación  

Mantener la reunión 

 

Entrevista por zoom con las 
mujeres que han participa-
do en las acciones dirigi-
das a la Colectiva 

Recoger información res-
pecto a los ámbitos de 
indagación y su percepción 

Apoyo a la consultora con 
la agenda de reuniones con 
las organizaciones. 

 

Reuniones por zoom con 
las entidades sociales, de 
mujeres y derechos huma-
nos, universidad pública, 
asociaciones memorísti-
cas,  

Recoger información res-
pecto a los ámbitos de 
indagación y su percepción 

Apoyo a la consultora con 
la agenda de reuniones con 
las organizaciones. 

 

Encuesta representantes 
instituciones públicas va-
lencianas (Les Corts, ayun-
tamientos) 

Recoger los datos relacio-
nados con los ámbitos de 
indagación 

Canalizar y recoger el cues-
tionario. 

Reunión por zoom con per-
sonas claves para el desa-
rrollo del proyecto 

Recoger información res-
pecto a los ámbitos de 
indagación y su percepción 

Apoyo a la consultora de la 
agenda de reuniones 

 
Etapa 3. Elaboración y presentación del informe de evaluación 

El principal objetivo de esta etapa será sistematizar y analizar la información recogida. Las tareas 
previstas son:  

• Análisis e interpretación de datos (fuentes de verificación pertinentes)  
• Elaboración del informe. 
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• Presentación del borrador de informe.  
• Puesta en común de conclusiones y recomendaciones e incorporación de aportes.  
• Presentación y aprobación del informe final. 

Una vez finalizada la etapa se contará con un informe que contenga:  

0. Resumen ejecutivo de la evaluación. 

1. Introducción: 

1.1. Antecedentes y objetivo de la evaluación 

1.2. Necesidades informativas, preguntas de evaluación y criterios de valor. 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con referencia a expectativas, aprendizajes, 
antecedentes, actores implicados, contexto. 

3. Metodología empleada y trabajo de campo (técnicas empleadas, condicionantes y límites del es-
tudio) 

4. Análisis de la información recopilada y resultados de la evaluación. 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

7. Anexos (TdR, herramientas de recogida de datos, documentación consultada, análisis de datos 
estadísticos...). 

 

 

ANEXO 4.  Herramientas trabajo de campo 
El anexo 1 contiene las entrevistas realizadas a los distintos actores clave del proyecto, así como los 
formularios enviados a las asociaciones de mujeres, derechos humanos, universidades, instituciones 
públicas y ciudadanía. 

Personas que han participado en las entrevistas: 

Asociaciones de mujeres y derechos humanos 

Isabel Cercerado. Asociación 8 de marzo 

Adriana, Técnica Solidaridad Internacional (Alicante) 

Beatriu Cardona: sindicalista feminista, portavoz de Intersindical Valenciana, organización (Intersin-
dical Dones) integrante de la plataforma Mesa de Apoyo. 

Asociaciones memoralistas 

Llum Quiñonero: periodista, especialista en género y memoria, miembro de Acción Ciudadana contra 
la impunidad del franquismo en el Pais Valencià - Plataforma de apoyo a la Querella Argentina. A.1.3. 
Coordinó el Acto público con Alejandra Miller en la Universidad de Alicante y participó en el Acto pú-
blico en el Colegio Mayor Rector Peset de València como ponente 
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Lucila Aragó: miembro de Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo en el Pais Valencià - 
Plataforma de apoyo a la Querella Argentina. A.1.1. Participó en varios encuentros de Alejandra Miller 
con las plataformas memorialistas. 

Universidad 

Cristina Juárez. Catedra UNESCO por la paz. Universidad de Castellón 

Gira de la excomisionada Alejandra Miller 

Alejandra Miller. Excomisionada de la CEV. 

 

Entrevista responsables proyecto ATELIER 

Objetivo: Conocer la valoración de las personas responsables del proyecto con relación a: 

1. Estructura y gestión del proyecto 
¿La estructura y gestión del proyecto ha facilitado la planificación y seguimiento del proyecto? 
¿Valoración de los canales de comunicación establecidos para interactuar entre las respon-
sables del proyecto, con las asociaciones coorganizadoras? ¿Funcionaron según lo esperado? 

2. Valoración de los objetivos y su cumplimiento 
Eficacia:  
¿En qué medida consideras que con las actividades previstas han logrado los resultados es-
perados? 
¿En qué medida los resultados han contribuido a la consecución de los objetivos planteados? 

3. Valoración de los resultados y su cumplimiento 
Con relación a los tres resultados planteados como valoras la consecución de los resultados 
¿Se han dado algún resultado no esperado? 

4. Valoración recursos humanos y materiales 
¿En qué medida los recursos destinados han sido suficientes para realizar las actividades pre-
vistas y alcanzar los resultados esperados? 
¿Se han puesto a disposición de la intervención los medios adecuados en tiempo y forma? 
¿Se han detectado cuellos de botella y obstáculos para la correcta implementación de las ac-
tividades, como consecuencia de la falta de presupuesto? 

5. Implementación 
Fortalezas-debilidades de la coorganización 
¿Hubo algún ajuste necesario del diseño del proyecto durante su ejecución? ¿Por qué fue ne-
cesario? 
¿Cómo se garantizó la participación de las asociaciones, universidad, ciudadanía en general? 
Una vez realizadas las actividades con los diferentes actores clave (asociaciones, universidad, 
ciudadanía ¿Qué aspectos consideras que se podrían mejorar o que tengan margen de mejo-
ra?  
¿Crees que se han dado cambios concretos en los conocimientos, actitudes o prácticas de 
las asociaciones o personas que participan en las actividades? 
Hay algo que no se haya tocado y que consideres importante destacar sobre el proyecto 
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Aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto para replicar en futuras acciones 
 
 

Entrevistas actoras clave 

Entrevista universidad 

Objetivo: Conocer en qué medida los mecanismos de participación en actividades culturales y forma-
tivas han incrementado la implicación en el proceso de paz a partir de la participación en actividades 
de socialización de las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad -
con énfasis en las temáticas de género y exilio 

● Las actividades desarrolladas en el proyecto han logrado comprometer a las universidades en 
la participación de actividades de la socialización.  

● La participación de las universidades en las actividades de socialización ha mejorado la impli-
cación de los agentes clave en el apoyo al proceso de paz.  

 

Actividades Gira de la Comisionada- Taller Obra de Teatro- Taller formativo mujer, exilio y paz 

Grado de compromiso en la participación en las actividades 

Número de personas que participan desde la universidad en las actividades propuestas/Número de 
personas que se preveía que participarían en la actividad en la formulación del proyecto. 

1. ¿Cómo valora la respuesta de la comunidad educativa de su universidad a las actividades 
propuestas con relación al proceso de paz y conocer el papel y experiencia de las mujeres co-
lombianas exiliadas en la Comunidad Valenciana? 

2. ¿El alumnado que ha participado en las actividades propuestas ha realizado algún tipo de eva-
luación sobre las mismas? 
 

Mejora la implicación en el proceso de paz y de reconocimiento al papel de las mujeres refugiadas 
colombianas 

3.¿Tiene previsto continuar coorganizando  algún tipo de acción de continuidad o de ampliación del 
conocimiento del proceso de paz? 

4. ¿Para la Universidad está en su planificación continuar con la colaboración con Atelier La Colecti-
va? 

5. ¿Qué valor considera que aporta a la Universidad la relación con entidades como Atelier y La Colec-
tiva? 

6. ¿Considera que la comunidad educativa de vuestra universidad estaría interesada en ampliar sus 
conocimientos sobre el proceso de paz, recomendaciones del CEV así como sobre el papel y la situa-
ción de las mujeres colombianas refugiadas? 

7. ¿Cuál considera que puede ser el papel de la universidad en la difusión de los valores relacionados 
con el programa (memoria, justicia, exilio, paz, género) 

Entrevista asociación memorialista 



   

61 

 

Objetivo de la entrevista: Conocer si el grado de implicación de la asociación ha aumentado a partir 
de su participación como coorganizadoras de las actividades referidas en la temática propuesta (re-
comendaciones informes final de CEV, proceso de paz y visibilidad del papel de la mujeres colombia-
nas refugiadas) 

1. ¿El tipo de participación de su entidad en las actividades propuestas por el proyecto de ATE-
LIER-La Colectiva ha ampliado el compromiso de su entidad con la temática propuesta? 

2. ¿Cuáles considera una vez realizada la actividad que son las sinergias entre y su organización?  
3. ¿La coorganización de actividades con ATELIER- La Colectiva ha supuesto una mayor implica-

ción de vuestra organización en la temática propuesta? Ver si nos pueden dar algún ejemplo si 
la respuesta es afirmativa. 

4. ¿En qué medida involucrarse en este proceso de mejorar el conocimiento del proceso de paz 
en Colombia y las recomendaciones de la CEV por parte de su organización les parece rele-
vante para la causa que defienden desde su entidad? 

 

Entrevista asociaciones de mujeres, derechos humanos 

Objetivo de la entrevista: Conocer si el grado de implicación de la asociación ha aumentado a partir 
de su participación como coorganizadoras de las actividades referidas en la temática propuesta 

1. ¿Cómo valoras vuestra participación en la actividad propuesta por ATELIER para coorganizar? 
2. ¿Cómo valoras el proceso propuesto por ATELIER para la coorganización? ¿Cómo valoras la 

participación de las personas que asistieron a la actividad? 
3. ¿vuestra participación, a través de la propuesta de coorganizar, en la que se han desarrollado 

reuniones y habéis tenido acceso a una mayor información sobre el proceso de paz y la situa-
ción de las mujeres refugiadas colombianas, ha supuesto para vosotras una mayor implica-
ción en este tema? 

4. Si vuestra implicación ha cambiado, cuéntanos al menos dos aspectos que reflejen este cam-
bio. 

5. ¿Consideras que la actividad en la que has participado es relevante para sensibilizar sobre 
temas de género y exilio? 

6. A partir de esta colaboración tienes previsto continuar participando en acciones de sensibili-
zación relacionadas con estos temas. 

7. A partir de esta colaboración ha surgido alguna propuesta desde la asociación para seguir 
sensibilizando a la ciudadanía con relación a esta temática. 

 

Entrevista excomisionada Alejandra Miller 

Objetivo: Conocer su valoración con relación a la coorganización de las actividades en las que ha 
participado 

Conocer cómo valora la continuidad de actividades de sensibilización con esta misma temática 

La visita de la Ex Comisionada Alejandra Miller a València se realizó en el mes de noviembre de 2023. 
En esta visita se organizaron encuentros entre Alejandra Miller y organizaciones de mujeres, memoria-
listas, La Colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, profesionales en medios de comuni-
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cación y representantes de Les Corts, además de su participación en sesiones de divulgación y for-
mación sobre las recomendaciones del informe final de la CEV. 

1. ¿Cómo valora la planificación general de las actividades en las que ha participado? 
2. ¿Cómo valora la metodología propuesta por ATELIER La Colectiva para la coorganización de 

las actividades en las que has participado? Que destacarías, que cambiarias o modificarías. 
3. ¿Consideras que las actividades propuestas han cumplido con los objetivos que se habían 

planteado en su diseño? 
4. ¿Consideras que el grupo meta (instituciones públicas, universidad, asociaciones de mujeres, 

la colectiva) fueron los grupos adecuados para cada una de las actividades en las que partici-
po? 

5. ¿Qué destacarías de cada una de las actividades en las que has participado? 
6. ¿Sigue siendo necesario el apoyo de la Comunidad Internacional a la construcción de paz en 

Colombia? 
7. ¿Y en específico a la socialización de las conclusiones y recomendaciones del informe final de 

la CEV? 
8. ¿Qué acciones de solidaridad internacional está llevando a cabo el comité de seguimiento de 

la CEV? 
 

FORMULARIOS 

Formulario participación en actividades ciudadanía 

Objetivo: Mejora del conocimiento de la temática. 

La participación en la actividad propuestas ha supuesto un mayor conocimiento sobre las aportacio-
nes de las mujeres colombianas refugiadas tanto en Colombia como en la Comunidad Valenciana: 

● He adquirido información nueva. La participación en la actividad me ha permitido aprender 
nuevos conceptos, datos o perspectivas que desconocía previamente. 

● He adquirido información complementaria sobre la temática. Los participantes en la actividad 
ya conocían previamente sobre el tema. 

 

¿Qué tal probable es que te involucres en iniciativas relacionadas con la temática propuesta en las 
actividades que has participado? 

● Poco probable 
● Probable 
● Muy probable 

 

¿Cuánto conocimiento crees que tenías sobre la situación de las mujeres refugiadas colombianas 
antes de participar en la actividad …? 

● Nada  
● Poco 
● Mucho 
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¿Cuánto conocimiento crees que tienes ahora? 

● Nada  
● Poco 
● Mucho 

¿Puedes mencionar uno o dos barreras que enfrentan las mujeres colombianas refugiadas y que 
aprendiste con tu participación en esta actividad? 

Formulario universidad 

A partir de la participación de vuestra universidad en las actividades de socialización de las conclu-
siones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad -con énfasis en las temáticas de 
género y exilio del proyecto  “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la Comi-
sión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e institucio-
nes de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas” en el contexto de un proyec-
to de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global financiado por la Generalitat Valenciana 
queremos conocer vuestra valoración de la participación de la comunidad educativa y su implicación 
en la temática propuesta a partir de la coorganización de las actividades. 

Como coorganizadoras en las actividades propuestas os hacemos llegar este breve cuestionario que 
no os llevara más de 15 minutos contestar. El cuestionario debe rellenarse de seguido y al final encon-
traras un botón para el envió del mismo. 

1.La participación del alumnado en las actividades propuestas ha supuesto un mayor conocimiento 
sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al proceso de paz de Colombia y sobre las 
aportaciones de las mujeres colombianas refugiadas: 

• Adquisición de información nueva. Los participantes han aprendido conceptos, datos o pers-
pectivas que desconocían previamente. 

• Adquisición de información complementaria. Los participantes ya conocían sobre el tema, pe-
ro la participación en la actividad lo ha ampliado. 

2.¿Cómo valora la participación de la comunidad educativa a las actividades propuestas con relación 
al proceso de paz y conocer el papel y experiencia de las mujeres colombianas exiliadas en la Comu-
nidad Valenciana? 

Valora del 1 al 5 la adecuación de la actividad al público objetivo 

Valora del 1 al 5 el grado de satisfacción con relación a la coorganización de la actividad propuesta 

Señala dos aspectos que hayan facilitado la coorganización y dos aspectos que se podrían mejorar 

¿Tiene previsto continuar coorganizando actividades con ATELIER-La Colectiva? 

• SI 
• NO 
• OTRA 

3.¿Considera que a partir de las actividades coorganizadas se ha generado un mayor interés dentro de 
su público objetivo por la situación del proceso de paz y sobre las aportaciones de las mujeres co-
lombianas refugiadas? 
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4. ¿A partir de la realización de las actividades se ha propuesto por parte de la comunidad educativa 
algún tipo de acción de continuidad o de ampliación del conocimiento del proceso de paz? 

 

Formulario Asociaciones de mujeres, derechos humanos 

Organizaciones sociales, de mujeres y DDHH, entidades de apoyo a refugiadas, asociaciones memo-
rialistas de la Comunitat Valenciana 

El propósito del siguiente cuestionario es conocer en qué medida vuestra participación como coorga-
nizadoras de alguna de las actividades de socialización de las conclusiones y recomendaciones del 
Informe de la Comisión de la Verdad y sobre las aportaciones de las mujeres refugiadas colombianas-
con énfasis en las temáticas de género y exilio del proyecto  “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través 
del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz 
de ciudadanía e instituciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas” 
ha incrementado vuestra implicación o apoyo con el proceso de paz de Colombia y con el papel de las 
mujeres refugiadas colombianas 

Como coorganizadoras en las actividades propuestas os hacemos llegar este breve cuestionario que 
no os llevara más de 15 minutos contestar. El cuestionario debe rellenarse de seguido y al final encon-
traras un botón para el envió del mismo. 

1.¿Cómo ha sido la participación de vuestra entidad en las actividades que has participado? 

• Hemos formado parte del diseño de la actividad 
• Hemos formado parte de la toma de decisiones sobre la ejecución del proyecto 
• Hemos participado en el desarrollo de la actividad  

 

2.¿La participación en las actividades propuestas desde el proyecto Mujeres, memoria, refugio y paz: 
a través del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso 
de paz de ciudadanía e instituciones de la Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exi-
liadas” ha cambiado/transformado la implicación (nivel de compromiso) de vuestra asociación con 
relación al apoyo al proceso de paz y a las mujeres colombianas exiliadas? 

• SI 
• NO 
• Si la respuesta afirmativa, explica brevemente el cambio/transformación de vuestra implica-

ción. 
 

3.¿Qué tan relevantes considera que fueron las actividades para sensibilizar sobre temas de género y 
exilio en el marco del proceso de paz? 

Valora del 1 al 5 la relevancia de la actividad/es en la que has participado 

4. ¿De qué manera la participación propuesta en las actividades le han permitido reflexionar sobre el 
papel del género y exilio en el contexto de conflicto armado? 
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• Nos han sensibilizado profundamente 
• Nos han permitido comprender aspectos básicos 
• Nos han permitido reflexionar un poco 
• No nos han permitido reflexionar 

4.¿La forma en la que vuestra asociación ha participado en las actividades ha…? 

• Ha mejorado los conocimientos sobre la temática de las actividades 
• Ha cambiado la forma de implicación de la entidad en la temática propuesta 
• No ha cambiado ni mejorado porque nuestra asociación ya tenía una implicación y conoci-

mientos anteriores a la ejecución de las actividades en las que hemos participado. 
5.¿Tienes previsto continuar coorganizando actividades con ATELIER-La Colectiva? 

• SI 
• NO 
• OTRA 

 

6.¿Si vuestra implicación en la temática ha cambiado, cuéntanos al menos dos aspectos que reflejen 
este cambio? 

 

Formulario instituciones públicas 

El propósito del siguiente cuestionario es conocer en qué medida se ha mejorado el conocimiento de 
su institución a partir de vuestra participación como coorganizadoras de alguna de las actividades de 
socialización de las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y sobre 
las aportaciones de las mujeres refugiadas colombianas-con énfasis en las temáticas de género y 
exilio del proyecto  “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la Comisión de la 
Verdad de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e instituciones de la 
Comunitat Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas” , y si la mejora del conocimiento ha 
cambiado la implicación de vuestra institución con esta temática.  (Entendiendo el grado de implica-
ción como la forma de participación que deciden tener en las actividades propuestas) 

Como coorganizadoras en las actividades propuestas os hacemos llegar este breve cuestionario que 
no os llevara más de 15 minutos contestar. El cuestionario debe rellenarse de seguido y al final encon-
traras un botón para el envió del mismo. 

1.A partir de vuestra participación en alguna de las actividades propuestas en el proyecto de ATELIER-
La Colectiva “Mujeres, memoria, refugio y paz: a través del Informe Final de la Comisión de la Verdad 
de Colombia se incrementa el apoyo al proceso de paz de ciudadanía e instituciones de la Comunitat 
Valenciana y la acogida de las refugiadas y exiliadas. 

• Se ha dado una mayor implicación de la institución con en el proceso de Paz de Colombia y la 
situación de las mujeres colombianas refugiadas (participando en las actividades propuestas 
desde el proyecto) 

• Se ha dado un respaldo firme y comprometido al proceso de paz en Colombia y al papel de las 
mujeres colombianas refugiadas (coorganizando y difundiendo las actividades del proyecto) 
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• No se ha dado una mayor implicación que la que ya se venía realizando antes. 
2. Si consideras que se han dado dificultades en el respaldo de la institución a las actividades pro-
puestas por el proyecto ¿Cuáles consideras que han sido las principales dificultades? 

• No se han dado dificultades para el respaldo a las actividades 
• Falta de tiempo de las personas de la institución 
• No es un tema prioritario 
• Falta de compromiso / ideológico con el tema 

3. ¿Qué actividades en las que habéis participado desde tu institución consideras que han motivado 
una mayor implicación en la temática propuesta? 

• Reunión con Alejandra Miller Restrepo, Ex Comisionada responsable de Género de la Comi-
sión de la Verdad de Colombia 

• Acto “Hay futuro si hay verdad”: Presentación de las conclusiones y recomendaciones de la 
CEV 

• Exposición “Mujeres en el exilio” 
• Obra de teatro “Mujer eres. El teatro como arte sanador” 

4.¿Consideras que ha habido un seguimiento por parte de Atelier/La Colectiva a las temáticas trata-
das en esta actividad?  

• Sí 
• No 
• Si la respuesta es negativa, tienes alguna propuesta sobre acciones de seguimiento y de apo-

yo al proceso de paz en Colombia que se podrían haber realizado. 
5. ¿Tiene previsto continuar coorganizando actividades con ATELIER-La Colectiva?  

• SI 
• NO 
• Si la respuesta es afirmativa, tienes alguna propuesta o has recibido alguna propuesta para 

realizar algún tipo de actividad. 
 

Herramienta grupo focal La Colectiva 

Objetivo del grupo: Hacer un análisis del proceso de fortalecimiento de las capacidades de las muje-
res refugiadas que conforman La Colectiva para identificar la brecha que pueda existir en las principa-
les de las dimensiones de las capacidades 

Para el trabajo con el grupo focal de La Colectiva se preparó un formulario con la herramienta Menti-
meter para la recogida de la información, a partir de las siguientes preguntas: 

1. ¿Las actividades realizadas en el proyecto estaban alineadas con los objetivos prioritarios de 
la Colectiva? 
 

2. Valora la utilidad que han tenido para ti las siguientes actividades 
• Taller formativo sobre mujeres, exilio y paz. 
• Taller reconocimiento del exilio como crimen de lesa humanidad 
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• Taller de conclusiones y recomendaciones de la CEV. 
 

3. Valora la utilidad de las siguientes actividades para la Colectiva 
• Taller formativo sobre mujeres, exilio y paz. 
• Taller reconocimiento del exilio como crimen de lesa humanidad 
• Taller de conclusiones y recomendaciones de la CEV. 

 
4. En qué medida consideras que las actividades han servido para: 
• Mejorar los conocimientos 
• Que nuestros derechos sean reconocidos 
• Que seamos actora de sensibilización en la Comunidad Valenciana 
• Incrementar nuestras motivaciones en el trabajo colectivo  

 

 


