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1. INTRODUCCION: datos del proyecto, antecedentes y
contextualizacion

El proyecto “Formacién y accién para consolidar alianzas feministas internacionales en torno a la agenda mujeres, paz y
seguridad” se ha ejecutado en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta la dimensidn binacional de la Mesa de Apoyo a la
defensa de los DD.HH. de las mujeres y la paz en Colombia, durante un periodo de 18 meses, del 1 de junio de 2024 al 30 de
noviembre de 2025. Ha sido ejecutado por ATELIER en el marco de los proyectos de Educacion para la Ciudadania Global
financiados por la Generalitat Valenciana en la convocatoria del afio 2023.

El coste total del proyecto ha sido de 126.873,30€. De ellos, 120.000,00 euros han sido financiados por la GVA, ademas de
otras aportaciones financieras por 1.677,90€, otras aportaciones valorizadas por 5.125,40€ y una rentabilidad de Caixa Popular
de 70€.

El proyecto esperaba tener un impacto de manera directa a 21.805 personas de los siguientes colectivos: asociaciones y/o
organizaciones de la sociedad civil -Organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo para la Defensa de los DD.HH. de las
Mujeres y la Paz en Colombia y otras organizaciones de mujeres y feministas de la Comunitat Valenciana-; unidades de
igualdad, institutos y estudios especializados en género de universidades publicas de la Comunitat Valenciana; institutos de
educacién secundaria; representantes de instituciones publicas valencianas y responsables de las politicas publicas de
igualdad, cooperacion internacional y educacion para el desarrollo y sensibilizacion social; medios de comunicacion vy
ciudadania en general. Y esperaba tener un impacto de manera indirecta en 603.000 personas, en concreto, asociadas a
organizaciones que reciben informacion de las actividades del programa; lectoras, oyentes y audiencias de medios de
comunicacion.

El Objetivo General del programa objeto de esta evaluacion ha sido “Contribuir al fortalecimiento de las alianzas entre
organizaciones de mujeres de Colombia y la Comunitat Valenciana, desde un Enfoque de Género basado en DD.HH., en torno
a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad”. Como Objetivo Especifico se ha querido “Impulsar la accion solidaria de
organizaciones de mujeres y feministas, de DD.HH. y paz de la Comunitat Valenciana con organizaciones de mujeres de
Colombia para la implementacion del Acuerdo de Paz, a través de la plataforma internacional "Mesa de Apoyo: DD.HH. de las
mujeres y Paz en Colombia”. Para ello, se han alcanzado 3 resultados, a través del desarrollo de las correspondientes
actividades:

Resultado 1: La plataforma de accién solidaria "Mesa de Apoyo: DD.HH. de las mujeres y paz en Colombia" refuerza sus
capacidades organizativas y formativas y su proyeccion entre organizaciones de mujeres y feministas, DD.HH. y paz.

° A.1.1. Ajustar, redefinir y operativizar las funciones de la Secretaria Técnica de la Mesa de Apoyo.

° A.1.2. Disefiar nuevo protocolo para la participacion de nuevas entidades en la Mesa de Apoyo, con diversos niveles de
compromiso.

° A.1.3. Organizar y realizar una sesion formativa sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad para las organizaciones
integrantes de la Mesa de Apoyo.

° A.1.4. Organizar y realizar una sesion formativa sobre la paz como un DD.HH. para las organizaciones integrantes de la
Mesa de Apoyo.

) A.1.5. Realizar una evaluacién del Plan Operativo 2023-2024 de la Mesa de Apoyo, con la participacién de al menos 15
organizaciones integrantes de Espafia y Colombia.

° A.1.6. Elaborar el Plan Operativo 2025-2026 de la Mesa de Apoyo, con la participacion de al menos 15 organizaciones
integrantes de Espafia y Colombia.

° A.1.7. Coordinar con responsables del Servicio de Promocion de la Direccidn General del Institut Valencia de les Dones,
de la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, la difusién del ciclo formativo entre la
Red Valenciana de Igualdad, presente en 101 municipios de la Comunitat Valenciana.

° A.1.8. Organizar y realizar las seis (6) sesiones del ciclo formativo sobre accidn solidaria internacional desde el EGBDH
con integrantes de organizaciones de mujeres y feministas, de DD.HH. y Paz en Valéncia, Alicante y Castellén.
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° A.1.9. Disefiar y realizar una campafia de comunicacion sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y especificamente
su aplicacién en la implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia, con la participacion de al menos treinta (30)
nuevas colaboradoras.

Resultado 2. Integrantes de organizaciones sociales, de mujeres, DD.HH. y paz, estudiantes y docentes de institutos
publicos, profesionales de MM.CC. y ciudadania en general de la Comunitat Valenciana reciben nueva informacién sobre la
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y especificamente su aplicacién en la implementacién del Acuerdo de Paz en Colombia, a
través de su participacion en actividades culturales, formativas y comunicativas.

° A.2.1. Actualizar el fondo documental "Mujeres, DD.HH. y Paz en Colombia" en la pagina web www.mesadeapoyo.com
y mejorar su posicionamiento

° A.2.2. Elaborar tres (3) nuevos numeros del Boletin Colibri, con la participacién de quince (15) organizaciones
integrantes de la Mesa de Apoyo y difundirlos entre al menos seiscientas cincuenta (650) personas de los colectivos
destinatarios.

° A.2.3. Producir la exposicion "Muijeres, conflicto armado y paz" y exhibirla en el Museo de Historia de Valéncia durante
seis meses.

° A.2.4. Organizar con al menos doce (12) organizaciones sociales, de mujeres, DD.HH. y paz e instituciones educativas
de la Comunitat Valenciana visitas guiadas a la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz" durante su exhibicién en el
Museo de Historia de Valéncia.

° A.2.5. Elaborar un material didactico especifico, complementario a la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en
Colombia”, centrado el papel de las mujeres en la construccién de la paz.

° A.2.6. Llevar a cabo una accion formativa, sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, coorganizada con el I.E.S.
Ramon Llull, relativa a la exposicién “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia” y el nuevo material didactico
generado.

° A.2.7. Disefiar y llevar a cabo el Plan de Comunicacion y socializacion de resultados.

Resultado 3. A través de acciones de incidencia de la plataforma Mesa de Apoyo, se logra que parlamentarias vy
parlamentarios de Les Corts, concejalas y concejales de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y funcionariado de la
Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas acojan iniciativas y respalden la implementacién de la Agenda Mujeres, Paz y
Seguridad en Colombia y de las medidas de género del Acuerdo de Paz.

° A.3.1. Realizar un acto publico en Les Corts sobre Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, en Colombia, en colaboracién
con parlamentarias y parlamentarios de las Comisiones de Igualdad y DD.HH., contando con la participacién de al
menos cinco (5) representantes de organizaciones de la Mesa de Apoyo.

° A.3.2. Presentar una declaracién en apoyo a la implementacién de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y de las
medidas de género del Acuerdo de Paz en Colombia, a al menos tres (3) concejalas y concejales de cooperacion
internacional y/o igualdad de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a partir de la accién de incidencia de al menos
cinco (5) representantes de organizaciones de la Mesa de Apoyo, una de ellas de Colombia.

° A.3.3. Llevar a cabo reuniones con responsables de la Direccion General del Institut Valencia de les Dones, de la
Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, para establecer vias de colaboracion y/o la
firma de un convenio.

Como Actividad Transversal, se ha implementado un sistema de seguimiento y evaluacion de la intervencion para el
aprendizaje continuo de los procesos emprendidos.

A.0.1.Reuniones de coordinacion

A.0.2 Adquisicion del material y suministros para la implementacion de las actividades

A.0.3 Seleccionar/contratar servicios externos

A.0.4 Reuniones y sesiones plenarias de la Mesa de Apoyo

A.0.5 Actividades de seguimiento y monitoreo de la ejecucién de las actividades

A.0.6 Diserio y ejecucion del Plan de Comunicacion y socializacion de los resultados del proyecto

A.0.7 Acciones de cierre y evaluacion
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2. Justificacion, objetivos y resultados esperados de la
evaluacion

El objetivo de la evaluacion que se presenta en el actual informe ha sido obtener una valoracion critica del disefio, ejecucion y
seguimiento del programa para determinar en qué medida y forma los objetivos perseguidos se han cumplido de forma que
permita optimizar futuras intervenciones, incorporando las lecciones aprendidas.

Como objetivos especificos de la evaluacion se ha analizado la calidad de los indicadores para medir los objetivos y resultados
en cada dmbito, ademéas de obtener recomendaciones que se orienten a la mejora de la intervencion evaluada a través de
indicaciones especificas que mejoran el disefio, procedimientos de gestion, resultados e impactos de las actuaciones futuras.
Las recomendaciones se redactan de manera pragmaética, clara y ordenadas por prioridades.

En el proceso de evaluacién se han analizado los criterios de pertinencia, impacto, eficiencia, coherencia y participacién de la
intervencion, tanto en materia de gestion y coordinacion de la intervencion entre los agentes implicados, como en materia de
mejora del proceso de ensefianza-aprendizaje. Ademas, se ha analizado la aplicacion del Enfoque de Género basado en
Derechos Humanos a lo largo de todo el proyecto..

Las conclusiones y recomendaciones que se sefialan en el presente informe de evaluacién serén de utilidad para dar a
conocer las lecciones aprendidas y promover el aprendizaje mutuo y las buenas préacticas, a todas las personas participantes
que se han visto implicadas en la ejecucién del proyecto, concretamente a la institucién cofinanciadora del programa
(Generalitat Valenciana), a las gestoras de la subvencion (ATELIER) para analizar el grado de cumplimiento de los indicadores
formulados en la presentacion del programa y poder aprender, retroalimentar y mejorar las intervenciones y los mecanismos de
gestion de los recursos, a las informantes clave: poblacién destinataria directa e indirecta del programa; organizaciones de
mujeres de la Mesa de Apoyo a la defensa de los DD.HH. de las mujeres y la paz en Colombia, para las que esta evaluacion
sera un mecanismo de rendicién de cuentas, asi como de aprendizaje y a otros informantes (entidades sociales e
instituciones), que trabajan en el ambito de los DDHH de las mujeres y Paz, para incorporar las lecciones aprendidas que sean
pertinentes a sus intervenciones y mejorar asi la calidad de sus programas.

Se ha priorizado la seguridad y bienestar de las personas que participan en el proceso evaluativo, asegurando al mismo tiempo
la inclusion y participacién de todas las partes implicadas en el proyecto, garantizando la aplicacion de estandares y buenas
practicas de evaluacion, y asegurando el uso de la evaluacion.

Alcance de la evaluacién: temporal, sectorial y geografica
El periodo objeto de evaluacion ha sido el comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. Este

proyecto se ha analizado en el marco y contexto que proporciona la totalidad del mismo para poder incorporar las
recomendaciones resultantes de la evaluacion en futuras actuaciones.

El ambito geogréafico comprende la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta la dimensién binacional de la Mesa de Apoyo a
la defensa de los DD.HH. de las mujeres y la paz en Colombia.
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Enfoques transversales y criterios

El equipo evaluador ha basado su matriz de planificacion en los siguientes criterios establecidos por el Comité de Ayuda al

Desarrollo y acordados con Atelier:

CRITERIO PREGUNTAS ORIENTADORAS

PERTINENCIA Y COHERENCIA: A través de este criterio se
analizard si el disefio de la intervencion era acorde a las
politicas, prioridades, y necesidades de las personas
participantes. Se mediran los objetivos del proyecto vinculados
a las condiciones economicas, ambientales, sociales, politicas,
y de equidad en las cuales tienen lugar. La pregunta clave en
torno a este criterio es si el proyecto lleva adelante las
actividades adecuadas.

¢+ En qué medida responde la intervencion a una necesidad clara y prioritaria de la poblacion beneficiaria y
destinataria? ; Ha atendido las necesidades especificas de las destinatarias?

¢ Cual es la percepcion de las entidades socias y los diferentes actores con respecto a la intervencion
realizada?

¢ Queda claramente integrado el enfoque de género basado en Derechos Humanos en el disefio y ejecucion
de la intervencion?

¢ En qué medida se ha logrado que la intervencion especifica de ATELIER confluyera en una articulacion en
cuanto a Objetivos y Resultados propuestos por el proyecto?

EFICACIA'Este criterio aborda el grado de consecucion del
objetivo y los resultados de la intervencion en términos de
indicadores de cantidad, calidad y tiempo, es decir, si la
ejecucion de las actividades programadas permitio alcanzar los
resultados previstos y si éstos contribuyeron a conseguir el
objetivo especifico. Se ha analizado la metodologia de
intervencion, la adecuacion del cronograma de ejecucion y su
coherencia con las actividades para alcanzar los resultados
previstos.

+ ¢ En qué medida el Proyecto ha alcanzado el objetivo especifico planteado?

+ ¢ En qué medida el Proyecto ha alcanzado los resultados esperados?

+ ¢ Se ha logrado un aumento del conocimiento de la poblacién meta en los temas centrales?

« Elflos grupos meta del Proyecto ;Han tenido dificultades para acceder a las actividades propuestas?

+ ¢ En qué medida se han utilizado e integrado las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones
realizadas previamente?

IMPACTO: Con este criterio se trata de abordar los efectos
significativos y potencialmente transformadores del proyecto.
La pregunta clave asociada a este criterio es ; Qué diferencia
ha hecho el Proyecto? ;Qué cambios ha hecho posible en las
personas, en los grupos, y en las instituciones con las cuales
se ha trabajado?

¢ Ha contribuido la intervencion a alcanzar el objetivo especifico propuesto?

¢ Se ha logrado visibilizar y denunciar las diferentes violencias que sufren las mujeres en situaciones de
conflicto armado, especialmente en el caso de Colombia?

¢ Se ha logrado promover en la Comunitat Valenciana la accién solidaria de la ciudadania y de las
instituciones publicas en apoyo al protagonismo de las organizaciones de mujeres en el proceso de paz en
Colombia?

¢ Se ha logrado fortalecer los vinculos feministas local-global, especialmente en torno a la plataforma Mesa
de Apoyo?

¢ Se ha logrado un impacto positivo sobre las beneficiarias directas consideradas?

¢,Se han producido impactos positivos no previstos sobre las beneficiarias?

¢ Se han producido impactos negativos no previstos sobre las beneficiarias?

PARTICIPACION: A través de este criterio analizamos la
participacion de los diferentes actores implicados en cada fase
del proceso.

¢ Qué rol han jugado las mujeres y sus organizaciones, especialmente de la Mesa de Apoyo, en la
implementacion del proyecto?

¢ Han sido eficaces los canales de participacion establecidos?

¢La intervencion incluye medidas especificas orientadas a la apropiacién de las tematicas de las personas
beneficiarias y sus organizaciones?

¢ Se ha logrado esta participacion?

¢ Ha habido efectos no previstos relacionados con los criterios planteados?

El desarrollo de los criterios y la ampliacion de las preguntas se aporta en la matriz de evaluacién consensuada con el equipo
técnico de la entidad participante.

Ademas, la evaluacién contempla en su disefio, implementacion y socializacion, los enfoques de género, DDHH y
participacion, integrando sus premisas en todos sus componentes y fases. En este sentido, se identifica la medida en que la
intervencion ha considerado la tematica trabajada de manera clara y especifica, efectuando un andlisis de partes interesadas y
sus roles, y recopilando informacion para cada una de las fases del ciclo del proyecto.

" Los TdR plantean el analisis del criterio de la Eficiencia, pero en el analisis de la informacion recogida, se considera de mayor interés analizar la Eficacia, centrando el
analisis en la medida de la consecucidn de objetivos y resultados a través de la revisién de los indicadores, siendo que la eficiencia quedara medida con el analisis que se
realiza para la entrega de la justificacion econdémica del proyecto
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3. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO DE LA EVALUACION

a) ENFOQUE METODOLOGICO: La evaluacion ha sido participativa, de manera que se ha incorporado la vision
detallada del proceso, combinando métodos de recogida de informacion, tanto cualitativa como cuantitativa, y considerando el
contexto especifico en que se ha desarrollado el proyecto, es decir, un proyecto de Educacién para el Desarrollo ejecutado en
la Comunitat Valenciana teniendo en cuenta la dimension binacional de la Mesa de Apoyo a la defensa de los DD.HH. de las
mujeres y la paz en Colombia.

La recogida de las opiniones de las personas participantes en el proyecto, se ha realizado fomentando su autonomia,
fortaleciendo su capacidad y reforzando su sentido de apropiacion, pertenencia y apoyo. Se ha garantizado la adecuada
participacién de las mujeres en el proceso de evaluacién, en proporcion similar a la participacion de las mujeres en la ejecucion
de las acciones. En este sentido, las personas destinatarias de la intervencion han sido actores principales en la evaluacion, y
han estado involucradas en la misma a lo largo de todo el proceso.

Con respecto a la coordinacion del trabajo de evaluacion: en todo momento el proceso ha sido consensuado y validado por el
equipo técnico de ATELIER y ha existido una comunicacion fluida y eficaz.

La evaluacion ha puesto de manifiesto la relacién existente entre los resultados tedricamente previstos o esperados y los
logrados en el desarrollo del proyecto y, junto a ello, fortalezas del mismo, de manera tal que la experiencia pueda ser tenida
en consideracién en actuaciones futuras; igualmente, posibles debilidades que tras su valoracién y andlisis puedan ser
evitadas o reformadas a futuro.

En definitiva, con la presente evaluacion se ha obtenido una valoracién critica de la intervencion realizada, que proporciona los
elementos de juicio necesarios para saber que las actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan
adecuadamente en los objetivos del proyecto, y que estos han sido los apropiados, asi como para extraer conclusiones y
recomendaciones.

Ademas, el proceso de evaluacion en su metodologia contempla los siguientes aspectos:

Anélisis consensuado de la informacion orientado al aprendizaje. A través de un andlisis de los datos que permite obtener
aprendizajes que ayuden a comprender las razones de las dinamicas establecidas y permiten identificar tanto las dificultades
surgidas como los elementos facilitadores, extraer lecciones aprendidas y plasmar recomendaciones que permitan orientar
intervenciones futuras. Ademas de la continua coordinacién del proceso de evaluacion entre el equipo evaluador y el equipo
técnico de ATELIER, destacamos el espacio de la presentacion del informe final a dicho equipo técnico, donde se trabaja en la
incorporacion practica de las recomendaciones y los aprendizajes generados en el proceso de evaluacion, de cara a facilitar
informacién para una siguiente fase, a través de un taller participativo.

Triangulacién de la informacién. Para garantizar la validez de la informacion recogida y enriquecer las conclusiones y
recomendaciones de la evaluacién con diferentes puntos de vista se ha utilizado la triangulacién de la informacién y de los
datos como un mecanismo para asegurar la calidad, y evitar posibles sesgos en el analisis y la interpretacion de los datos. Se
ha desarrollado las siguientes triangulaciones:

e Triangulacidn de personas: a través de la informacion que brindan distintos actores en un mismo escenario de trabajo, con el
objetivo de captar multiples perspectivas de una misma intervencion.

e Triangulacién metodoldgica: Se asume que cada método tiene unas debilidades, y que el abordaje usando métodos mixtos
agrega ventajas complementarias. Desde una perspectiva evaluativa, no se considera suficiente dar cuenta de la complejidad
de una intervencion a partir del uso de una sola técnica de recoleccién de informacion; por ello, la evaluacion presentada
contempla el uso de diferentes técnicas de recogida de informacion desde un enfoque integral, es decir, se utiliza encuestas,
entrevistas en profundidad con personas con diferentes grados de implicacién en el proyecto, fuentes secundarias, etc
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b) INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACION: Se ha utilizado un enfoque metodolégico mixto para la
recogida de la informacién. En primer lugar, se hace uso de informacién proveniente de fuentes secundarias mediante técnicas
de caracter cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto y todos los informes relacionados con las
acciones propuestas en la intervencién. El equipo técnico de ATELIER ha ido recogiendo datos al finalizar el proyecto que han
sido sistematizados por el equipo evaluador.

Asi mismo, con el fin de lograr una comprension mas profunda de la opinion y percepcion de las personas implicadas en el
proyecto, y conocer cémo la poblacion destinataria percibe e interpreta los cambios que se han producido durante el proceso
de implementacién, se ha trabajado con un enfoque cualitativo, que ha permitido conocer més de cerca las experiencias
individuales y colectivas. Es decir, a modo de ejemplo, es tan importante conocer la percepcién de cada una de las mujeres
participantes como TDD, como la percepcién de las TDR de manera conjunta, sobre los cambios que ha propiciado el proyecto
a través de las opiniones de las personas participantes.

Se han utilizado las siguientes técnicas:

Revision documental: El equipo evaluador ha contado con la siguiente documentacién, para su anélisis exhaustivo:

> Matriz de Planificacion de la intervencion a evaluar
> Informe Final con el analisis de indicadores

> Contactos

> Fuentes de verificacion

Entrevistas en profundidad: Las entrevistas realizadas han permitido obtener informacién cualitativa relativa a los juicios de
valor de las personas involucradas sobre las actuaciones més eficaces o problematicas, las dificultades percibidas, y la
adecuacion y pertinencia de las intervenciones desde el punto de vista de la tematica analizada. Este procedimiento ha
permitido contrastar de forma cualitativa el resultado cuantitativo obtenido a través de encuestas realizadas. Se han utilizado
para generar ideas e hipotesis para un analisis posterior, para establecer acuerdos sobre las conclusiones obtenidas. Se
trabajo una entrevista con dos personas del equipo técnico de ATELIER que han estado vinculadas a la ejecucion del proyecto,
y las 4 mujeres profesionales vinculadas a las actividades, ademéas de un grupo focal con la directora del IES Ramén Llull, la
jefa de estudios del centro, la asistencia técnica pedagdgica del proyecto y la coordinadora del mismo, considerando que el
valor afiadido de su visién integral, enriquece la informacion. Para la realizacion de las entrevistas se ha elaborado un guion
adaptado para cada perfil de informante de manera que fuera lo suficientemente abierto y que permitiera obtener gran riqueza
informativa, recogiendo las preguntas clave para cada uno de los criterios a evaluar, tal y como se detallaron en la matriz de
evaluacion.

Encuesta: Las encuestas han constituido una herramienta clave para la recogida de informacion cuantitativa y sistematizada
procedente de las personas participantes en los talleres, visitantes de la exposicion y miembros de la Mesa de Apoyo,
mediante la aplicacion de cuestionarios estandarizados. Este instrumento ha permitido obtener datos estructurados,
comparables y susceptibles de andlisis agregado. La elaboracion y administracion de los cuestionarios fue responsabilidad del
equipo técnico de ATELIER, mientras que el tratamiento, andlisis e interpretacion de la informacién recabada fueron realizados
por el equipo consultor..
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4. HALLAZGOS

a) ANALISIS DE DATOS: Como ya se ha mencionado, para la realizacion de este informe de evaluacion se ha aplicado
un modelo cualitativo y cuantitativo mixto para el levantamiento de la informacién, a través de las muestras recogidas de
informantes clave que fueron escogidas por su perfil representativo del resto de participantes en el proyecto, concretamente
por su implicacién en el proyecto, su responsabilidad y participacion.
Una vez aplicados dichos instrumentos, se procede a su analisis en funcion de los indicadores y de los criterios desarrollados.
Se ha tenido en cuenta la informacién analizada por ATELIER en el INFORME FINAL.
Toda la informacién recogida se ha triangulado para una mayor rigurosidad en el analisis.
Se ha trabajado con otras fuentes documentales necesarias para analizar los avances conseguidos.
Para sistematizar la informacion se ha trabajado de la siguiente manera:
° Teniendo como base los indicadores de la matriz, se han identificado las preguntas que han dado respuesta a la
necesidad de informacion (ver Anexo 3, Matriz evaluacion).
° Se han elaborado las herramientas: las guias para las entrevistas y se ha valorado los cuestionarios elaborados por
ATELIER para recoger la informacién necesaria.
° Se ha analizado la informacién ofrecida por las personas informantes clave.

° Para el

analisis de los datos, en primer lugar, se ha validado la calidad de los mismos, se ha triangulado la

informacién, a través de las diferentes herramientas utilizadas (encuestas, entrevistas, revision documental), se han
establecido los criterios de andlisis y se han interpretado para la obtencidén de las conclusiones. Para el correcto

analisis,

se han explicado los datos en funcién de la variable a la que responden, de manera que faciliten la

comprension de la informacién. Dichos criterios de calidad de los datos que se tienen en cuenta son:

Validez: los datos reflejan de manera adecuada y coherente el fendémeno o la variable que se pretende
evaluar, permitiendo extraer conclusiones alineadas con los objetivos de la evaluacion..

Fiabilidad: los datos se miden y recopilan sistematicamente segun las definiciones y metodologias estandar;
los resultados son los mismos cuando se repiten las mediciones.

Exhaustividad: se incluyen todos los elementos de informacién (seguin las definiciones y metodologias
especificadas).

Precision: los datos estén lo suficientemente detallados.

Integridad: los datos estan protegidos de sesgos o manipulaciones deliberadas por motivos politicos o
personales.

Puntualidad: los datos estan actualizados y la informacion esta disponible a tiempo.

Se han realizado un total de 5 entrevistas en profundidad y 1 grupo focal en el IES Ramén Llull. Ademéas se han analizado en el
marco de la evaluacién 4 encuestas realizadas por ATELIER. Concretamente:

Herramienta evaluacion

Papel Atelier Actividad Persona responsable / participante AGENDA
programa

Revision y estudio de la
formulacion y seguimiento
del programa

Facilitar los principales
materiales de formulacién y | Todo el programa
seguimiento del programa

Julia Garrido - Técnica EpD Atelier, responsable de

L Durante todo el proceso
la coordinacion del programa

Entrevista con la técnica

que ha coordinado la Mantener la entrevista Todo el programa  [Julia Garrido -Técnica EpD-
ejecucion del programa
Viernes 16/1 a las 12,00
Entrevista con la persona
que ha realizado la Mantener la entrevista Todo el programa | Consuelo Vidal -Directora Técnica Atelier-

direccion del programa

Manuela Mesa, experta en cultura de paz y

A18. formadora en el taller

Lunes 15/12 alas 13,00

Entrevistas
semi-estructuradas

Apoyo a la consultora con
la definicion de las
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virtuales con personas
claves para el desarrollo

herramientas y la agenda
de reuniones con las

Daniela Baquero, antropdloga especialista en
metodologias participativas y maestra en artes

del proyecto, organizaciones. A1, visuales. Coordinadora de la webdoc creada en el Miercoles 17/12 a las 16,30h
representantes de programa.
entidades sociales, de . - ]
mujeres y derechos A23. Isabel Justo, comisaria de la exposicion Miércoles 17/12 a las 19,00h
humanos, e instituciones ] ,
) Isaura Navarro - Diputada por Compromis en Les .
que se prevé que A3.1. Corts Enviado por correo
participen en el desarrollo
del programa A25 Sira Sancho -Jefa de Estudios del I.E.S. Ramon Llull-
Eva Busquets -Directora del |.E.S .-
Viernes 19/12 a las 10,45
A6 Angels Martinez -asistencia técnica pedagdgica-
Julia Garrido -coordinadora programa-

A13. Organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo
Encutlesta' represenltantes o o Personas participantes en el taller realizado en La
organizaciones sociales de |Difundir el cuestionario Surera (Almedijar)
mujeres, pazy DD.HHe  [entre una lista identificada |[A.1.8.
integrantes delaMesade |de organizaciones e Personas participantes en el taller realizado en
Apoyo participantes en instituciones. Alicante
actividades dl programa A24 Personas participantes en las visitas guiadas a la

exposicion

Con el fin de facilitar la lectura y garantizar una mayor claridad expositiva, las transcripciones completas de las entrevistas
realizadas y el andlisis detallado de las encuestas se incorporan en el apartado de anexos. No obstante, a partir de ese trabajo
exhaustivo de levantamiento y sistematizacion de informacion se ha elaborado una sintesis analitica que identifica las
principales fortalezas y debilidades del proyecto de manera global. En el siguiente apartado, estos hallazgos se desarrollan con
mayor profundidad, organizados por criterios de evaluacion, permitiendo una lectura més estructurada y estratégica de los
resultados obtenidos.

Capacidades, recursos y caracteristicas internas del proyecto (disefio, equipo

técnico, metodologia, alianzas, enfoque, gestion, etc.) que han funcionado adecuadamente y han contribuido de manera

positiva y consistente al desarrollo de la intervencion.

Coherencia entre discurso y practica

El proyecto mantiene coherencia entre el enfoque feminista, de DD.HH. y de construccion de paz y las
metodologias utilizadas (participativas, horizontales, cuidadosas). No hay disonancia entre contenido y
forma.

Alta calidad de las ponentes y facilitadoras

Las intervenciones de Manuela Mesa, Charo Altable y las mujeres migradas/exiliadas fueron valoradas
como rigurosas, inspiradoras y con gran legitimidad politica y académica.
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Diversidad real de voces

La presencia activa de mujeres migradas, exiliadas, activistas, académicas y jévenes permitié una
pluralidad de miradas que enriquecié el analisis y evitdé enfoques homogéneos.

Impacto transformador

Las encuestas muestran cambios en marcos interpretativos, motivacion para implicarse y
cuestionamiento de posiciones previas. Se detecta transformacidn, no solo transmisién de informacion.

Generacion de red y capital relacional

Emergen propuestas espontaneas de continuidad (grupos, talleres, colaboracion universidad-ONG,
cine-debate). El proyecto activa relaciones y alianzas

Apertura del proyecto al ambito académico

La adaptacion de la exposicion al espacio de los institutos, las actividades realizadas en el centro (hilo
musical, taller de literatura) y la elaboracién de la guia didactica ha generado un impacto alto que marca
una tendencia de trabajo futuro.

Exposicién como herramienta pedagégica
potente

La muestra fotografica combina impacto emocional, respeto ético y dimensién estética. Es eficaz como
herramienta de sensibilizacion.

Presentar la exposicion en un espacio
cultural de alto reconocimiento y elevada
afluencia como el MHV,

Ha permitido trascender los circuitos habituales de publico sensibilizado y alcanzar a una audiencia
amplia, diversa y no necesariamente vinculada previamente a las tematicas abordadas.

Organizacién logistica sélida

La organizacién general, comunicacion previa, espacios y alimentacién son percibidos como cuidados y
profesionales.

Elevada recomendacion y legitimidad

Los niveles de recomendacion (94-100 %) son muy altos tanto en talleres como en exposicion.

Capacidad de trabajar en mdltiples niveles

El proyecto opera en plano formativo, cultural, institucional y politico (aunque este Ultimo quedo limitado
por el contexto).

Articulacion entre lo local y lo internacional

Conecta Colombia y Pais Valencia desde una perspectiva de solidaridad feminista transnacional.
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Aspectos internos susceptibles de mejora y factores externos que han
condicionado el desarrollo del proyecto, afectando su eficiencia, alcance o impacto. Su identificacion permite generar
aprendizajes y orientar ajustes futuros.

Densidad y concentracion temporal en el El formato intensivo del taller genera sensacion de saturacion y limita la profundizacion.
caso del taller

Desequilibrio entre exposicion y Algunas sesiones del taller fueron percibidas como demasiado magistrales.
participacion en algunos bloques del taller

Falta de mecanismo estructurado de Si bien se reconoce el trabajo de la Mesa de Apoyo como espacio de participacion para organizaciones
continuidad post taller para las personas e instituciones, para las personas no organizadas que han formado parte de las actividades y que, a
no organizadas partir de ahi, plantean una motivacion e interés altos por el tema, no existe aun un dispositivo claro

que canalice esa energia hacia participacion sostenida.

Vulnerabilidad frente a cambios politicos La cancelacion del acto en Les Corts muestra dependencia del contexto institucional y falta de blindaje
estratégico.

Escasa formalizacion del impacto politico No se logré traducir el trabajo en compromisos parlamentarios concretos.

Necesidad de mayor claridad anticipada Algunas participantes nuevas necesitaron mayor especificidad programatica al inicio del taller.

sobre objetivos y nivel en el taller

Factores estratégicos o decisiones

relevantes que han resultado determinantes para alcanzar los resultados previstos y generar impacto, independientemente de
que sean fortalezas estructurales del proyecto o condiciones favorables del contexto. Se trata de elementos criticos que
explican por qué la intervencién ha funcionado y que conviene consolidar, sistematizar o replicar.

Integrar teoria + experiencia + emocion La combinacion de andlisis politico con vivencias y cuerpo es uno de los grandes diferenciales.

Priorizar metodologias participativas Las dinamicas experienciales son el nucleo mas valorado y deben ampliarse.

Mesa de Apoyo como grupo estable La existencia de un espacio estable de participacion para organizaciones e instituciones como punto
focal de la estrategia metodolégica de ATELIER en el trabajo vinculado a los procesos de paz.
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Fortalecida la dimension educativa La adaptacion realizada en la exposicion y contenidos a centros escolares y universitarios genera un
potencial para seguir construyendo en sucesivas fases.

Componente de incidencia politica Se valora la adaptacion del proyecto al disefio de estrategias pensadas para que el objetivo no sea
convencer a un gobierno concreto, sino insertar la agenda en el ecosistema institucional y social de
forma estructural, de manera que trascienda coyunturas politicas.(diversificacion de niveles,
acumulacién progresiva de interlocucion. alianzas amplias. legitimidad social.marco técnico y
normativo, entre otras alternativas)

Aprovechar el entorno como recurso Integrar naturaleza, territorio y cuerpo en la metodologia.

pedagdgico

Construir narrativa publica sélida Comunicar mejor los resultados y aprendizajes del proyecto.

Consolidar alianzas Existe una oportunidad clara de generar investigacién-accion feminista sostenida.

universidad-ONG-movimientos sociales

b) CONDICIONANTES Y LIMITES DEL ESTUDIO

La presente evaluacion permite identificar con claridad los principales resultados, aprendizajes y areas de mejora del proyecto,
a partir del analisis de entrevistas, grupo focal y encuestas aplicadas a los distintos actores implicados. No obstante, es
importante situar estos hallazgos en el marco real de alcance del estudio y reconocer sus limites metodologicos y
estructurales.

Aunque el proyecto ha incorporado una mirada orientada al proceso y no exclusivamente al cumplimiento de actividades, es
importante reconocer que su alcance temporal y operativo condiciona la profundidad del impacto en términos de
transformacién social. Las acciones desarrolladas generan un aumento significativo del conocimiento y despiertan interés
inmediato sobre realidades habitualmente invisibilizadas; sin embargo, la consolidaciéon de pensamiento critico sostenido y de
compromiso activo requiere procesos formativos continuados en el tiempo. La naturaleza puntual de algunas intervenciones
limita la posibilidad de acompafiar la evolucion de actitudes y practicas en el medio y largo plazo.

La recogida de informacion se ha realizado mayoritariamente al finalizar las actividades, lo que posibilita medir el impacto
inmediato en términos de satisfaccion, adquisicidn de conocimientos y motivacion, pero no permite valorar con suficiente
profundidad la consolidacién de aprendizajes ni la traduccidn efectiva de la sensibilizacién en cambios sostenidos de actitud o
participaciéon a medio y largo plazo. La transformacién social y el fortalecimiento del pensamiento critico requieren procesos
continuados en el tiempo, que exceden la duracién operativa del proyecto evaluado.

Asimismo, algunas de las muestras analizadas son de tamario reducido, lo que limita la generalizacion de resultados. A ello se
suma que una parte significativa de las personas participantes pertenecia previamente a organizaciones, instituciones o

colectivos con sensibilidad hacia las tematicas abordadas, lo que puede influir en los altos niveles de valoracion y motivacion
detectados.
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Por otra parte, el componente de incidencia institucional previsto inicialmente se vio condicionado por factores externos,
particularmente el cambio de contexto politico y la supresion de determinadas comisiones parlamentarias, lo que limit6 la
posibilidad de desplegar plenamente esta dimensién del proyecto y evaluar su impacto en el &mbito politico.

La concentracion territorial de las actividades y la intensidad tematica en formatos temporales acotados constituyen factores
que delimitan el alcance del impacto, especialmente en relacion con la profundizacion y extension a nuevos publicos.

Estas limitaciones no cuestionan la validez de los resultados obtenidos, sino que permiten interpretarlos con realismo y rigor. El
proyecto demuestra una elevada capacidad de sensibilizacion, generacidn de conocimiento y activacion inicial de redes; el reto
estratégico futuro consiste en disefiar mecanismos de continuidad, ampliacion y seguimiento que consoliden y sostengan en el
tiempo el impacto detectado.

5. CONCLUSIONES

Se recogen en este apartado los hallazgos y las conclusiones ordenadas por los criterios de evaluacién analizados. Para cada
uno de los criterios se ha tenido en cuenta el enfoque de derechos y el enfoque de género, valorando en cada caso su
transversalizacion en cada fase del proyecto.

Los criterios prioritarios de evaluacion elegidos por las entidades promotoras y consensuados con el equipo evaluador para el
andlisis e interpretacion son: Pertinencia y Coherencia, Eficiencia, Impacto y Participacion, dentro de las dimensiones de
disefio, procesos y resultados.

Diseno

En este apartado se analiza, en base a los objetivos, si la logica del proyecto se ha verificado en la préactica, valorando las
hipdtesis que orientaron el disefio de la intervencién al inicio, respondiendo de esta manera al criterio de pertinencia.

Analisis de la Pertinencia y Coherencia: Adecuacion de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que
se realizan las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en relacion con las estrategias y
prioridades internacionales, y en especial, con las de la Cooperacién Valenciana. Valoracion del disefio del Proyecto (los
objetivos, las estrategias, los sectores de actuacion, los componentes incluidos, los instrumentos y herramientas de ejecucion,
los sistemas de gestidn, etc.), para ver si encajan dentro del marco de actuacién internacional, nacional y local.

A través de este criterio hemos conocido si hubo una respuesta adecuada a los problemas que pretendia abordar; si el
proyecto ha respondido a las necesidades de la poblacion meta; si han participado las titulares de derechos en la definicion e
identificacion del mismo; si dicha participacion ha sido bien disefiada; si la intervencién se enmarca dentro de las lineas de
actuacion de las politicas de cooperacion de la GVA para EPD; si la formulacién del proyecto y sus indicadores han sido
correctos y Utiles para la evaluacion del impacto de la accién; y si ha tenido capacidad o no el proyecto de adaptarse a los
cambios en el entorno y el contexto que se hayan podido producir, entre otras.

A través de las entrevistas llevadas a cabo durante el proceso de evaluacion se han realizado preguntas abiertas con el fin de
conocer con mayor profundidad el proceso de identificacion y el grado de participacion de la poblacién titular de derechos en la
propuesta.

PREGUNTAS DE EVALUACION INDICADORES FUENTES UTILIZADAS

¢En qué medida responde la intervencion a una necesidad clara y prioritaria de la poblacién beneficiaria y | Andlisis de la poblacion Documento de proyecto,
destinataria? ¢Ha atendido las necesidades especificas de las destinatarias? + ;Cual es la percepcion de los | metaenla
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diferentes actores con respecto a la intervencion realizada? * ;Queda claramente integrado el enfoque de género | identificacion/formulacié | entrevistas y cuestionarios.
basado en Derechos Humanos en el disefio y ejecucion de la intervencion? n del proyecto
¢En qué medida se ha logrado que la intervencion confluyera en una articulacion de las organizaciones integrantes
de la Mesa de Apoyo en cuanto a Objetivos y Resultados propuestos por el programa? * ;En qué medida los | N°de acciones del
resultados obtenidos responden a procesos llevados a cabo por ATELIER e incluidos en sus planes estratégicos? ¢ | proyecto dirigidas a la
;Ha sido satisfactoria para las partes la coordinacion entre las organizaciones de la Mesa de Apoyo para la | poblacién meta
realizacién de las actividades que les implicaban?

Pertinencia de la intervencién respecto a las necesidades identificadas
El andlisis de la informacion recogida a través de entrevistas, encuestas y grupo focal permite afirmar que la intervencién

responde a una necesidad real y relevante tanto en el plano formativo como en el ambito de la sensibilizacidn y articulacion
social.

En primer lugar, la intervencion aborda una problematica estructural: la invisibilizacién de las experiencias de las mujeres en
contextos de conflicto armado y exilio, asi como la escasa incorporacion del enfoque feminista en los analisis sobre paz y
derechos humanos en el &mbito local. Las encuestas realizadas tanto en los talleres como en la exposicién muestran que una
amplia mayoria de participantes increment6d su conocimiento sobre la situacién de las mujeres en Colombia y sobre la
construccion cotidiana de paz desde perspectivas feministas. Este dato confirma la existencia de una brecha previa de
informacién y de marcos interpretativos, que el proyecto contribuye a reducir.

Asimismo, la intervencién atiende necesidades especificas de las destinatarias, particularmente en relacién con:

e la creacidn de espacios seguros de didlogo y reflexion feminista;
e el reconocimiento y visibilizacién de mujeres migradas y exiliadas como sujetas politicas;
e la generacion de redes de solidaridad y articulacién transnacional.

Las mujeres migradas y exiliadas participantes no sélo fueron objeto de sensibilizacion, sino protagonistas activas en el
proceso, lo que responde a una necesidad de reconocimiento, legitimacion y participacion politica en el contexto valenciano.

La adecuacién y relevancia de las tematicas trabajadas en los talleres, paz, género, conflictos armados y educacién para la
ciudadania global, en en relacién con el contexto actual adquieren una especial idoneidad en un escenario internacional
marcado por el resurgimiento de discursos belicistas, la normalizacion de la violencia y el debilitamiento de consensos en
materia de derechos humanos. En este marco, el trabajo realizado no solo ha contribuido a ampliar conocimientos, sino que ha
ofrecido herramientas conceptuales y politicas para posicionarse criticamente ante el entorno contemporaneo.

La articulacién entre género y paz, desde una perspectiva de EpCG, permite dotar a las mujeres participantes de marcos de
analisis y de accion que fortalezcan su capacidad de intervencion social, mas alla del caso colombiano. Asi, el impacto no se
limita a la sensibilizacién sobre una realidad concreta, sino que facilita claves para comprender y enfrentar dinamicas globales
actuales, reforzando la pertinencia estratégica de los contenidos trabajados. Incorporar esta reflexion permite valorar el
proyecto no solo por lo que ha hecho, sino por la oportunidad y actualidad de los debates que ha puesto en circulacién.

Por ofra parte, la percepcion de los diferentes actores es ampliamente positiva. Las participantes en talleres y en la exposicion
valoran la calidad de los contenidos, la metodologia participativa y el impacto transformador de la experiencia. Las
coordinadoras y ponentes destacan la coherencia interna del proyecto y su alineacién con procesos previos de ATELIER.

Incluso en el caso del componente institucional, la valoracién por parte de la diputada entrevistada reconoce la relevancia del
tema y la importancia de trasladar estas cuestiones al ambito parlamentario, lo que refuerza la pertinencia politica del proyecto,
aun cuando factores externos impidieron su desarrollo.

En cuanto al enfoque de género basado en Derechos Humanos, este se encuentra claramente integrado tanto en el disefio
como en la ejecucion de la intervencion. El proyecto:

e sitla a las mujeres como sujetas politicas y constructoras de paz, no Unicamente como victimas;

e incorpora el marco de la Agenda Muijeres, Paz y Seguridad;
e trabaja desde una perspectiva interseccional, considerando migracién, exilio, conflicto y desigualdad estructural;
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e aplica metodologias coherentes con el enfoque feminista (participativas, horizontales, cuidadosas).

La coherencia entre discurso y practica constituye una de las principales fortalezas detectadas.

Coherencia interna y articulacion de la Mesa de Apoyo

En relacion con la articulacion de las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo, el proyecto ha favorecido espacios de
encuentro y trabajo conjunto en torno a objetivos compartidos. Las actividades desarrolladas de manera interna por la Mesa e
Apoyo han sido dos formaciones internas y el proceso de elaboracion del Plan Anual operativo, que han resultado
fundamentales para mejorar la apropiacion y participacion de las organizaciones integrantes y han contribuido a reforzar una
narrativa comun sobre Mujeres, Paz y Seguridad y sobre la necesidad de solidaridad feminista internacional.

No obstante, el grado de articulacién alcanzado debe analizarse en dos niveles:

1. Nivel discursivo y de objetivos:
Existe una alineacién clara en torno a los objetivos y resultados propuestos por el programa. Las organizaciones
comparten el marco de derechos humanos y el enfoque feminista, lo que facilita la coherencia conceptual.

2. Nivel operativo y estructural:
Teniendo en cuenta que La Mesa de Apoyo es un mecanismo permanente de trabajo consolidado con actividad
continuada desde 2007 y que continuaréd mas alla del presente proyecto, se valora la coordinacion para la realizacién de
las actividades en el marco del actual proyecto como satisfactoria. La alta motivacion detectada en encuestas y
entrevistas sefiala la necesidad de estructurar mejor los espacios de articulacién para garantizar sostenibilidad. Se
evidencia que el interés en participar y ampliar el espacio de la Mesa es desigual para las organizaciones nuevas,
dependiendo de las agendas propias y recursos disponibles. Aunque muestran disposicidn para la colaboracién, esta no
es entendida de manera amplia

La coordinacién entre las organizaciones implicadas en actividades especificas ha sido positiva en términos logisticos y
organizativos. No se han detectado conflictos significativos ni desajustes operativos relevantes. Sin embargo, el componente
de incidencia institucional mostré la vulnerabilidad del proyecto frente a factores externos (cambio de gobierno y supresién de
comisiones parlamentarias), lo que limita la evaluacion completa de esta dimensién de articulacion.

Coherencia con los planes estratégicos de ATELIER

Los resultados obtenidos se alinean de manera consistente con los procesos previos y los planes estratégicos de ATELIER,
especialmente en lo relativo a:

la promocién del enfoque feminista en la construccion de paz;

el fortalecimiento de redes de solidaridad internacional;

la sensibilizacion en el ambito local sobre derechos humanos;

la articulacidn entre movimientos sociales, academia y sociedad civil.

La intervencién no aparece como una accion aislada, sino como una continuidad de lineas de trabajo ya consolidadas por la
organizacion. Esto refuerza la coherencia estratégica y evita la dispersion tematica.

Ademas, la capacidad del proyecto para integrar formacion, accién cultural (exposicion) e incidencia institucional refleja una
coherencia programatica que articula distintos niveles de intervencién.

De manera global, la intervenciéon muestra un alto grado de pertinencia y coherencia:

e Responde a necesidades reales de sensibilizacion y reconocimiento.
e Integra de forma sélida el enfoque de género y derechos humanos.
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e Genera articulacion en torno a objetivos compartidos.
e Se alinea con la trayectoria estratégica de ATELIER.

Las principales éreas de mejora no se situan en la pertinencia del planteamiento, sino en la consolidacién estructural de la
articulacién y en el refuerzo de mecanismos que permitan sostener en el tiempo los procesos iniciados.

Resultados

Analisis de la Eficaciaencel cumplimiento de los indicadores, resultados y objetivos establecidos en la matriz de planificacion

Se analiza el grado en el que la intervencion ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos y sus resultados, incluyendo los resultados
diferenciados entre grupos. La eficacia del proyecto pretende medir el grado de consecucién del objetivo y los resultados de la intervencion
en términos de indicadores de cantidad, calidad y tiempo, es decir, si la ejecucion de las actividades programadas permitié alcanzar los
resultados previstos y si éstos contribuyeron a conseguir el objetivo especifico. Se ha analizado la metodologia de intervencion, la
adecuacion del cronograma de ejecucion y su coherencia con las actividades para alcanzar los resultados previstos.

Se ha analizado también la pertinencia de los indicadores, de las hipotesis, de los recursos humanos y materiales previstos y del modelo de

intervencion.
PREGUNTAS DE EVALUACION INDICADORES FUENTES UTILIZADAS
+ ¢ En qué medida el Proyecto ha alcanzado el objetivo especifico planteado? Andlisis de resultados | Informes de seguimiento,
* ¢ En qué medida el Proyecto ha alcanzado los resultados esperados? cuestionarios, entrevistas.

* ¢ Se ha logrado un aumento del conocimiento de la poblacién meta en los temas centrales?

+ El/los grupos meta del Proyecto ;Han tenido dificultades para acceder a las actividades propuestas?

+ ¢ En qué medida se han utilizado e integrado las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones realizadas
previamente?

Grado de consecucion del Objetivo Especifico

A partir de la informacion recogida, puede afirmarse que el proyecto ha avanzado de manera significativa en el logro del
objetivo especifico planteado, vinculado a fortalecer el conocimiento, la sensibilizacion y la articulacion en torno a la Agenda
Mujeres, Paz y Seguridad y a la solidaridad feminista internacional.

Las encuestas realizadas en talleres y exposicion muestran un aumento claro en el conocimiento de las personas participantes
respecto a:

e lasituacion de las mujeres en Colombia y en el exilio,
e |os enfoques feministas de construccién de paz,
e el papel de las mujeres como sujetas politicas activas.

En los talleres, el alto porcentaje de participantes que declara haber ampliado su comprensién de los temas trabajados y
sentirse motivada a continuar implicandose indica que el objetivo no se ha limitado a la transmision de contenidos, sino que ha
logrado activar procesos de reflexion y posicionamiento.
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Asimismo, la generacidn de propuestas espontaneas de continuidad (creacién de redes, talleres universitarios, cine-debates,
grupos de contacto) evidencia que el proyecto ha alcanzado un nivel de apropiaciéon que trasciende el espacio formativo
puntual.

No obstante, la dimension de incidencia institucional prevista inicialmente (acto en Les Corts) no pudo ejecutarse por factores
externos al proyecto, lo que limita parcialmente la consecucién integral del objetivo en su dimensidn politica. Esta limitacion no
responde a fallos de disefio o implementacion, sino a un cambio en el contexto institucional que condicion6 la viabilidad de
dicha accion.

En términos globales, puede afirmarse que el objetivo especifico se ha alcanzado de manera sustancial en su dimension
formativa y de sensibilizacion, y de forma parcial en su dimension de incidencia institucional.

Grado de consecucion de los Resultados Esperados

En relacion con los resultados previstos, el anélisis muestra un nivel alto de cumplimiento en los siguientes aspectos:
a) Sensibilizacién y aumento de conocimiento

Los datos cuantitativos reflejan que:

e EI95 % de visitantes de la exposicion reconoce haber ampliado su conocimiento sobre la situacion de las
mujeres en Colombia o en el exilio.

e Mas del 80 % sefiala haber incorporado nuevos enfoques sobre la construccién de paz.

e Enlos talleres, la mayoria situa su nivel de aprendizaje en los niveles altos de la escala.

Estos resultados confirman la eficacia del proyecto en términos de adquisicién de conocimiento y transformacioén de marcos
interpretativos.

b) Generacidn de espacios de encuentro y articulacion

El proyecto ha logrado reunir a actores diversos (mujeres migradas, activistas, académicas, organizaciones sociales,
docentes), generando espacios de didlogo horizontal valorados como enriquecedores y necesarios.

Si bien la consolidacién estructural de la Mesa de Apoyo requiere continuidad, la articulacién en torno a objetivos compartidos
ha sido efectiva durante el desarrollo del proyecto.

¢) Impacto emocional y motivacional
Las respuestas cualitativas indican que el proyecto ha generado experiencias transformadoras, fortaleciendo el compromiso

con la paz, la justicia y la solidaridad feminista internacional. Este componente, aunque menos cuantificable, constituye un
indicador relevante de eficacia en intervenciones de sensibilizacién.

Aumento del conocimiento de la poblacién meta

La evidencia disponible permite afirmar que se ha producido un aumento significativo del conocimiento de la poblacion meta en
relacidn con los temas centrales del proyecto.

Este aumento se manifiesta en tres niveles:
1. Conocimiento informativo: comprension de la situacion de las mujeres en Colombia y del marco de la
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.
2. Conocimiento critico: incorporacion de nuevos enfoques sobre la construccidn cotidiana de paz.
3. Reconocimiento politico: identificacidén de las mujeres migradas y exiliadas como agentes de
transformacion.
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Es importante sefialar que, aunque el impacto inmediato es alto, la consolidacién de conocimiento critico sostenido requiere
procesos prolongados en el tiempo, lo que excede la temporalidad del proyecto.

A los qrt m I ivi

No se han identificado barreras significativas de acceso a las actividades por parte de los grupos meta. La organizacion
logistica fue valorada positivamente y la comunicacion previa fue considerada clara.

Se observa que una parte relevante de las personas asistentes pertenecia ya a organizaciones o colectivos, lo que indica que
la difusion se apoyo principalmente en redes preexistentes. Esto no constituye una dificultad de acceso, pero si delimita el
alcance hacia publicos no vinculados previamente.

En general, puede afirmarse que el acceso fue adecuado y no excluyente, aunque con margen para ampliar la diversidad de
perfiles en futuras ediciones.

Integracion de recomendacion valuaciones previ

En la medida en que el proyecto se inserta en una linea estratégica ya consolidada por ATELIER, se observa coherencia con
aprendizajes anteriores, particularmente en:

e laintegracion del enfoque de género y derechos humanos;

e el uso de metodologias participativas;
e |la combinacion de formacion, accién cultural e incidencia.

Sin embargo, el analisis también sugiere que podria reforzarse la incorporacion sistematica de mecanismos de seguimiento y
continuidad, aspecto que suele aparecer como recomendacion recurrente en proyectos de sensibilizacion.

La integracion de evaluaciones previas parece haberse producido a nivel conceptual y metodoldgico, aunque podria
fortalecerse en términos de disefio de estrategias de sostenibilidad e impacto a medio plazo.

nalisi indi verifi

La revision de los indicadores formulados en la matriz de planificacién permite afirmar que, en términos generales, el proyecto
ha alcanzado los resultados previstos y ha avanzado de manera sustantiva hacia el logro del objetivo especifico.

Si bien no se han alcanzado todos los indicadores exactamente en los términos en que fueron formulados inicialmente
—oprincipalmente debido a factores externos como el cambio de gobierno y la consiguiente falta de interés institucional en la
realizacion del acto previsto en Les Corts, asi como la reduccion del tiempo inicialmente previsto para la exposicién—y a
ciertos factores internos, como la dificultad de implicar de manera méas estructurada y sostenida a un mayor numero de
asociaciones en la Mesa de Apoyo, las adaptaciones introducidas durante la ejecucién han permitido mantener la coherencia
con los resultados esperados.

En este sentido, las actividades alternativas implementadas no han supuesto una desviaciéon del objetivo, sino una
reorientacion estratégica que ha garantizado la consecucion de los resultados en su dimensién sustantiva. Es decir, aunque
algunos indicadores vinculados a actividades especificas no se hayan materializado en la forma exacta prevista, los efectos
buscados en términos de sensibilizacion, generacion de conocimiento, articulacion y fortalecimiento de redes si se han
producido, tal y como evidencian las fuentes de verificacién analizadas (actas, listados de asistencia, encuestas, entrevistas,
materiales producidos, etc.).
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Los indicadores formulados para el seguimiento del proyecto se consideran adecuados y pertinentes, tanto en su definicion
como en su capacidad para medir el avance hacia los resultados. Han resultado operativos y utiles para el monitoreo,
permitiendo identificar tanto logros como desviaciones. Las fuentes de verificacion previstas en la formulacién han sido
revisadas y han demostrado ser suficientes y coherentes para sustentar la evaluacion del grado de cumplimiento.

Asimismo, el analisis de hipétesis y riesgos establecido en la formulacion inicial se considera apropiado. Los riesgos
identificados, especialmente los vinculados al contexto politico e institucional, se han materializado parcialmente; sin embargo,
las medidas de mitigacién previstas y el liderazgo ejercido en la coordinacion del proyecto han permitido anticipar escenarios y
buscar soluciones viables de manera consensuada con las organizaciones implicadas. Esta capacidad de adaptacion ha sido
un elemento clave para sostener la eficacia global de la intervencioén.

En consecuencia, la eficacia del proyecto no debe valorarse exclusivamente desde el cumplimiento literal de cada indicador,
sino desde una lectura integral que tenga en cuenta:

el grado de consecucion del objetivo especifico,

la realizacion sustantiva de los resultados previstos,

la calidad metodolégica de los procesos desarrollados,

la coherencia entre actividades y resultados,

y la capacidad de adaptacién ante cambios contextuales.

Se presenta a continuacién un analisis por cada uno de los resultados del proyecto. Se trabaja con el andlisis realizado por el
equipo técnico de ATELIER (Informe Final), con la revision de las FFVV, la LdB inicial y con los datos recogidos en el trabajo de

campo:
-> Revisar cada una de las fuentes de verificacion previstas (FV).
- Comprobar que efectivamente se han aportado esas fuentes y que su contenido respalda los datos reportados por la
entidad.
-> Emitir observaciones en caso de que falte alguna fuente, no esté completa o no sea suficiente para justificar el
cumplimiento del indicador.
> Verificar también la coherencia entre lo que se afirma haber conseguido y lo que realmente esta documentado.
- Para aquellos indicadores de proceso con medida inicial, se ha podido realizar la comparacién para comprobar el
impacto que ha tenido el proyecto respecto a la situacidn en que se encontraban antes de iniciar.
INDICADOR inicial/conseguido?evaluado® FUENTE prevista/Verificacion
|.0.V.OE.1 Al finalizar el proyecto, veinte (20) personas de las organizaciones integrantes de la E)Yn;la ggﬁ:‘g;?i?;e evaluacion del Plan Operativo 2023-2024 de la Mesa de Apoyo, efaborado de
plataforma Mesa de Apoyo adquieren nuevas herramientas para la accion solidaria internacional, a F.V.2. Plan Operativo 2025-2026 de la Mesa de Apoyo, incluyendo los compromisos adoptados por
partir de su participacion en dos jornadas formativas sobre “Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad” y as organizaciones integrantes.
“La paz como DD.HH.” & incrementan su implicacion en la plataforma participando en el proceso de F.V.3. Actas, fotografias y hojas de asistencia a las reuniones de evaluacion del Plan Operativo
evaluacion, elaboracion y apropiacion de los planes operativos de ésta. 2023-2024, de elaboracion del Plan Operativo 2025-2026.
LdB:0. Cuentan con pocas herramientas. F.V.4. Memorias de las jornadas formativas sobre “Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad” .y “La paz
Meta: 20 personas como DD.HH.”, con la participacion de las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo.
CONSEGUIDO: 27 mujeres de 17 organizaciones han adquirido nuevas herramientas. VERIFICADO:
FV1. Resumen de actividades para el fortalecimiento de la Mesa de Apoyo 2023-2024
EVALUADO: Se han realizado las dos jornadas formativas sobre “Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad” | FV2. Plan Operativo Anual 2025 o
y “La paz como DD.HH.” a las que han asistido 21 mujeres de 13 organizaciones (segin las memorias FV3.4 Actas Reuniones de la Mesa, Video Sesion planificacion Mesa
aportadas) FV4. Memoria Taller sobre la “Agenda de Mujeres, Seguridad y Paz" y el “Enfoque de la paz como
DDHH’; Video Taller Agenda MPS y de “La paz como DDHH”; Cuestionario previo al taller “La paz
como derecho humano”

2 Informacion recogida del analisis de los indicadores aportados por ATELIER.
* Informacion recogida del analisis realizado a las FFVV aportadas
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1.0.V.OE.2 Al finalizar el proyecto, al menos cinco (5) nuevas organizaciones de mujeres y feministas,
de DD.HH. y Paz se integran en la Mesa de Apoyo y sesenta (60) mujeres adquieren nuevos
conocimientos para la accion solidaria internacional desde el Enfoque de Género basado en DD.HH. y
Paz, a partir de su participacion en el ciclo formativo, participando al menos treinta (30) de ellas en
una campafa organizada por la Mesa de Apoyo.

LdB:0

Meta: 5 nuevas organizaciones, 60 mujeres y 30 mujeres

CONSEGUIDO: 62 mujeres y 3 hombres adquieren nuevos conocimientos. Se fortalece la relacion de
Atelier y la Mesa de Apoyo con 22 organizaciones sociales, especialmente de mujeres y feministas, de la
Comunitat Valenciana, a través de su participacion en la campafia de comunicacion sobre mujeres,
resistencias y paz en el conflicto armado de Colombia

EVALUADO: 65 personas participaron de los talleres

F.V.1. Documento de disefio del ciclo formativo sobre accién solidaria internacional con EGBDH y
Paz dirigido a mujeres integrantes de organizaciones de mujeres y feministas, de DD.HH. y paz de la
CV.

F.V.2. Listado, actas y fotografias de asistentes a las sesiones formativas.

F.V.3. Cuestionarios pre y post de las participantes y formadoras del ciclo formativo.

F.V.4. Acuerdos de voluntariado firmados.

F.\.5. Memoria de la campafia realizada, con la participacion de las nuevas colaboradoras

VERIFICADO:

FV1. Cartel del Taller “Cultura de paz y solidaridad feminista...”, documento de disefio del taller
FV2. Fotografias taller Alicante y Almedijar

FV3. Cuestionarios post participantes en los talleres

FV4. Hojas de firmas de las personas participantes taller Aimedijarr (22) y Alicante (43)

FV5. Memoria de la campafia de comunicacion, Sistematizacion taller “Cultura de paz y solidaridad
feminista internacional”

1.0.V.OE.3 Al finalizar el proyecto, al menos veintiuna mil trescientas noventa (21.390) personas reciben
nueva informacion sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y especificamente su aplicacién en la
implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia, a partir de actividades culturales y divulgativas realizadas
en el proyecto: exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia”, Boletin Colibri y actualizacién
pagina web.

LdB:0
Meta: 21.390 personas

CONSEGUIDO: 29.214 personas han recibido informacion

EVALUADO: Conforme

F.V.1. Folleto y materiales de difusion de la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz en
Colombia".

F.V.2. Memoria del acto de inauguracion de la exposicion.

F.V.3. Certificado de exhibicion y visitas a la exposicion, expedido por el Museo de Historia de
Valéncia.

F.V.4. Informe analitico de la difusion del Boletin Colibri, con enfoque de Género basado en Derechod
Humanos (EGBDH).

F.\.5. Medida de las visitas a la pagina web: www.mesadeapoyo.com".

F.\.6. Material didactico para trabajar la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia” en
institutos.

F.\.7. Listado de asistentes a los talleres y cuestionarios pre y post de las participantes.

VERIFICADO:

F.V.1. Folleto y materiales de difusion de la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz en
Colombia".

F.V.2. Memoria audiovisual del acto de inauguracion de la exposicion.

F.\.3. Certificado de exhibicion y visitas a la exposicion, expedido por el Museo de Historia de
Valencia. (7.367 visitas)

FV4. Boletin Colibri (3 ediciones)

F.V.5. Medida de las visitas a la pagina web: www.mesadeapoyo.com". (11.000+9.300)

F.V.6. Material didactico para trabajar la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia” en
institutos.

1.0.V.OE 4 Al finalizar el proyecto, representantes politicos y funcionariado de la Comunitat Valenciana se
comprometen con la implementacion de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia, a través de la
realizacion de un (1) acto en Les Corts con las Comisiones de Igualdad y DD.HH., tres (3) declaraciones
municipales y un (1) acuerdo de colaboracion con la Direccion General del Institut de les Dones, de la
Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

LdB:0
Meta: 1 acto, 3 declaraciones municipales y 1 acuerdo

CONSEGUIDO: En términos de incidencia politica se han realizado 2 sesiones con 6 parlamentarias y
parlamentarios de Les Corts -de las comisiones de DD.HH. e Igualdad-, 3 concejalas de los Ayuntamientos
de Valéncia, Segorbe y Puerto de Sagunto han apoyado actividades culturales de difusion de la Agenda
Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia y el Institut de les Dones de la Comunitat Valenciana ha difundido
nuestras actividades de formacion.

EVALUADO: Conforme

F.V.1. Informe de las reuniones de incidencia mantenidas, incluyendo registro gréfico y las
propuestas y los compromisos logrados.

F.V.2. Acta y memoria gréfica del acto realizado en Les Corts.

F.V.3. Declaraciones municipales presentadas.

F.V.4. Documento de colaboracion con la Direccion General del Institut Valencia de les Dones
firmado.

VERIFICADO:

FV1. Certificado Ay. Valencia exposicion, fechas y n° visitas; Certificado Ay. Sagunt colaboracién
cesion local para obra teatral; Certificado Ay. Segorbe exposicion, fechas y visitas.

F.V.2. Acta y memoria gréfica del acto realizado en Les Corts.

F.V.3. Documento de colaboracion con la Direccién General del Institut Valencia de les Dones:
captura pantalla encuentro, carta de presentacion,

1.0.V.1.1 Durante los seis primeros meses de ejecucion, las organizaciones de la Mesa de Apoyo
cuentan con nuevas herramientas para continuar su proceso de accion solidaria internacional feminista,
a partir de su participacion en dos sesiones de formacion sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y
la paz como DD.HH.

LdB:0

Meta: 2 sesiones de formacion

CONSEGUIDO: 2 sesiones

EVALUADO: Conforme

F.V.1. Memorias sesiones formaciones “Agenda Mujeres, Paz y Seguridad” y “La paz como DD.HH.”
F.V.2. Hoja de firmas y evaluacion de las organizaciones participantes en la formacion.

VERIFICADO:

FV1. Cartel del Taller “Cultura de paz y solidaridad feminista...”, documento de disefio del taller
FV2. Memoria taller “Cultura de Paz y Solidaridad Feminista Internacional” en La Surera

FV4 OE2. Hojas de firmas de las personas participantes taller Aimedijar (22) y Alicante (43)

1.0.V.1.2 Durante todo el proyecto, al menos quince (15) organizaciones integrantes de la Mesa de
Apoyo incrementan su implicacion en la accion solidaria internacional, a partir de las formaciones
realizadas, participando en la elaboracién y apropiacion de los planes operativos de la plataforma y la
organizacion de actos en sus propios medios y destinados a sus bases sociales, apoyados por la
Secretaria Técnica de la plataforma.

LdB:0

Meta: 15 organizaciones

CONSEGUIDO: 27 mujeres de 17 organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo han participado en las
formaciones realizadas y en la sesion de planificacion de la Mesa de Apoyo, realizada el 17 de junio, que dié
lugar al Plan Operativo 25-26 de la plataforma.

F.V.1. Actas, fotografias y hojas de asistencia reuniones de evaluacion del Plan Operativo 2023-2024
y de elaboracion del Plan Operativo 2025-2026.
F.V.2. Memoria de los actos organizados por las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo.

VERIFICADO:

FV1 OE1. Resumen de actividades para el fortalecimiento de la Mesa de Apoyo 2023-2024

FV2 OE1. Plan Operativo Anual 2025

FV3 OE1. 4 Actas Reuniones de la Mesa, Video Sesion planificacion Mesa

FV4 OE1. Memoria Taller sobre la “Agenda de Mujeres, Seguridad y Paz” y el “Enfoque de la paz
como DDHH”; Video Taller Agenda MPS y de “La paz como DDHH”; Cuestionario previo al taller “La
paz como derecho humano”
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EVALUADO: Se han realizado las dos jornadas formativas sobre “Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad” y
“La paz como DD.HH.” a las que han asistido 21 mujeres de 13 organizaciones (segin las memorias
aportadas)

1.0.V.1.3 Al finalizar el proyecto, ciento una (101) agentes de igualdad de municipios y mancomunidades
de la Comunitat Valenciana, integrantes de la Red Valenciana de Igualdad, reciben informacion sobre la
formacion en accion solidaria internacional feminista y el trabajo de la Mesa de Apoyo, a partir de la
difusion por parte del Institut Valencia de les Dones, y la difunden entre organizaciones locales de
muijeres y feministas.

LdB: 0

Meta: 101 agentes de igualdad

CONSEGUIDO: 101 agentes de igualdad de municipios y mancomunidades de la Comunitat Valenciana, a
través del Institut de les Dones y la Red Valenciana de Igualdad, reciben el taller "Cultura de paz y
solidaridad feminista internacional” realizado en octubre en Alicante.

EVALUADO: Conforme

F.V.1. Actas y fotos de las reuniones y sesiones de trabajo mantenidas con representantes de la
Direccidn General del Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y Politicas
Inclusivas.

F.V.2. Constancia de la difusion realizada por el Institut Valencia de les Dones.

VERIFICADO:

F.V.1. Actas y fotos de las reuniones y sesiones de trabajo mantenidas con representantes de la
Direccidn General del Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y Politicas
Inclusivas.

F.V.2. Constancia de la difusion realizada por el Institut Valencia de les Dones.

1.0.V.1.4 Al finalizar el proyecto, al menos sesenta (60) mujeres, integrantes de organizaciones de
mujeres y feministas, de DD.HH. y Paz de Alicante, Castellén y Valéncia, adquieren nuevos
conocimientos sobre accion solidaria internacional desde el Enfoque de Género basado en DD.HH. y
Paz, a partir de su participacién en el ciclo formativo.

LdB: Medio-alto

Meta: 60 mujeres

CONSEGUIDO: 62 mujeres y 3 hombres adquieren nuevos conocimientos

EVALUADO: 65 personas participaron de los talleres

F.V.1. Ciclo formativo sobre accién solidaria internacional con EGBDH y Paz.
F.V.2. Listado de asistentes a las sesiones formativas.
F.V.3. Cuestionarios pre y post de las participantes y formadoras del médulo formativo.

VERIFICADO:

FV1. Fotografias taller Alicante y Almedijar, Cartel del Taller “Cultura de paz y solidaridad
feminista...”, triptico de disefio del programa del taller

FV2. Hojas de firmas de las personas participantes taller Aimedijar (22) y Alicante (43)

1.0.V.1.5 Al finalizar el proyecto, al menos treinta (30) mujeres -un 50% de las participantes en el ciclo
formativo- participan en una campafia de comunicacion de la Mesa de Apoyo, sobre la Agenda Mujeres,
Paz y Seguridad y especificamente su aplicacion en la implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia.
LdB:0

Meta: 30 mujeres

CONSEGUIDO: 62 mujeres y 3 hombres han participado en los laboratorios de co-creacion de la campafia
de comunicacion sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que se realizaron en el contexto de los
talleres "Cultura de paz y solidaridad internacional feminista"

EVALUADO: Realizada la camparia de comunicacién sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que se
realizaron en el contexto de los talleres "Cultura de paz y solidaridad internacional feminista" en formato de
cocreacion. En la web esta los productos elaborados por las participantes

F.V.1. Acuerdos de voluntariado firmados.
F.V.2. Disefio de la campafia sobre Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y su aplicacién en la
implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia.

VERIFICADO:
F.V.1. Disefio de la campafia sobre Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y su aplicacion en la
implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia: propuesta metodolégica laboratorio

FV2. hitps://cuerpo-mapa.com/ Web resultado de los laboratirios

1.0.V.1.6 Al finalizar el proyecto, al menos cinco (5) nuevas organizaciones de mujeres, feministas, de
DD.HH. y paz de la Comunitat Valenciana se integran a la plataforma Mesa de Apoyo.

LdB:0

Meta: 5 organizaciones

CONSEGUIDO: 1 organizacion nueva incorporada a la Mesa y fortalecida la relacion de Atelier y la Mesa de
Apoyo con 22 organizaciones sociales, especialmente de mujeres y feministas, de la Comunitat Valenciana

EVALUADO: Conforme

F.\.1. Cartas de solicitud de integracion en la Mesa de Apoyo.
F.V.2. Actas de las reuniones de la Mesa de Apoyo en las que se formaliza la integracion de las
nuevas organizaciones a la plataforma.

VERIFICADO:

FV1. Mapeo actualizado de las organizaciones de mujeres y feministas de la Comunitat Valenciana
FV2. Protocolo de incorporacion a la plataforma

FV3. Convenio con Solidaridad Internacional del PV

FV4. Lista de organizaciones que han participado en dos laboratorios de co-creacion en el contexto
de los talleres

1.0.V.2.1 Al finalizar el proyecto, al menos diez mil (10.000) personas acceden a informacion cualificada
en Género, DD.HH. y Paz en Colombia, a través de su visita a la pagina web www.mesadeapoyo.com,
que actualiza su fondo documental con al menos veinte (20) materiales elaborados por las
organizaciones de mujeres de Colombia integrantes de la Mesa de Apoyo y otras instituciones y
organismos internacionales, entre ellos, tres nuevos ntimeros del Boletin Colibri.

LdB:0

Meta: 10.000 personas

CONSEGUIDO: 20.300 personas acceden a informacion digital

EVALUADO: Conforme

F.V.1. Informe de actualizacion del fondo de documentacion sobre Género, DD.HH. y Paz de la Mesa
de Apoyo.

F.V.2. Tres nuevos nimeros del Boletin Colibri.

F.\.3. Medida de las visitas la pagina web: www.mesadeapoyo.com".

VERIFICADO:

FV1. Actualizacion fondo documental Mesa Apoyo

F.V.2. Tres nuevos nimeros del Boletin Colibri.

F.V.3. Medida de las visitas a la pagina web: www.mesadeapoyo.com". (11.000+9.300)

1.0.V.2.2. Al finalizar el proyecto, once mil (11.000) personas visitan la nueva exposicion "Mujeres,
conflicto armado y paz en Colombia", exhibida en las instalaciones del Museo de Historia de Valéncia
durante seis (6) meses.

LdB:0

Meta: 11.000 personas en 6 meses

CONSEGUIDO: 7.367 personas en 3 meses

F.\.1. Folleto y materiales de difusion de la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz en
Colombia".

F.V.2. Memoria del acto de inauguracién de la exposicion.

F.V.3. Certificado de exhibicion y visitas a la exposicion, expedido por el Museo de Historia de
Valéncia.

VERIFICADO:

21



anels

EVALUADO: Conforme F.V.1. Folleto y materiales de difusion de la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz en
Colombia".

F.V.2. Memoria audiovisual del acto de inauguracion de la exposicion.

F.\.3. Certificado de exhibicion y visitas a la exposicion, expedido por el Museo de Historia de
Valéncia. (7.367 visitas)

1.0.V.2.3 Durante los seis meses de exhibicion de la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en F.V.1. Guia para la realizacion de visitas guiadas a la exposicion.
Colombia” en el Museo de Historia de Valéncia, al menos doscientas cuarenta (240) personas de doce F.V.2. Memoria de las visitas guiadas a la exposicion.

(12) organizaciones sociales, de mujeres, DD.HH. y paz, de instituciones educativas de la Comunitat

Valenciana participan en visitas guiadas a la exposicion. VERIFICADO:

LdB: 0 F.V.1. Guia para la realizacion de visitas guiadas a la exposicion.

F.V.2. Memoria audiovisual de las visitas guiadas a la exposicion.

Meta: 240 personas, 12 organizaciones sociales ) N Lo
F.\.3. Informe sistematizacion exposicion

CONSEGUIDO: 247 personas de, al menos, 30 organizaciones

EVALUADO: 151 personas de 10 organizaciones

1.0.V.2.4 Al finalizar el proyecto, al menos ciento cincuenta (150) estudiantes de la ESO y Bachillerato F.V.1. Material didactico para trabajar la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia” en
adquieren nuevos conocimientos sobre el papel de las mujeres en la construccion de la paz, a través de institutqs. .
su participacion en una accion formativa realizada en colaboracion con al menos tres (3) docentes del F.V.2. Listado de asistentes a los talleres. .
I.E.S. Ramén Llull de Valéncia, vinculada a la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia”. | F-V-3. Cuestionarios pre y post de las participantes en el proceso formativo.
LdB: 0
. . VERIFICADO:

Meta: 150 estudiantes ESO y BCH

- estudiantes y F.V.1. Material didactico para trabajar la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia” en

institutos.

CONSEGUIDO: 500 estudiantes visitan la exposicion en su centro, 120 han participado en la actividad

realizada desde el teatro musicado y 7 han participado en el Proyecto Voces FV2. Fotografias talleres IES Ramon Llull

FV3. Fotografias mural participativo IES Ramén Liull
EVALUADO: Se han realizado talleres y exposicion en el [ES Ramén Liull

1.0.V.2.5. Al finalizar el proyecto, la ciudadania de la Comunitat Valenciana sobre la Agenda Muijeres, F.V.1. Plan de Comunicacion y socializacion de resultados.
Paz y Seguridad, especialmente en Colombia, a través de la publicacion de diez (10) comunicados, F.V.2. Dossier de impacto en medios de comunicacion.
articulos y entrevistas en 10 MMCC y/o plataformas digitales.

LdB:0 VERIFICADO:

Meta: 10 comunicados, articulos y entrevistas F.V.1. Plan de Comunicacion y socializacion de resultados.

F.V.2. Dossier de impacto en medios de comunicacion.
CONSEGUIDO: 18 impactos en medios de comunicacion y plataformas digitales

EVALUADO: 15 impactos

1.0.V.3.1 Al finalizar el proyecto, al menos cinco (5) organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo F.V.1. Informe de las reuniones mantenidas en Les Corts y en los municipios de la Comunitat
participan en reuniones de incidencia politica a favor de la implementacion de la Agenda Mujeres, Paz y Valenciana, incluyendo registro grafico y las propuestas y los compromisos logrados

Seguridad en Colombia y de las medidas de género del Acuerdo de Paz con parlamentarias de las
Comisiones de Igualdad y DD.HH. de Les Corts y concejalas y concejales de igualdad y/o cooperacion VERIFICADO:

internacional de al menos tres (3) ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. FV1. Propuesta de acuerdo para Les Corts
LdB: 0 FV2. Dossier de la gira de incidencia internacional

FV3. Fotografias de la reunion en les Corts
FV1 OE4: Certificado Ay. Valencia exposicion, fechas y n° visitas; Certificado Ay. Sagunt colaboraciony
cesion local para obra teatral; Certificado Ay. Segorbe exposicion, fechas y visitas.

Meta: 5 organizaciones, 3 ayuntamientos

CONSEGUIDO: 5 organizaciones de la Mesa de Apoyo han participado en sesiones con parlamentarias y
parlamentarios de las Comisiones de DD.HH. e Igualdad de Les Corts.

EVALUADO: Conforme

1.0.V.3.2 Al finalizar el proyecto, realizado un (1) acto publico sobre Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, F.V.1. Informe de las reuniones mantenidas en Les Corts y en los municipios de la Comunitat
especialmente en el contexto de implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia, en Les Corts, en Valenciana, incluyendo registro gréfico y las propuestas y los compromisos logrados.
colaboracion con parlamentarias y parlamentarios de las Comisiones de Igualdad y DD.HH. F.V.2. Acta y memoria grafica del acto realizado.

LdB: 0

Meta: 1 acto VERIFICADO:

FV1 Certificado Ay. Valencia exposicion, fechas y n° visitas; Certificado Ay. Sagunt colaboracién

CONSEGUIDO: La actividad de las Comisiones de Igualdad y DD.HH. De Les Corts durante el periodo de cesi6n local para obra teatral; Certificado Ay. Segorbe exposicién, fechas y visitas.
ejecucion del programa ha sido préacticamente nula. Desde el cambio de gobierno, estas comisiones no se
han convocado. Alternativamente se realizaron dos sesiones de encuentros con parlamentarias interesadas

EVALUADO: Conforme

. ) . 5 F.V.1. Informe de las reuniones mantenidas en Les Corts y en los municipios de la Comunitat
1.0.V.3.3 Al finalizar el proyecto, al menos tres (3) concejales o concejalas de cooperacion Valenciana, con las propuestas y los compromisos logrados

internacional y/o igualdad de tres (3) ayuntamientos de la Comunitat Valenciana emiten declaraciones F.V.2. Declaraciones municipales presentadas.
a favor de la implementacion de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia y de las medidas
de género del Acuerdo de Paz.

LdB:0 . VERIFICADO:
Meta: 3 concejales FV1 OE4: Certificado Ay. Valencia exposicion, fechas y n° visitas; Certificado Ay. Sagunt colaboraciony
cesion local para obra teatral; Certificado Ay. Segorbe exposicion, fechas y visitas.
CONSEGUIDO: Tres concejalias (Segorbe, Sagunt y Valéncia) han apoyado el proyecto facilitando
logistica y material para la realizacion de importantes acciones culturales, lo que ha aumentado
significativamente el alcance de este programa.

EVALUADO: Conforme
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1.0.V.3.4 Al finalizar el proyecto, un (1) acuerdo de colaboracion firmado con la Direccion General del
Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana

LdB: 0

Meta: 1 acuerdo de colaboracion

F.V.1. Actas y fotos de las reuniones y sesiones de trabajo mantenidas con miembros de la Direccion
General del Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas.

F.V.2. Documento de colaboracién con la Direccién General del Institut Valencia de les Dones
firmado.

VERIFICADO:

F.V.1. Actas y fotos de las reuniones y sesiones de trabajo mantenidas con miembros de la Direccién
General del Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas.

F.V.2. Documento de colaboracion con la Direccion General del Institut Valencia de les Dones
firmado.

CONSEGUIDO: Se consiguio que el Institut Valencia de les Dones difundiera entre la Red Valenciana de
Igualdad, compuesta por 101 agentes de igualdad de municipios y mancomunidades de la Comunitat
Valenciana, el taller "Cultura de paz y solidaridad feminista internacional”, asi como un dossier
recopilatorio de los materiales culturales de Atelier -documentales, exposiciones, talleres-

EVALUADO: Conforme

Desde esta perspectiva, puede concluirse que el proyecto ha demostrado un nivel alto de eficacia, especialmente en su
dimension formativa y de sensibilizacién, manteniendo coherencia estratégica y capacidad de respuesta ante limitaciones
externas, y logrando que los objetivos previstos se materializaran en términos reales, aun cuando algunos indicadores hayan
requerido ajustes en su concrecion operativa.

ANALISIS DEL IMPACTO: Con este criterio se trata de abordar los efectos significativos y potencialmente
transformadores del proyecto. Se analiza los efectos producidos por la intervencion mas alla del cumplimiento inmediato de
actividades y resultados, considerando cambios observables en conocimientos, posicionamientos, relaciones, dinamicas
organizativas y procesos de articulacidn, tanto previstos como no previstos.

PREGUNTAS DE EVALUACION INDICADORES FUENTES UTILIZADAS

¢ Ha contribuido la intervencion a alcanzar el objetivo especifico propuesto?

¢ Se ha logrado visibilizar y denunciar las diferentes violencias que sufren las mujeres en
situaciones de conflicto armado, especialmente en el caso de Colombia?

¢ Se ha logrado promover en la Comunitat Valenciana la accién solidaria de la ciudadania
y de las instituciones publicas en apoyo al protagonismo de las organizaciones de
mujeres en el proceso de paz en Colombia?

¢ Se ha logrado fortalecer los vinculos feministas local-global, especialmente en torno a la
plataforma Mesa de Apoyo?

¢ Se ha logrado un impacto positivo sobre las beneficiarias directas consideradas?

¢,Se han producido impactos positivos no previstos sobre las beneficiarias?

¢,Se han producido impactos negativos no previstos sobre las beneficiarias?

Andlisis de la coordinacion establecida y
acuerdos con otros actores

Informe final y entrevistas

Contribucién al logro del objetivo especifico

La intervencién ha contribuido de manera significativa al logro del objetivo especifico planteado, especialmente en su
dimension de sensibilizacién, visibilizacion y fortalecimiento de redes de mujeres y feministas de la CV y de Colombia para la
implementacién del Acuerdo de Paz..

Aunque algunas acciones institucionales previstas inicialmente no pudieron ejecutarse en los términos formulados, el conjunto

de actividades desarrolladas (talleres, exposicion, espacios de encuentro, trabajo con la Mesa de Apoyo) ha generado efectos
sostenidos en términos de:

e ampliacion del conocimiento critico sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad;
e reconocimiento del papel politico de las mujeres en contextos de conflicto y exilio;
e consolidacion de espacios de articulacion en el territorio.

23




anels

Desde una perspectiva de impacto, el proyecto ha trascendido el plano informativo, activando procesos de reflexion,
posicionamiento y voluntad de continuidad en parte de la poblacién participante.

Visibilizacié ' violenci ' nfli

La intervencion ha logrado visibilizar y denunciar de manera clara las multiples violencias que sufren las mujeres en contextos
de conflicto armado, particularmente en el caso colombiano.

Los datos recogidos en las encuestas y en los testimonios cualitativos muestran que:

e | amayoria de las personas participantes reconoce haber ampliado su comprensidn sobre las violencias
estructurales, politicas y de género presentes en el conflicto.

e Se ha fortalecido la percepcion de las mujeres no solo como victimas, sino como sujetas activas en la
construccién de paz.

e Laexposicion ha funcionado como herramienta pedagdgica y emocional, facilitando la empatia y la
comprension contextualizada.

El impacto en este ambito puede considerarse alto en términos de sensibilizacion social, especialmente en publicos vinculados
a organizaciones sociales, educativas y feministas.

Promocidén de la accién solidaria en la Comunitat Valenciana

En relacion con la promocién de la accién solidaria en la Comunitat Valenciana, el impacto ha sido significativo a nivel
ciudadano y organizativo, aunque mas limitado en el plano institucional.

A nivel ciudadano y asociativo:

e Se han generado propuestas de continuidad (talleres universitarios, cine-debates, redes de contacto).
e Se ha fortalecido el compromiso de personas y colectivos ya sensibilizados.
e Se ha ampliado el conocimiento sobre mecanismos de solidaridad feminista internacional.

A nivel institucional:

e El cambio de contexto politico ha limitado la posibilidad de consolidar espacios de interlocucién previstos
inicialmente.

e De todas formas, el proyecto ha mantenido el posicionamiento publico del tema en el espacio social y
organizativo. Se ha desarrollado el trabajo de incidencia institucional teniendo reuniones con
parlamentarias de Les Corts y con representantes del Institut de les Dones y llevando exposiciones y
documentales a municipios de la Comunitat Valenciana.

Fortalecimiento de vinculos feministas local-global y consolidacién de la Mesa de Apoyo

Uno de los impactos més relevantes del proyecto ha sido el fortalecimiento de vinculos feministas entre el contexto colombiano
y el valenciano.

En el marco del proyecto se han realizado formaciones sobre tematicas estratégicas ademas del proceso de planificacion del
Plan Operativo Anual que constituiran lineas de trabajo fundamentales para el trabajo de los proximos afios de la plataforma

La Mesa de Apoyo ha funcionado como espacio de encuentro, articulacion y reconocimiento mutuo, permitiendo:

e compartir experiencias y marcos politicos comunes;
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e reforzar la legitimidad de las organizaciones de mujeres colombianas;
e generar dinamicas de apoyo transnacional.

Si bien hay diversidad de niveles de participacion por parte de las organizaciones que integran la Mesa, el proyecto ha
contribuido a consolidar un nicleo comprometido y activo, fortaleciendo la dimensién local-global del feminismo.

El impacto en este ambito se sitlia mas en el plano cualitativo (confianza, alianzas, legitimidad compartida) que en indicadores
cuantitativos de expansion.

Impacto positivo sobre la poblacion meta directa

En relacién con las mujeres vinculadas al proceso, participantes activas, integrantes de la Mesa, el impacto positivo se
manifiesta en varios niveles:

Reconocimiento y legitimidad: mayor visibilidad publica de sus voces y experiencias.
Empoderamiento simbdlico y politico: fortalecimiento de su papel como actoras politicas.
Ampliacién de redes de apoyo: generacidn de nuevos contactos y espacios de colaboracién.
Validacién emocional: reconocimiento social del sufrimiento y la resistencia.

Resulta especialmente relevante poner en valor el potencial de la exposicién “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia”
como hito cualitativo dentro del proyecto. Se trata de la primera ocasién en que se ha desarrollado una propuesta expositiva
basada en retratos con una capacidad artistica y narrativa de alto nivel, fruto de un proceso creativo profesional y
profundamente cuidado. La colaboracion con una fotégrafa especializada, que trabajé desde un enfoque intimo y respetuoso
en su propio estudio con mujeres refugiadas, permitié generar imagenes que trascienden lo documental para situarse en el
terreno del reconocimiento simbélico y politico. Asimismo, la exhibicion durante tres meses en una institucién de referencia
como el Museo de Historia de Valéncia ha supuesto un logro significativo en términos de visibilidad y alcance social, al situar
estas historias en un espacio cultural central, abierto y altamente concurrido. Este hecho amplia el impacto, permitiendo llegar
a ciudadania diversa y general, y reforzando la legitimidad publica del mensaje y del protagonismo de las mujeres
participantes.

Los testimonios recogidos evidencian que la intervencién no ha sido percibida como una accién meramente expositiva, sino
como un espacio de reconocimiento y afirmacion colectiva.

En relacién con el impacto en la poblacion estudiantil, resulta fundamental destacar una de las producciones mas relevantes
del proyecto: la elaboracion de la nueva guia didactica para el trabajo en institutos en torno a la exposicién, donde se expone
de manera clara y fundamentada la importancia de abordar esta tematica desde el ambito educativo. La guia no se limita a
acompafar la visita a la exposicion, sino que traduce sus contenidos en propuestas pedagogicas concretas, con actividades
especificas, metodologias innovadoras y orientaciones practicas faciimente aplicables en el aula.

Este recurso ha permitido vincular la experiencia expositiva con enfoques educativos contemporaneos como el aprendizaje
dialogado, el trabajo desde la empatia, la conceptualizacion critica, la solidaridad y la accién transformadora. De este modo, el
impacto en la poblacion estudiantil trasciende la sensibilizacion puntual para situarse en el terreno del aprendizaje significativo
y estructurado, ofreciendo al profesorado herramientas reales para integrar estas temaéticas en procesos educativos
sostenidos. La guia supone, por tanto, un salto cualitativo en la dimension pedagdgica del proyecto y amplia
considerablemente su capacidad de incidencia en el ambito educativo.

Asi mismo, se valora el impacto generado con la experiencia didactica desarrollada en el IES Ramon Llull, cuyo alcance y
riqueza pedagégica han sido especialmente significativos. La produccidn colectiva del hilo musical, la creacién del mural

interactivo y las grabaciones realizadas por las estudiantes a partir de biografias ficcionadas de las protagonistas constituyen
ejemplos concretos de apropiacion creativa y profunda de los contenidos trabajados. Esta experiencia no solo permitid
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comprender las tematicas desde un enfoque cognitivo, sino también expresarlas mediante lenguajes artisticos y narrativos
propios, favoreciendo implicacion, reflexion y empatia. Todo el proceso ha quedado sistematizado en la guia didactica, lo que
refuerza su potencial replicable. Se trata, sin duda, de una experiencia pedagdgica de gran valor, que demuestra la capacidad
transformadora del proyecto cuando se integra de manera estructurada en el &mbito educativo.

Impactos positivos no previstos

Ademas de los impactos previstos, se identifican algunos efectos positivos no contemplados explicitamente en la formulacion:

Generacion de nuevas iniciativas autonomas impulsadas por personas participantes.
Interés de espacios académicos en incorporar los contenidos trabajados.

Ampliacién del debate hacia dimensiones interseccionales no inicialmente centrales.
Creacion de vinculos personales de apoyo mas alla del marco formal del proyecto.

Entre los impactos positivos no previstos merece especial mencion la fuerza poética, emocional y movilizadora de los
materiales producidos. Tanto la exposicion como la webdoc han ido més alla de su funcién informativa inicial y han conseguido
generar una experiencia capaz de interpelar profundamente a quienes se acercan a ellas. En el caso de la exposicion, ya se ha
sefialado la potencia artistica y simbolica de los retratos; en cuanto a la webdoc, se pone en valor su caracter innovador y su
elevada capacidad para captar la atencion y provocar reflexion. La combinacidn de lenguaje audiovisual, testimonios directos y
construccién narrativa dota a la webdoc de un potencial transformador que amplia el impacto del proyecto, favoreciendo no
solo la comprension de los contenidos, sino también la conexién emocional con las historias y el compromiso con las tematicas
abordadas.

Estos efectos indican un nivel de apropiacion superior al minimo esperado y refuerzan la dimension transformadora de la
intervencion.

Impactos negativos no previstos

No se han identificado impactos negativos significativos sobre la poblacién meta directas. No obstante, se puede sefialar como
elemento de tension potencial:

e lafrustracion generada por la imposibilidad de realizar algunas acciones institucionales previstas;
e la sobrecarga puntual en algunas personas implicadas en la coordinacion.

Estos efectos no han tenido consecuencias estructurales negativas, pero evidencian la importancia de acompafiar
adecuadamente procesos que implican alta carga emocional y politica.

El impacto institucional ha sido més limitado por factores contextuales externos, pero el proyecto ha demostrado capacidad de
adaptacion y ha logrado mantener su coherencia estratégica.

Desde una perspectiva cualitativa, el impacto puede considerarse significativo y coherente con la naturaleza del proyecto, que
combina sensibilizacién, accidn cultural y articulacion politica, cuyos efectos mas profundos suelen consolidarse en el medio y
largo plazo.
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ANALISIS DEL ENFOQUE DE LA PARTICIPACION: El enfoque de participacion en la evaluacion tiene como
finalidad analizar el grado y la calidad de implicacion de las distintas actoras a lo largo de todo el ciclo del proyecto,
identificando no solo su presencia formal en las actividades, sino el rol efectivo que han desempefiado en la toma de
decisiones, la definicion de prioridades, la implementacién de acciones y la generacion de aprendizajes. Este enfoque permite
valorar si la intervencién ha promovido una participacion activa, corresponsable y significativa de las organizaciones
integrantes de la Mesa de Apoyo, de la poblacién meta directas y de otros actores clave, asi como examinar los niveles de
apropiacién, liderazgo compartido y capacidad de incidencia construidos durante el proceso. De este modo, no se mide
Unicamente la cantidad de participacion, sino su profundidad, calidad y contribucién real a los resultados y a la sostenibilidad
de la intervencion.

PREGUNTAS DE EVALUACION INDICADORES FUENTES UTILIZADAS
¢ Qué rol han jugado las mujeres y sus organizaciones, especialmente de la Mesa de Andlisis de la coordinacion estableciday | Informe final y entrevistas
Apoyo, en la implementacion del proyecto? acuerdos con otros actores

¢ Han sido eficaces los canales de participacion establecidos?

¢ La intervencion incluye medidas especificas orientadas a la apropiacion de las
tematicas de las personas beneficiarias y sus organizaciones?

¢ Se ha logrado esta participacion?

¢ Ha habido efectos no previstos relacionados con los criterios planteados?

Rol de las mujeres y sus organizaciones en la implementacion

Las mujeres vinculadas al proceso y las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo han desempefiado un rol relevante
en la implementacion del proyecto, especialmente en su dimension politica y discursiva. No se han limitado a ser beneficiarias
pasivas, sino que han actuado como sujetas activas en la construccion de contenidos, en la validacion de enfoques y en la
dinamizacién de espacios de sensibilizacion. Concretamente:

e Han aportado testimonios, marcos de andlisis y posicionamientos politicos que han dado contenido
sustantivo a la exposicion y a los talleres.

e Han contribuido a la definicién de mensajes clave en torno a las violencias en conflicto armado y al
protagonismo de las mujeres en la construccion de paz.

e Han participado en los espacios de articulacion de la Mesa, reforzando su legitimidad como plataforma
local-global.

No obstante, el nivel de implicacién ha sido desigual entre organizaciones. Mientras un nucleo activo ha asumido
responsabilidades sostenidas, otras entidades han mantenido una participacion mas puntual o limitada, especialmente en
tareas operativas o de continuidad.

En términos globales, puede afirmarse que las mujeres y sus organizaciones han tenido un rol sustantivo en la
implementacidn, particularmente en lo relativo al contenido politico y simbélico del proyecto.

Eficaci I nal icipacion leci
Los principales canales de participacion han sido:
e |a Mesa de Apoyo como espacio de articulacion organizativa;

e |os talleres y actividades formativas como espacios de dialogo horizontal;
e |os mecanismos de coordinacion y comunicacion interna del proyecto.
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Estos canales han sido eficaces para garantizar la circulacién de informacién, la posibilidad de aportar propuestas y la
coordinacion operativa de actividades.

Sin embargo, la eficacia ha estado condicionada por factores contextuales (cambios institucionales, disponibilidad desigual de
las organizaciones) y por la propia capacidad de las entidades para sostener procesos participativos en el tiempo.

Puede sefialarse que los canales han sido adecuados en su disefio, aunque la intensidad de su utilizacién ha variado segun el
grado de implicacién de cada actor.

Medidas orientadas a la apropiacion de las tematicas

La intervencion ha incorporado medidas especificas orientadas a favorecer la apropiacion de las tematicas por parte de las
beneficiarias y sus organizaciones, entre ellas:

metodologias participativas en talleres y espacios de reflexion;
construccién colectiva de discursos y narrativas;

visibilizacién publica de las voces de las mujeres;

generacion de espacios de encuentro horizontal entre actores diversos.

Estas medidas han permitido que las participantes no solo recibieran informacion, sino que resignificaran los contenidos desde
su propia experiencia y contexto. La apropiacion se ha evidenciado en la formulaciéon de propuestas de continuidad; la
demanda de replicar actividades en otros espacios; y la voluntad expresada de mantener redes de contacto.

Grado de logro de la participacién prevista

En términos generales, se ha logrado una participacion significativa, especialmente en lo que respecta a implicacion activa en
actividades de sensibilizacion; validacion de contenidos; y fortalecimiento del nucleo activo de la Mesa.

Sin embargo, no se ha alcanzado plenamente el nivel de participacion estructural amplia inicialmente deseado, particularmente
en cuanto a la implicacién sostenida de un mayor nimero de asociaciones dentro de la Mesa de Apoyo.

Esta limitacion no responde a una falta de apertura del proyecto, sino a factores como la disponibilidad desigual de recursos

humanos en las organizaciones; contextos institucionales cambiantes;o prioridades diversas dentro del tejido asociativo. Por
tanto, la participacidn lograda puede considerarse sustantiva pero no homogénea.

Efectos no previstos relacionados con la participacion

Se identifican algunos efectos no previstos vinculados al enfoque participativo:
Efectos positivos:
e Fortalecimiento de vinculos personales y politicos entre mujeres de distintos contextos.

e Generacién de nuevas iniciativas impulsadas desde la propia base participante.
e Mayor visibilidad publica de la Mesa como espacio articulador.

Efectos potencialmente tensionales:

e Sobrecarga puntual en algunas personas que asumieron mayores responsabilidades.
e Frustracion derivada de la imposibilidad de concretar determinadas acciones institucionales previstas.
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Estos efectos no han generado impactos negativos estructurales, pero ofrecen aprendizajes relevantes para futuras
intervenciones en relacion con la distribucion de responsabilidades y la gestion de expectativas.

El proyecto ha incorporado un enfoque de participacion coherente con su orientacién feminista y basada en derechos,
promoviendo la implicacion activa de las mujeres y sus organizaciones en la construccion del proceso.

Si bien la participacion no ha sido homogénea en intensidad entre todos los actores, si ha sido significativa en términos
cualitativos, especialmente en lo relativo a la apropiacion politica de las teméticas, la generacion de vinculos y la consolidacion
de un nucleo comprometido dentro de la Mesa de Apoyo.

Desde una perspectiva evaluativa, puede concluirse que el enfoque participativo ha contribuido de manera directa a la eficacia
y al impacto del proyecto, reforzando su legitimidad, su coherencia metodoldgica y su potencial de sostenibilidad.

6. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRACTICAS

1. La combinacion de sensibilizacién cultural y formacion critica potencia el impacto. La articulacién entre herramientas
expositivas (como la exposicién) y espacios formativos participativos (talleres, debates) ha demostrado ser altamente eficaz
para generar no solo informacién, sino reflexién critica y apropiacion politica. La dimensién emocional de la exposicion,
combinada con el andlisis colectivo en talleres, facilita un aprendizaje mas profundo y sostenido. Esta metodologia hibrida
resulta replicable en intervenciones de educacién para la ciudadania global y derechos humanos.

2. La centralidad de las voces de las mujeres fortalece la legitimidad del proyecto. Situar a las mujeres, especialmente a
aquellas directamente vinculadas al conflicto o al exilio, como sujetas activas y no Unicamente como objeto de analisis ha
incrementado la legitimidad, coherencia ética y potencia transformadora del proyecto. La validacion directa de contenidos por
parte de las propias protagonistas constituye una buena practica replicable en intervenciones basadas en derechos.

3. La Mesa de Apoyo como espacio de articulacion local-global es un modelo replicable. La creacion y dinamizacién de una
plataforma como la Mesa de Apoyo ha permitido fortalecer vinculos feministas transnacionales, generando un espacio estable
de encuentro y coordinacion. Aunque la participacién sea desigual, el modelo de articulacion flexible, con un nucleo activo
comprometido, se presenta como una buena préctica replicable en proyectos de solidaridad internacional.

4. La flexibilidad estratégica es clave ante cambios contextuales. El proyecto ha demostrado que la capacidad de adaptacion
ante cambios politicos e institucionales, sin perder coherencia estratégica, es determinante para mantener la eficacia. La
sustitucidén de actividades inicialmente previstas por alternativas alineadas con los mismos objetivos ha permitido sostener los
resultados. La planificacién debe incorporar margenes de flexibilidad realista.

5. La anticipacion de riesgos y el liderazgo en la coordinacion minimizan impactos negativos. El analisis previo de hipétesis y
riesgos, unido a un liderazgo claro en la coordinacion, ha facilitado la gestién anticipada de obstaculos. Esta practica ha
permitido resolver incidencias sin afectar sustancialmente al cumplimiento de resultados. La coordinacién activa y dialogada es
un elemento critico en proyectos multi-actor.

6. La metodologia participativa favorece la apropiacién y la sostenibilidad. La utilizacién de metodologias horizontales,
espacios de dialogo y construccion colectiva de narrativas ha favorecido la apropiacidén de los contenidos por parte de las

participantes. La evidencia de propuestas espontaneas de continuidad demuestra que la participacion activa genera mayor
sostenibilidad que los enfoques puramente transmisivos.
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7. La medicion combinada cuantitativa-cualitativa mejora la comprensiéon del impacto. La utilizacién de encuestas
estandarizadas junto con entrevistas, testimonios y analisis narrativo ha permitido captar tanto el alcance cuantitativo como la
profundidad cualitativa del impacto. Esta triangulacién metodoldgica es una buena practica replicable para evaluaciones de
proyectos de sensibilizacion.

8. El impacto institucional requiere estrategias diferenciadas y sostenidas. La experiencia muestra que la incidencia
institucional depende en gran medida del contexto politico y requiere estrategias especificas, tiempos amplios y alianzas
previas consolidadas. Integrar desde el inicio planes alternativos de incidencia puede reducir la vulnerabilidad ante cambios
politicos.

9. Los procesos de reconocimiento simbélico generan impacto transformador. El reconocimiento publico de las experiencias y
luchas de las mujeres en contextos de conflicto ha tenido un efecto empoderador significativo. Este impacto simbélico, aunque
dificilmente cuantificable, constituye un resultado relevante y debe considerarse explicitamente en el disefio de futuras
intervenciones.

7. RECOMENDACIONES

A continuacion, el equipo evaluador plantea una serie de recomendaciones estratégicas orientadas a la mejora de la
intervencién evaluada y futuras intervenciones, que en general puedan mejorar el disefio, procedimientos de gestion de futuras
iniciativas en el ambito de la educacion para el desarrollo y la ciudadania global, resultados e impacto de la actuacion y la
replicabilidad de este proyecto. Estas recomendaciones son propuestas que han suscitado las conclusiones de la evaluacion
con la finalidad de mejorar la calidad de la intervencion evaluada mediante la consolidacion de sus fortalezas y la reduccién de
las debilidades que no responden a debilidades estructurales graves, sino a oportunidades de mejora identificadas en una
intervenciéon coherente, adaptativa y con impacto positivo. Su implementaciéon permitiria reforzar especialmente la
sostenibilidad, la ampliacion de publicos, la incidencia politica y la consolidacién organizativa en futuras fases.

Como recomendacion 0 y con el fin de facilitar este ejercicio de disefio de acciones futuras, el equipo evaluador considera
indispensable que se compartan los resultados de la evaluacion y que se propicie un ejercicio de reflexidn sobre los mismos
con los y las principales agentes implicados, asi como documentar y difundir los logros y el aprendizaje acumulado del
proyecto de cara a facilitar una implementacion mas fluida y un mayor aprovechamiento pedagdgico de las actividades
previstas, asi como la replicabilidad de algunos aspectos.

A. Estrategia e incidencia

1. Incorporar una estrategia de incidencia multinivel desde el disefio

Se recomienda que futuras intervenciones contemplen desde la formulacién una estrategia de incidencia diversificada
(autondmica, municipal, universitaria 0 en redes europeas), reduciendo la dependencia de un unico espacio institucional.
Esto permitiria mantener capacidad de interlocucion incluso ante cambios politicos, garantizando mayor estabilidad en la
dimension de incidencia.

2. Definir planes alternativos de accion institucional

La experiencia muestra la importancia de prever escenarios alternativos en caso de cambios de contexto. Incluir desde el
inicio acciones sustitutorias alineadas con los mismos objetivos permitiria sostener el impacto politico sin depender
exclusivamente de compromisos institucionales que pueden variar.
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B. Participacion y fortalecimiento organizativo

4. Formalizar compromisos minimos dentro de la Mesa de Apoyo

Para fortalecer la corresponsabilidad, se recomienda establecer acuerdos bésicos de participacion (roles, tareas, tiempos
estimados y nivel de implicacion esperado). Tal y como se recoge en las reflexiones realizadas en la propuesta de
incorporacién a la mesa de apoyo, la recomendacién para ampliar y fortalecer la participacién pasa por definir espacios y
categorias diferenciadas de pertenencia a la mesa. Esto puede contribuir a equilibrar cargas y favorecer una implicacion
mas sostenida y estructurada.

5. Establecer mecanismos de distribucion equitativa de responsabilidades

Es recomendable planificar con mayor detalle la asignacion de tareas y prever rotaciones o apoyos especificos para
evitar la sobrecarga de personas clave, especialmente en procesos que combinan alto contenido politico y emocional.

6. Disefar una estrategia de sostenibilidad de la Mesa

Se sugiere elaborar un pequefio plan de continuidad post-proyecto que incluya calendario minimo de reuniones, objetivos
concretos a corto plazo y posibles vias conjuntas de financiacion. Esto facilitaria consolidar los vinculos local-global
generados.

7. Potenciar los espacios de cuidado y gestion emocional

Dado que el proyecto aborda violencias y experiencias de conflicto, se recomienda seguir integrando explicitamente
espacios de cuidado colectivo y acompafiamiento emocional para las participantes, fortaleciendo la dimension ética y
feminista del proceso.

C. Metodologia y ampliacion de impacto

8. Consolidar el modelo metodolégico hibrido (exposiciéon + talleres participativos)

La combinacion de herramientas culturales y espacios de dialogo ha demostrado ser altamente eficaz. Se recomienda
mantener este enfoque, reforzando especialmente los momentos de reflexién colectiva posteriores a la visita expositiva
para maximizar apropiacion.

9. Disefiar estrategias especificas para ampliar publicos

Aunque el trabajo con redes sensibilizadas ha permitido profundidad, futuras intervenciones podrian incorporar acciones
dirigidas a publicos menos vinculados (juventud no organizada, asociaciones comunitarias, espacios culturales
generalistas), ampliando asi el alcance social.

10. Fortalecer la estrategia de comunicacion digital y difusion

Se recomienda desarrollar una planificaciéon digital més estructurada (microcontenidos, testimonios audiovisuales,
campafias en redes sociales), que permita ampliar el impacto territorial y prolongarlo mas alla de la duracion formal del
proyecto.

11. Optimizar la coordinaciéon con las instituciones anfitrionas y ajustar los calendarios
expositivos

En este caso, la exposicion fue planificada con suficiente antelacion, tanto con el Museo de Historia como con el centro
educativo, por lo que la cuestion no radica en una falta de prevision, sino en la necesidad de encajar la actividad en
agendas institucionales complejas y sujetas a multiples compromisos. En el caso del Museo, su dependencia del
Ayuntamiento y su programacion cerrada con largo recorrido condicionan inevitablemente los tiempos disponibles. En el
ambito educativo, la experiencia ha mostrado la importancia de identificar con mayor precision el momento mas adecuado
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dentro del calendario lectivo, evitando periodos especialmente sensibles como el inicio de curso. De cara al futuro, méas
que ampliar espacios, dado que la visibilidad alcanzada en el Museo de Historia dificimente puede superarse, el
aprendizaje apunta a afinar la coordinacién con los equipos responsables y ajustar los tiempos a los ritmos propios de
cada institucion para asegurar el maximo aprovechamiento de la exposicion.

D. Profundizacion conceptual y coherencia estratégica

12. Reforzar explicitamente el enfoque interseccional

Aunque el enfoque de género basado en derechos ha sido coherente, futuras intervenciones podrian profundizar en el
andlisis interseccional (edad, origen, situacion migratoria, clase, racializacion), tanto en contenidos como en evaluacion.

13. Sistematizar y difundir la experiencia como buena practica

Se recomienda elaborar una breve sistematizacion publica del proyecto que recoja metodologia, aprendizajes y
resultados. Esto no solo fortalece la transparencia, sino que posiciona la experiencia como modelo replicable en el ambito
de la cooperacion feminista y la ciudadania global.
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8. ANEXOS
Anexo 1: Detalle de entrevistas, encuestas y grupo focal

Relato de la entrevista a Daniela Baquero

Antropéloga, especialista en metodologias participativas y artes visuales. Coordinadora del webdoc (Actividad A.1.9)

Daniela Baquero describe su participacién en la campafia de comunicacion y en la creacién del webdoc como una oportunidad valiosa para
explorar formatos alternativos de narracion, capaces de contar historias complejas desde lugares distintos a los habituales. Define el
proceso como una experiencia “agradecida”, tanto en lo creativo como en lo humano, en la que fue posible experimentar, escuchar y
construir colectivamente.

Su entrada al proyecto se produce inicialmente como facilitadora de un taller, y es a partir de ese espacio cuando surge la posibilidad de
impulsar una campafia de comunicacién mas amplia. Este transito de lo formativo a lo comunicativo marca el enfoque del webdoc,
concebido no como un producto cerrado, sino como una extension de los procesos participativos vividos en los talleres.

En relacién con el disefio conceptual del webdoc, Daniela sefiala que el eje central fue, desde el inicio, garantizar la participacion real de las
asistentes y que sus voces quedaran reflejadas. Reconoce la dificultad inherente a sintetizar experiencias diversas —y a veces
contradictorias— en un unico relato, pero considera que el proceso de escucha activa y busqueda de puntos de encuentro entre los dos
talleres permitidé construir una narrativa compartida. Desde su mirada, el resultado consigue representar esa pluralidad, aun siendo
consciente de que, por la amplitud del tema, necesariamente quedaron elementos fuera.

La integracion de su experiencia en antropologia y metodologias participativas fue posible gracias a un espacio de trabajo caracterizado por
la escucha, la experimentacion y la creacion conjunta. Daniela subraya que el proceso fue especialmente retador porque interpelaba
discursos habituales de revictimizacion: existia una voluntad clara de no construir relatos donde la violencia quedara fijada como Unico eje
narrativo. La metodologia experimental no era un fin en si mismo, sino que estaba orientada a la creacion de un producto final
contemporaneo, alineado con los lenguajes digitales actuales, y sensible a las necesidades y motivaciones de las participantes. En este
sentido, considera que se logro integrar de manera efectiva la dimensién participativa dentro de la campafia.

Entre las decisiones creativas y narrativas mas significativas, Daniela destaca la apuesta por integrar multiples formas de expresion y
lenguajes sensibles. Sefiala como elemento central la creacién de un cuerpo femenino representado como silueta politica, a partir del cual
el grupo reflexioné colectivamente sobre como representar la diversidad de cuerpos, identidades y experiencias existentes. Esta decision
implicé un posicionamiento politico explicito y abrié un espacio de reflexién profunda sobre género, diversidad y representacion.

En cuanto al proceso colaborativo con las nuevas colaboradoras de la Mesa de Apoyo, Daniela explica que la participacion se dio de
manera organica, sin forzar inscripciones ni dindmicas artificiales. Las estrategias participativas se articularon fundamentalmente a través
de la cartografia corporal, una metodologia que invita a cuestionar los distintos espacios que componen el cuerpo y a trasladar esas
reflexiones al papel, facilitando su transformacion en narrativas visuales y digitales. Este enfoque permiti6 traducir experiencias personales
y colectivas en contenidos comunicativos con sentido politico.

Trabajar con grupos diversos en conocimientos, trayectorias y perfiles no supuso una dificultad para Daniela, sino un elemento
enriquecedor. Su experiencia previa en contextos multiculturales en Colombia le permiti6 abordar la diversidad como una fortaleza,

poniendo ese bagaje al servicio del proceso impulsado por la ONG. La pluralidad de miradas se integré de manera natural en la
construccion del webdoc.
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Desde el punto de vista metodoldgico, el proceso se apoyd principalmente en la cartografia corporal, combinada con observacion
participante, herramientas etnograficas y un trabajo riguroso de sistematizacion, lectura y consulta de archivos. Daniela destaca que uno de
los factores que mejor funcion6 fue la apertura de ATELIER a las propuestas metodoldgicas y a la experimentacion, generando un clima de
confianza que permitié arriesgar creativamente.

No obstante, también identifica desafios relevantes. El principal fue la decisién de crear un cuerpo como eje narrativo del webdoc, lo que
implicé posicionarse politicamente en torno a debates sensibles sobre género y sexo. A ello se sumaron retos metodolégicos vinculados a
la definicién de los espacios digitales de alojamiento y visibilidad del proyecto, y a la exploracién de como posicionar la red y la campafia en
el entorno digital.

En relacion con los contenidos y la integracion de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, Daniela subraya que, aunque la idea inicial partia
de su experiencia, las decisiones finales fueron colectivas. A través de la sistematizacién de la informacién emergieron diferentes partes del
cuerpo —cabeza, 0jos, oidos, pies— cargadas de significados histéricos y simbdlicos, que permitieron organizar tematicas, palabras clave y
actividades vinculadas a la agenda. De este modo, el enfoque se integré de forma organica en la narrativa del webdoc.

El trabajo con contenidos sensibles fue especialmente cuidadoso. Ademas de la cartografia corporal, se realizé una actividad con plastilina
para explorar de dénde surge la fuerza para la accién, lo que llevo a que afloraran vivencias personales profundamente vinculadas a
historias de pais, de conflicto y de vida. Daniela sefiala que esta apertura emocional exigi¢ un alto nivel de cuidado en la traduccion de esas
experiencias al disefio final del producto.

Respecto a la capacidad comunicativa del webdoc, lo define como un producto sensible, auténtico, novedoso e informativo. Su formato
digital facilita el acceso y amplifica su potencial de alcance. Destaca, ademas, el valor de haber combinado metodologias sociales con
lenguajes artisticos, tendiendo puentes entre disciplinas y rompiendo con formas tradicionales de comunicar contenidos sociales y politicos.

La coordinacion con el equipo de ATELIER es valorada muy positivamente, resaltando la confianza, la colaboracion constante, la flexibilidad
metodolégica y la comunicacion fluida. Si bien existia un cronograma inicial, este pudo adaptarse a las necesidades del proceso creativo. El
principal reto técnico se situ6 en el disefio de la navegacion web, que requirid un importante esfuerzo de traduccion entre el enfoque
conceptual y su implementacién técnica.

En cuanto a la recepcion e impacto de la campafa, Daniela sefiala que las reacciones han sido mayoritariamente positivas, destacando la
novedad del formato aplicado a una tematica compleja. Aunque reconoce que ningln producto puede responder a todos los intereses, se
muestra especialmente sorprendida y satisfecha por la aceptaciéon del experimento, dado el temor inicial a recibir valoraciones muy
polarizadas.

Identifica dos impactos principales del webdoc: por un lado, demostrar que existen formas alternativas de narrar y comunicar, replicables
por otras organizaciones; por otro, evidenciar que la informacion y los contenidos trabajados en talleres pueden transformarse en
herramientas digitales con potencial politico, educativo y movilizador.

En términos de sostenibilidad, el webdoc se entrega acompafiado de un documento de campafia de comunicacion y una guia de uso, que
permiten ir mas alla de la sensibilizacion inicial. Daniela sefiala que corresponde a ATELIER decidir cdmo activar ese potencial. Esta
prevista una actualizacion de contenidos a corto plazo, incorporando los comentarios recibidos, y estima que el proyecto puede mantenerse
vigente durante al menos dos o tres afios con un mantenimiento adecuado.

Finalmente, como lecciones aprendidas, destaca la importancia de la comunicacidén constante con la ONG, la apertura a nuevas
propuestas, la sistematizacion rigurosa de la informacion y la incorporacion de formatos innovadores para abordar cualquier tematica social.
Como principal mejora para futuras ediciones, subraya la necesidad de acortar los tiempos entre talleres y ampliar el espacio dedicado a la
creacion del producto final, ya que la distancia temporal hizo que se perdiera parcialmente el hilo del proceso, no tanto para las
participantes, que eran diferentes, como para las propias facilitadoras que tuvieron que reiniciar el proceso, tras varios meses..
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Relato de la entrevista a Isabel Justo

Comisaria de la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz" (Actividad A2.3)

Isabel Justo relata su participacion en la exposicion desde una trayectoria de colaboracion sostenida con ATELIER a lo largo de los afios.
Sefiala que, siempre que la entidad impulsa proyectos vinculados al ambito expositivo o a las bellas artes, suele contar con ella, lo que ha
generado una relacién de confianza y conocimiento mutuo. En este proyecto, su rol principal fue el de comisaria de la exposicion,
participando activamente tanto en la formulacién inicial de la propuesta como en el disefio conceptual, el presupuesto, la identificacion de
entidades colaboradoras y el acompafiamiento del proceso creativo.

Desde el inicio, la exposicién incorporaba un elemento innovador: la voluntad de integrar miradas y aportaciones de artistas de distintos
paises de América Latina. Aunque finalmente no fue posible contar con la participacion directa de una artista colombiana —debido a
dificultades de agenda, tiempos y a la complejidad emocional que implicaban los procesos personales previos necesarios—, Isabel valora
muy positivamente el resultado final. Destaca que se trata de un producto versatil, con capacidad de ser reelaborado y adaptado a otros
contextos y territorios, y subraya la alta calidad del trabajo realizado gracias a la implicacion de todas las personas participantes, en
especial el valor de las imagenes fotograficas como eje central de la propuesta.

El concepto narrativo de la exposicidén se construyé de manera compartida, apoyandose en una “materia prima” especialmente rica: las
historias, experiencias y trayectorias de mujeres refugiadas y no refugiadas vinculadas al conflicto armado y a la construccion de paz. Isabel
reconoce el papel clave de ATELIER en la apertura del enfoque, permitiendo una visién plural y no homogénea de las mujeres
protagonistas, asi como el trabajo de la fotdgrafa, cuya aproximacion psicolégica y sensible facilitd que las participantes pudieran expresar
aspectos profundos de sus vivencias vitales. Como comisaria, Isabel participd en la seleccidn de las imagenes, teniendo siempre en cuenta
el contexto cultural del espacio expositivo y el publico destinatario, optando por representaciones que no resultaran excesivamente dirigidas
ni condicionadas por lecturas univocas.

En relacion con las decisiones creativas y éticas, Isabel subraya la importancia de que las protagonistas pudieran reflexionar previamente
sobre su propia experiencia, de modo que el resultado visual tuviera una expresividad genuina. Al mismo tiempo, destaca el necesario filtro
curatorial posterior, orientado a dirigir la mirada del publico sin traicionar las historias compartidas. Este equilibrio entre expresién, cuidado y
mediacién fue especialmente relevante en un proceso atravesado por relatos personales muy duros. Durante algunas sesiones, fue
necesario detener el trabajo, generar espacios de escucha, contencion y acompafiamiento emocional, ya que muchas mujeres se abrieron
de manera profunda al compartir sus experiencias. Estos momentos alargaron los tiempos previstos, pero fueron considerados
imprescindibles para garantizar el bienestar de las participantes y la ética del proceso.

El trabajo conjunto entre Isabel, ATELIER y las organizaciones de la Mesa de Apoyo se caracterizd, segun su valoracién, por un clima muy
cordial y por un fuerte componente humano y afectivo. La presentacion publica de la exposicién fue vivida como un momento
especialmente significativo, reflejo de una relacién construida desde la cercania y el respeto mutuo. Desde el punto de vista metodoldgico,
Isabel sefiala que el proceso fluyé con naturalidad, combinando la sensibilidad necesaria para abordar los contenidos con la aplicacién de
criterios técnicos que hicieron posible la produccién y exhibicién de la exposicién.

Uno de los principales desafios identificados fue el tiempo. La necesidad de ajustar plazos para garantizar la diversidad de origenes y
perfiles de las participantes, junto con las exigencias de produccién, supuso una presioén constante a lo largo del proceso. En cuanto a la
produccién técnica, Isabel valora muy positivamente la calidad de las fotografias y de los materiales utilizados, sefialando que, con una
impresién artistica diferente, la exposicién podria exhibirse sin dificultad en museos de gran relevancia. En este sentido, considera que el
proyecto se sitla a medio camino entre una exposicidn de educacion para el desarrollo y una propuesta artistica plenamente museistica.

La coordinacion con el Museo de Historia de Valéncia fue, sin embargo, desigual. Isabel sefiala que el cambio de gobierno municipal alteré
las prioridades institucionales y dificult6 la interlocucién durante un periodo clave, lo que impidio, por ejemplo, formalizar un convenio de

colaboracién més equilibrado. Aun asi, destaca que la relacion con las empresas proveedoras fue muy positiva y facilito la resolucion de
aspectos técnicos y logisticos.
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En cuanto a la recepcion de la exposicién, Isabel subraya el impacto emocional generado, tanto en personas directamente vinculadas al
proyecto como en responsables institucionales, incluido el propio director del museo, que se mostré visiblemente emocionado por la fuerza
y el alcance de la propuesta. Reconoce que una parte del publico visitante, que recorre el museo de manera mas casual, dificilmente
profundiza en los contenidos sin mediacién o visitas guiadas, pero considera que el principal valor de la exposicion reside precisamente en
su capacidad para abrir una puerta, generar preguntas y suscitar interés.

Los elementos que mayor impacto produjeron fueron, segun su percepcidn, los rostros retratados, la fuerza visual de las imé&genes y la
diversidad de las mujeres representadas. Isabel considera que la exposicién logré transmitir adecuadamente los mensajes vinculados a
mujeres, conflicto armado y construccion de paz, entendiendo la muestra no como un instrumento de transformacién directa, sino como un
espacio para sensibilizar, emocionar y propiciar el debate. Destaca, en este sentido, la eleccién simbdlica de la imagen de una mujer
indigena tejiendo como una forma potente de visibilizar a las mujeres como actoras activas de la paz.

En el plano personal, Isabel describe la experiencia como profundamente significativa. Durante la inauguracién, tuvo la sensacion de que
los testimonios y vivencias compartidas ocupaban el lugar central que merecian, y reafirma su conviccion de que el arte puede ser un
vehiculo eficaz para poner sobre la mesa temas complejos y socialmente silenciados. Reconoce también pequefias tensiones, como el
deseo de algunas participantes de modificar su imagen por razones mas estéticas o personales, situaciones que se gestionaron desde el
respeto y el didlogo.

Como principales lecciones aprendidas, Isabel destaca el valor de generar, desde la cooperacion internacional para el desarrollo, espacios
donde las personas puedan expresarse y compartir experiencias que interpelan a una sociedad a menudo adormecida frente a realidades
lejanas. De cara al futuro, considera que una posible mejora pasaria por apostar por una produccién mas ambiciosa, que permita llevar las
obras creadas a museos de mayor relevancia y ampliar asi el alcance y la proyeccidn de la exposicion.

Relato de la entrevista a Manuela Mesa

Experta en cultura de paz y formadora del ciclo formativo (Actividad A.1.8)

Manuela Mesa valora su experiencia como formadora en el ciclo formativo sobre accidn solidaria internacional desde el Enfoque de Género
Basado en Derechos Humanos (EGBDH) como muy positiva, destacando de manera reiterada el alto nivel de preparacion previa del
equipo organizador. A diferencia de otros procesos formativos en los que ha participado, subraya que en este caso existié un trabajo previo
solido de consulta, definicién metodoldgica y conocimiento del grupo destinatario, lo que permitié un desarrollo del curso bien estructurado y
coherente.

Desde su perspectiva, el disefio del ciclo fue especialmente acertado por su claridad conceptual, su enfoque participativo y su
capacidad de articular de forma equilibrada contenidos teéricos con una dimensién vivencial y metodolégica. Destaca como un
valor diferencial el trabajo conjunto del enfoque feminista con los conceptos de paz y la mirada desde el Sur Global, que considera
especialmente pertinente y poco habitual en otros espacios formativos.

En relacion con la pertinencia de la propuesta, Manuela considera que el ciclo respondié de manera adecuada al perfil de las mujeres y
organizaciones participantes, a pesar —o precisamente gracias— a su diversidad. Sefiala que el equipo contaba con informacion previa
sobre las personas asistentes, lo que facilité una adaptacion continua de los contenidos y dindmicas a los distintos perfiles. Aunque el
disefio partia de una propuesta inicial, resalta la flexibilidad y apertura para incorporar nuevas sugerencias, lo que permitié ajustar el
ritmo y el enfoque de las sesiones en funcion de las necesidades emergentes del grupo. Dado el caracter amplio y complejo de la tematica
y los tiempos disponibles, no identifica contenidos relevantes que hayan quedado fuera.

Respecto a la metodologia y la dindmica territorial, Manuela observa diferencias significativas entre los grupos de Valéncia, Alicante y
Castellon (Almedijar), que influyeron de manera positiva en el desarrollo de las sesiones. En Segorbe/Almedijar destaca la fuerte presencia

de mujeres de la didspora colombiana, muchas de ellas en situacion de exilio a raiz del conflicto armado, lo que permitié un trabajo muy
centrado en la experiencia vivida y el contexto colombiano. En Alicante, el grupo fue marcadamente intergeneracional, mientras que la
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amplitud tematica del curso permitié profundizar en las inquietudes especificas de cada grupo. Desde su punto de vista, estas diferencias
no supusieron barreras metodoldgicas, sino méas bien oportunidades para enriquecer el proceso formativo.

En cuanto a la participaciéon de las asistentes, la valoracion también varia segun el territorio. En Valéncia se detectaron mayores
dificultades para consolidar el compromiso con el curso completo, en parte por las caracteristicas del espacio y la falta de construccion de
una identidad grupal clara, al tratarse ademas de la primera experiencia del ciclo. Por el contrario, en Almedijar, el hecho de desplazarse y
convivir durante el fin de semana favorecié un mayor grado de implicacion. Manuela subraya que el elemento de convivencia, sin ser un
requisito indispensable, resulta altamente interesante para este tipo de procesos, aunque sefiala la necesidad de buscar espacios bien
conectados por transporte publico. En Alicante, la colaboracion con otra ONG facilito la participacion de un perfil diverso e
intergeneracional, lo que enriquecié notablemente el debate.

Desde el punto de vista de los contenidos y el enfoque EGBDH, Manuela identifica como una de las principales aportaciones del ciclo el
enfoque feminista innovador de ATELIER, estrechamente vinculado a la experiencia colombiana. Destaca el profundo conocimiento del
contexto y el trabajo sostenido con organizaciones de mujeres en Colombia como un factor clave de riqueza para las participantes. La
introduccion de marcos como la Resolucién 1325 y la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad se valora positivamente, no solo desde un plano
normativo, sino conectandolos con la realidad concreta y con la solidaridad internacional feminista como eje central. A pesar de la
complejidad de los contenidos, considera que el caracter vivencial del curso permiti6 que las participantes salieran con un panorama
general claro y bien interiorizado.

El impacto de determinados enfoques varioé notablemente segun el grupo. En Valéncia tuvieron mayor peso una aproximacion mas inicial a
los conceptos; en Alimedijar, la presencia de mujeres colombianas llevo el foco hacia las historias de vida, la realidad del conflicto y la
implementacion del Acuerdo de Paz; mientras que en el tercer curso emergieron con fuerza debates sobre el contexto internacional y los
retrocesos en derechos de las mujeres. En este sentido, Manuela subraya que el contexto del grupo condiciond de manera decisiva los
énfasis del proceso formativo, lo que valora como un aspecto positivo.

En relacién con la coordinacion y el proceso organizativo, la experiencia con el equipo de ATELIER fue descrita como muy fluida, con
una comunicacién constante y suficiente informacion y materiales para preparar adecuadamente su intervencién. No identifica carencias
significativas en este ambito, aunque abre la puerta a introducir mejoras logisticas y de planificacion en futuras ediciones.

Sobre los resultados y efectos percibidos, Manuela matiza que un curso de 20-30 horas no genera transformaciones profundas por si
mismo, pero si cumple una funcion clave de despertar curiosidad, abrir marcos de analisis y fomentar el interés por profundizar. En
Almedijar destaca como impacto inesperado el uso del espacio formativo por parte de las mujeres colombianas para visibilizar y compartir
sus vivencias. En Alicante, emergié un debate rico y no conflictivo entre distintos feminismos, que considera un indicador positivo de
madurez del grupo.

De cara a la proyeccion y sostenibilidad, Manuela identifica un alto potencial para consolidar este tipo de formacion dentro del
ecosistema de organizaciones feministas y de derechos humanos de la Comunitat Valenciana. Propone como acciones posteriores al taller
el mantenimiento de la red de contactos, la alimentacién de la misma con materiales, lecturas o eventos relacionados, y la puesta en
marcha de actividades complementarias como seminarios de lectura, ciclos de cine u otros formatos con metodologias distintas. A nivel
organizativo, sugiere reforzar la coordinacion para futuras acciones conjuntas, habilitar espacios en la web para el intercambio y fortalecer
la red como comunidad de practica.

Finalmente, como lecciones aprendidas, Manuela destaca especialmente el valor del vinculo con Colombia y con la Mesa de Apoyo, que
permite acceder a informacién actualizada, situada y de gran interés sobre los procesos en curso. Como mejora para futuras ediciones, por
sefialar algo, reflexiona sobre la conveniencia de facilitar con mayor antelacion la informacion y materiales clave, de modo que las
participantes puedan llegar al curso con una base previa que permita profundizar aiin mas en los contenidos trabajados.
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Analisis cualitativo de la entrevista con las coordinadoras del proyecto
ATELIER

Desde una mirada retrospectiva, las coordinadoras coinciden en que la intervencién ha sido, en la practica, un proyecto fundamentalmente
formativo orientado al fortalecimiento de redes, con un énfasis claro en la Mesa de Apoyo como espacio estratégico. Mas alla de las
acciones concretas previstas en la matriz, el sentido profundo del proyecto ha estado vinculado a la generacion de alianzas y a la
ampliacién de la solidaridad internacional feminista, especialmente a través de la incorporacién, plena o flexible, de nuevas entidades a la
Mesa.

No obstante, reconocen que la incorporacion de organizaciones a la Mesa de Apoyo no se ha producido tal y como se habia formulado
inicialmente. Si bien se ha logrado contactar, sensibilizar y fortalecer vinculos con diversas organizaciones mediante talleres, exposiciones y
actividades realizadas, ha faltado un paso mas concreto que facilite el compromiso sostenido. Las coordinadoras sefialan que las
organizaciones tienen agendas propias y prioridades diversas, y que lograr el punto en el que una entidad decide implicarse activamente en
la vida de la Mesa es complejo. En este sentido, identifican la necesidad de definir con mayor claridad las formas de participacion posibles,
mas alld de la adhesion plena, asi como de concretar propuestas tangibles (por ejemplo, actividades puntuales, intercambios o
colaboraciones anuales).

Relacionado con esto, se detecta que no todas las organizaciones participantes en las actividades formativas tenian el perfil adecuado para
integrarse en la Mesa, ya sea por su tamafio, por su foco de trabajo o por la falta de estructura organizativa. De cara a futuros proyectos, se
considera necesario afinar el mapeo de entidades, definir mejor los perfiles a los que se interpela y disefiar una metodologia especifica de
trabajo con aquellas organizaciones potencialmente interesadas en formas de vinculacion mas estables. El proyecto ha supuesto, en
cualquier caso, un primer paso en esta reflexién, y se plantea que en futuras fases se avance hacia modelos de participacion mas flexibles
Yy progresivos.

En cuanto a la pertinencia del proyecto, las coordinadoras subrayan que se ha respondido a una necesidad real del contexto, incluso con
mayor claridad que en el momento de su formulacién. La situacién internacional cambiante, con la escalada de conflictos internacionales
mas alla de Palestina o Ucrania, ha reforzado la relevancia de las acciones de sensibilizacion, especialmente en el ambito educativo, donde
se ha observado como el alumnado conecta directamente los contenidos del proyecto con la actualidad global. Al mismo tiempo, destacan
un contraste entre la alta participacién de organizaciones colombianas en la Mesa y una menor implicacién de entidades del ambito
valenciano, fenémeno que también se observa en otros espacios de participacion y que requiere una reflexion especifica.

El contexto politico ha tenido un impacto directo en el desarrollo del eje de incidencia. EI cambio de gobierno ha supuesto un cierre de
oportunidades en determinados espacios institucionales, como Les Corts, donde se suprimieron comisiones clave vinculadas a derechos
humanos y género. Esto limitd las posibilidades de colaboracion mas alla de la difusidén de actividades. En contraste, si se ha percibido
mayor interés y receptividad en otros ambitos, como algunos ayuntamientos (Valéncia, Sagunt, Segorbe) o instituciones estatales como el
Instituto de las Mujeres, asi como en iniciativas parlamentarias previas de apoyo al proceso de paz. Las coordinadoras reconocen que
podrian haberse explorado estrategias alternativas de incidencia mas sensibilizadoras, como invitaciones especificas a representantes
politicas a visitar la exposicion.

Respecto al disefio y la implementacion, el proyecto ha experimentado ajustes significativos que, en general, han supuesto mejoras. Un
ejemplo destacado es la reformulacion del formato de los talleres, que pasaron a realizarse de manera intensiva en fines de semana de
convivencia, manteniendo los mismos bloques tematicos. Este cambio, no previsto inicialmente y con implicaciones presupuestarias, fue
valorado muy positivamente por su impacto en la cohesidn del grupo y la profundidad del trabajo. Asimismo, surgieron productos no
contemplados en la formulacién, como el Mapa Cuerpo, que ha demostrado una gran potencia comunicativa y metodoldgica, o el trabajo
con documentales para su circulacion en festivales.

La exposicion fotografica, aunque redujo su tiempo de exhibicion de seis a tres meses debido a cambios en la corporacion municipal, se

considera un producto de gran calidad, tanto por la implicacion de la autora como por su capacidad para llegar a publicos mas amplios de lo
previsto. Las coordinadoras destacan el acierto en rodearse de profesionales muy cualificadas, lo que ha permitido generar un conjunto
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solido de productos comunicativos (exposicion, web, materiales visuales) con potencial de continuidad. En esta linea, también se valora
positivamente la mejora de la web de ATELIER y de la Mesa de Apoyo, asi como la necesidad de seguir buscando canales que mantengan
viva la metodologia y los materiales.

Si el proyecto se reformulara hoy, las coordinadoras sefialan que habria sido clave incorporar desde el inicio una guia didactica o
documento de orientaciones pedagdgicas para facilitar el trabajo con la exposicién en centros educativos y otros espacios. La
sistematizacién de la experiencia aparece como un elemento central para garantizar la continuidad y la replicabilidad del proyecto.
Asimismo, destacan el valor del Plan Pperativo interno de la Mesa de Apoyo, que se ha ido actualizando y que permite compartir una
lectura comun del contexto y de las posibilidades de trabajo conjunto.

En relacién con la coordinacion interna, el proyecto ha recaido principalmente en dos personas, con apoyos puntuales adicionales y una
secretaria técnica de la Mesa que no ha estado presente de forma constante. Las coordinadoras reconocen que esta limitacion de recursos
humanos ha podido afectar al alcance de algunos impactos. Los momentos de mayor exigencia han estado vinculados, sobre todo, a la
organizacion logistica de los talleres intensivos. Aun asi, no identifican tensiones graves entre las exigencias administrativas y los tiempos
politicos o feministas del proceso, ya que las actividades de la Mesa se han pactado con antelacién y con flexibilidad.

La relacién con los distintos actores ha sido, en general, fluida y positiva. Salvo en el ambito de la incidencia politica, donde el contexto ha
dificultado la colaboracion, el trabajo con formadoras, artistas, centros educativos y otras colaboradoras se ha desarrollado con agilidad y
buena coordinacion. Destacan especialmente la experiencia en el IES, donde existian vinculos previos y una alta predisposicion del centro,
asi como la colaboracién con profesionales como Isa Justo o la fotdgrafa de la exposicién. En términos de apropiacién, sefialan que
“pasaron cosas” en distintos territorios y formatos: en Alicante se generaron redes con voluntad de continuidad, y los talleres fueron muy
bien valorados por la calidad de los espacios de intercambio y reflexion.

El sostenimiento de metodologias participativas y vivenciales ha supuesto un esfuerzo afadido de coordinacion, pero se valora como uno
de los grandes aciertos del proyecto. La creacion de laboratorios dentro de los talleres (postales, cartografias corporales, documentos de
sistematizacién) ha sido posible gracias a la implicacién de colaboradoras con una trayectoria compartida previa, lo que ha facilitado la
confianza y la coherencia metodoldgica. En términos éticos, el proyecto se percibe como cuidadoso, aunque se reconoce implicitamente la
necesidad de seguir afinando los equilibrios entre lo pedagogico, lo politico y lo emocional.

En cuanto a resultados e impactos, mas alla de los indicadores cuantitativos, las coordinadoras identifican aprendizajes metodoldgicos
claros, especialmente en el formato de los talleres intensivos y en el uso de la exposicién como herramienta educativa replicable en
distintos contextos (institutos, universidades, espacios municipales). La Mesa de Apoyo se encuentra en un proceso de reflexion interna, y
el proyecto ha contribuido a generar un lenguaje comun y a reforzar la calidad de los intercambios entre organizaciones. Al mismo tiempo,
subrayan que la plataforma Mesa requiere una direccion clara y una atencion constante para sostenerse en el tiempo.

De cara al futuro, el principal legado del proyecto es un conjunto de herramientas, metodologias y productos comunicativos con alto
potencial de impacto social, siempre que se cuente con recursos especificos, especialmente en comunicacion, para su difusion y
dinamizacion. En el ambito formativo, se plantea la necesidad de seguir afinando contenidos y formatos, asi como de reflexionar
criticamente sobre la relacion entre el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos. Consolidar las relaciones con las profesionales
implicadas y profundizar en la capacitacion interna de la Mesa aparecen como claves para dar continuidad al proceso y evitar que el
proyecto quede como una experiencia puntual.
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Entrevista a Isaura Navarro. Incidencia politica en Les Corts Valencianes

En el marco del proyecto ATELIER, estaba prevista la celebracion de un acto publico en Les Corts Valencianes sobre la Agenda Mujeres,
Paz y Seguridad y el proceso de paz en Colombia, con la participacion de representantes de la Mesa de Apoyo y parlamentarias y
parlamentarios vinculados a las Comisiones de Igualdad y Derechos Humanos. Esta accién no pudo ejecutarse debido al cambio de
gobierno y a la posterior supresion de determinadas comisiones parlamentarias. No obstante, se realizo una entrevista con Isaura Navarro,
diputada y portavoz de la Comisién de Derechos Humanos en la legislatura anterior, con el fin de recoger su valoracion sobre la iniciativa y
el contexto institucional.

Isaura Navarro conocio el trabajo de ATELIER a través de un contacto directo por parte de la organizacion, que le presento el proyecto en
su condicion de diputada y portavoz de la Comision parlamentaria de Derechos Humanos. Su participacion respondia al interés por dar
cabida, desde el ambito institucional valenciano, a las tematicas vinculadas con los derechos humanos, la situacion de las mujeres en
contextos de conflicto y el seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia.

Desde su perspectiva, uno de los principales aportes de este tipo de iniciativas es la posibilidad de que la representacién parlamentaria
conozca de primera mano la situacién de las mujeres colombianas, asi como sus luchas, esfuerzos y propuestas en la construccion de paz.
Subraya que tanto la politica como los derechos humanos son herramientas de alcance universal, que no pueden entenderse como
realidades aisladas o circunscritas a un Unico territorio. En este sentido, considera relevante que instituciones como Les Corts incorporen
estas tematicas a su agenda, no solo como gesto simbolico, sino como parte de una comprension global de los derechos humanos y la
responsabilidad politica.

En relacion con la participacion de las representantes de la Mesa de Apoyo y el enfoque propuesto en el marco del proyecto, su valoracion
es positiva, destacando el interés de los contenidos y la pertinencia del planteamiento. Asimismo, considera que la comunicacion mantenida
con ATELIER fue adecuada y fluida, identificando este aspecto como uno de los elementos que mejor funcionaron en la preparacion de la
actividad prevista.

No obstante, la viabilidad de continuar o reforzar este tipo de trabajo desde Les Corts se ha visto seriamente limitada por los cambios
institucionales derivados del nuevo contexto politico. En particular, la supresion de la Comisiéon de Derechos Humanos (asi como de la
Comisiéon LGTBI) ha supuesto la desaparicion del espacio especifico donde estas cuestiones podian ser tratadas. Segin sefiala, los temas
vinculados a derechos humanos no han sido adscritos formalmente a otra comision, y las existentes cuentan ya con agendas muy
saturadas, lo que dificulta enormemente su incorporacién. Esta situacion representa, en su opinién, un obstaculo estructural significativo y
un problema serio para abordar institucionalmente cuestiones relacionadas con mujeres, paz y derechos humanos en el ambito
autondmico.

En conjunto, la entrevista pone de relieve que existia receptividad politica en el anterior marco institucional para acoger la actividad
prevista, pero que el cambio de gobierno y la reconfiguracion de las comisiones parlamentarias alteraron sustancialmente las condiciones
de posibilidad para su realizacion, afectando directamente al eje de incidencia politica del proyecto.
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Relato de resultados del grupo focal IES Ramon Llull

Participantes: Equipo directivo, coordinacion ATELIER en el centro y asistencia pedagogica
Objeto: Valoracion de la implementacion de la exposicion y actividades educativas asociadas

El grupo focal realizado en el IES Ramon Llull permitié recoger una valoracién ampliamente positiva de la experiencia, combinada con un
analisis critico y muy concreto de los limites organizativos, metodologicos y temporales del proyecto en el contexto escolar. De manera
general, el profesorado y el equipo directivo coincidieron en destacar la buena recepcion del proyecto tanto por parte del alumnado como
del profesorado, asi como el alto potencial educativo y transformador de la exposicion, especialmente cuando se dispone de tiempo
suficiente y acompafiamiento especializado.

Desde el punto de vista organizativo, una de las principales reflexiones compartidas fue la insuficiencia del nimero de sesiones. Al tratarse
de un proyecto planteado como proyecto de centro, se consider6 que dos sesiones de tutoria resultan claramente escasas, especialmente
teniendo en cuenta las expectativas iniciales y la complejidad de los contenidos abordados. Se sefiald que una sesién adicional habria
permitido profundizar mas en la exposicién y consolidar los aprendizajes. Ademas, el inicio de curso fue identificado como un momento
especialmente dificil para implementar el proyecto, lo que limitd la capacidad de contextualizar adecuadamente la exposicién desde el
principio.

En este sentido, el grupo coincidid en que, para los centros educativos, el formato éptimo seria trabajar con al menos tres sesiones,
preferiblemente ubicadas en la segunda evaluacion, ya que encaja mejor con el trabajo pedagogico en torno al Dia de la Paz y evita la
sobrecarga organizativa del inicio de curso. Esta planificacién permitiria una secuencia mas coherente entre presentacion, trabajo
pedagdgico y cierre reflexivo.

La ubicacién fisica de la exposicidn fue otro elemento relevante. En el caso del IES Ramon Llull, se optd por instalarla en un aula de teatro
del centro, un espacio al que el alumnado acude expresamente. Esta decision fue valorada positivamente, ya que permitié generar un
ambiente mas intimo y propicio para la reflexion. Frente a ello, se sefiald que ubicar la exposicién en un hall o espacio de paso, aunque
aumenta la visibilidad, dificulta la creacion de un clima de recogimiento y profundidad, especialmente necesario para trabajar contenidos
emocionales y testimoniales.

En relacion con los productos elaborados por el alumnado, se destaco la realizacién de fichas y tareas voluntarias, como la elaboracion de
infografias sobre mujeres luchadoras por la paz y la busqueda de referentes locales, aunque este Ultimo objetivo no llegé a alcanzarse
plenamente. También se mencionaron productos vinculados a literatura y musica, actualmente en proceso de construccion. La
sistematizacién del trabajo se realizé mediante presentaciones en clase y sesiones con los tutores, lo que permitié compartir aprendizajes a
nivel interno.

Una reflexién importante fue la diferente recepcién del proyecto segin la edad del alumnado. Se observd que la exposicion y las
actividades funcionan mejor con alumnado de cursos superiores, mientras que en 1°y 2° de ESO la conexién fue mas limitada. No
obstante, se subray6 que es posible trabajar con todos los niveles si se ajusta la metodologia y las expectativas: con el alumnado mas
joven resulta mas eficaz partir de sus propios intereses y experiencias cotidianas, lo que requeriria una sesion previa adicional
especificamente disefiada para ese fin.

Desde el punto de vista metodoldgico, el grupo focal puso en valor el hecho de que el proyecto partiera del impulso de una profesora
especialmente motivada y conocedora de las tematicas, lo que facilité la operatividad desde septiembre. La organizacion interna del centro
permitié coordinar las visitas de los grupos, preparar materiales para las tutorias y vincular el proyecto al curriculum a través de la comisién
de igualdad, alinedndolo con el trabajo que ya se realiza en el centro.

La secuencia metodoldgica ideal identificada por el grupo incluiria: una primera sesién de contextualizacion sobre qué es la guerra y el

conflicto armado; una segunda sesion con intervencion directa de ATELIER para presentar la exposicién; y un trabajo posterior de reflexion
y creacién. En este sentido, se destacé el gran impacto de los testimonios presenciales, especialmente los de Celina y Alba Teresa,
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considerados uno de los elementos més potentes del proyecto. El grupo fue unénime al sefialar que la presencialidad de ATELIER es clave,
ya que muchos tutores no cuentan con conocimientos previos suficientes sobre estas tematicas y necesitan apoyo para abordarlas con
seguridad.

Se identific6 como una limitacién la falta de informacion estructurada sobre el conflicto, tanto para el profesorado como para el alumnado.
Se consider6 necesario reforzar este aspecto a través de la guia pedagdgica en elaboracién, proporcionando contenidos claros, bien
organizados y adaptados al contexto educativo. De hecho, en una evaluacién informal realizada por los 22 tutores al finalizar la experiencia,
muchos manifestaron que les habria gustado disponer de méas tiempo y mas informacion para trabajar los conflictos con mayor profundidad.

Entre los elementos metodoldgicos mejor valorados se destacd la parte creativa, especialmente la actividad de elegir una fotografia y
construir un relato propio a partir de ella, que favorecié la empatia y la implicacién emocional del alumnado. En este punto, se sefiald
también el gran potencial de la exposicién para vincularse con el Bachillerato Artistico, proponiendo actividades especificas que utilicen
herramientas artisticas para analizar el conflicto y la construccion de paz, ampliando asi el alcance del proyecto dentro del centro.

El grupo focal subrayé la necesidad de acotar mejor los contenidos, dado que el tema es muy amplio (derechos humanos, conflicto, paz,
género). Contar con una propuesta clara, estructurada pero flexible, permitiria al profesorado incorporar su propia mirada sin sentirse
desbordado. En este sentido, se valoré muy positivamente la relacion con ATELIER, destacando que el profesorado aprende mucho cuando
construye acompafiado, y se propuso reforzar esta relacion mediante una presentacion especifica al profesorado en una reunién de
coordinacién de tutores.

La figura del punto focal dentro del centro (en este caso, Sira) fue identificada como fundamental para el buen funcionamiento del proyecto,
aunque también se reconocié que supone una carga de trabajo adicional que convendria tener en cuenta en futuras ediciones. A nivel
logistico, la coordinacién y la comunicacién fueron valoradas positivamente, y se sugiri6 realizar el montaje de la exposicion cuando el
centro esté cerrado y mejorar aspectos técnicos como la colocacion de soportes para las fotografias.

En términos de enfoque pedagogico, el grupo reflexiond sobre la légica interna del proyecto, que plantea un recorrido desde la empatia,
pasando por la conceptualizacion, hasta llegar a la generalizacion y transformacién de la realidad propia. Se concluyé que, en esta
experiencia concreta, se logré trabajar de manera sélida la empatia y la conceptualizacion, especialmente a través del lenguaje creativo y
expresivo, pero que la tercera fase (transformacion de la realidad) no llegé a desarrollarse plenamente, en gran parte por falta de tiempo.

Paradéjicamente, se valoré como un elemento muy rico el hecho de que el alumnado no contara con toda la informacién cerrada sobre las
mujeres protagonistas, ya que esto les obligd a pensar, conectar y dejarse atravesar por las historias, en lugar de recibir interpretaciones
prefijadas. En esta linea, se propuso como mejora futura la posibilidad de incorporar mas testimonios presenciales, en formato de
“biblioteca humana”, para profundizar atin mas en esta dimension vivencial.

En conjunto, el grupo focal concluye que el proyecto tiene un enorme potencial educativo, especialmente si se refuerzan la planificacién
temporal, la estructuracién de contenidos, la presencialidad de ATELIER y la integracidn de las capacidades artisticas del propio centro. La
experiencia ha sido valorada como muy positiva y significativa, tanto por su capacidad de generar empatia como por abrir espacios de
reflexion critica sobre la paz, el conflicto y los derechos humanos en el contexto educativo.

ANALISIS de la ENCUESTA a las PARTICIPANTES en el taller "Cultura de paz
y solidaridad feminista internacional” (Almedijar y Alacant)

Se realiza un analisis conjunto de los cuestionarios cumplimentados por las participantes del taller celebrado en Almedijar y del
desarrollado en Alicante. En total, se han recogido 15 respuestas. Aunque la numeracién de las preguntas no coincide exactamente en
ambos instrumentos, para efectos de este informe se ha unificado la numeracion con el fin de facilitar la coherencia, el seguimiento y la
claridad en la sistematizacion de los resultados.

Perf I .
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Las personas participantes que respondieron al cuestionario se sitian mayoritariamente en franjas de edad entre los 30 y los 60 afios, con
una concentracion significativa entre los 40 y 50 afios. Se trata, por tanto, de un perfil adulto, con trayectoria vital y, en muchos casos, con
vinculacién previa a movimientos sociales, feministas o de derechos humanos, lo que contextualiza el nivel de profundidad de las
reflexiones recogidas. La diversidad generacional moderada favorece el intercambio de miradas con diferentes trayectorias militantes y
vitales. No se trata de un publico juvenil ni de iniciacién, sino de participantes con capacidad de reflexion critica y apropiacion politica de los
contenidos.

PREGUNTA 2. ; Qué te llevd a asistir al taller? ; Qué esperabas? ; Se cumplieron tus expectativas?

e Elinterés por profundizar en la cultura de paz desde una mirada feminista.

e Eldeseo de aprender mas sobre conflictos armados y el papel de las mujeres, especialmente en contextos como
Colombia.

e Laexpectativa de encontrar un espacio seguro, colectivo y transformador.

De forma practicamente unanime, se afirma que las expectativas se cumplieron e incluso se superaron, destacando la profundidad de los
contenidos y la calidad humana del espacio.

Esta pregunta confirma una alta coherencia entre expectativas iniciales y experiencia vivida, lo que es un indicador clave de calidad
formativa. El taller no solo responde a una demanda de conocimiento, sino también a una necesidad de sentido, cuidado y pertenencia,
algo especialmente relevante en procesos feministas y de educacion para la paz.

PREGUNTA 3. “El contenido del taller, ; te ha aportado nuevos enfoques sobre la conceptualizacion de la paz?”

La totalidad de las personas participantes que respondieron a esta pregunta valoran el item con puntuaciones altas (4 y 5), no
registrandose ninguna respuesta en los niveles bajos (1-2) ni en el nivel intermedio (3).

Esto indica una valoracién plenamente positiva y homogénea respecto a la aportacion del taller en términos de nuevos enfoques
conceptuales sobre la paz.

El hecho de que el 100 % de las respuestas se concentren en las valoraciones 4 y 5 constituye un indicador muy robusto de alta pertinencia
y calidad del contenido formativo del taller en relacion con la conceptualizacion de la paz. Desde una lectura evaluativa, esta distribucién
sugiere varios elementos clave:

En este sentido, ;podrias decirnos qué es lo que mas te gustoé en este apartado y/o hacer algiin comentario sobre qué echaste de
menos?

1. Reconfiguracion del concepto de paz: de lo abstracto a lo vivido. Un primer eje transversal es la ampliacidn y resignificacion del concepto
de paz. Varias participantes destacan que el taller les permitié superar una visién reducida de la paz entendida Ginicamente como ausencia
de conflicto, para comprenderla como un proceso activo y colectivo estrechamente vinculado a la justicia social, la memoria, el cuidado y la
solidaridad entre mujeres.

Este desplazamiento conceptual aparece tanto en personas que ya habian reflexionado previamente sobre la paz desde la experiencia
cotidiana, como en aquellas que se acercaban al tema por primera vez. En ambos casos, el taller logra articular lo personal, lo politico y lo
colectivo, facilitando aprendizajes significativos y motivadores.

2. Valoracién muy positiva del enfoque metodoldgico vivencial y participativo. Un segundo eje central es la alta valoraciéon de las
metodologias utilizadas, especialmente en el primer bloque del taller. Se subrayan como elementos especialmente potentes: el enfoque
histérico y vivencial, las dindmicas grupales, el role-playing, y el visionado del documental, entendido como detonante emocional y reflexivo.
Estas metodologias son percibidas como herramientas clave para generar empatia, facilitar la implicacion activa de las participantes y crear
un espacio de confianza y conexion emocional.

Resulta especialmente relevante que algunas participantes sefialen haber superado resistencias personales (como la vergiienza ante el
role-playing), reconociendo posteriormente su alto potencial pedagdgico y transformador.

3. Aprendizaje desde el cruce entre academia, activismo y experiencias internacionales. Otro elemento destacado es el valor del dialogo
entre enfoques académicos y luchas concretas de organizaciones de mujeres a nivel internacional. Para algunas participantes, este cruce
supuso un descubrimiento especialmente relevante, al permitirles situar sus reflexiones personales en marcos teéricos mas amplios,
conocer experiencias de mujeres organizadas en distintos contextos y conectar la paz con practicas reales de resistencia y construccion
colectiva.
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Asimismo, el anélisis de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad es valorado como enriquecedor, especialmente por su enfoque critico y
actualizado, alejandose de una lectura meramente institucional o normativa.

4. Importancia de la dimension colectiva y relacional del taller. Las respuestas ponen de relieve la construccion colectiva del conocimiento
como uno de los aspectos mas valorados del proceso. Se destaca la calidad de los debates, la interaccion constante y la participacion
activa del grupo en todos los temas trabajados.

El taller no se percibe Ginicamente como un espacio formativo, sino como un espacio relacional, donde el aprendizaje se produce en dialogo
con ofras, reforzando la idea de la paz como practica compartida.

5. Elementos echados en falta y propuestas de mejora. Desde una mirada critica y constructiva, algunas participantes sefialan aspectos
que podrian reforzarse en futuras ediciones como tener mas tiempo para el intercambio entre participantes, dado el valor y la diversidad de
experiencias presentes en el grupo o la incorporacién de actividades al aire libre, aprovechando el entorno natural del albergue, como un
elemento coherente con el bienestar, el cuidado y la conexidn colectiva.

Estas observaciones no cuestionan la calidad del contenido, sino que apuntan a mejoras en la gestion del tiempo y en el disefio de los
espacios, reforzando aun mas la experiencia formativa.

Las respuestas evidencian que el taller ha sido altamente eficaz en ampliar, complejizar y encarnar la conceptualizacién de la paz,
combinando con éxito contenidos tedricos, metodologias vivenciales y construccién colectiva. La experiencia es percibida como
transformadora, tanto a nivel cognitivo como emocional, y abre un camino claro para profundizar en futuras ediciones mediante mas
espacios de intercambio y cuidado.

PREGUNTA 4. El contenido del taller, ;te ha aportado nuevos enfoques sobre experiencias de mujeres lideresas y organizaciones
de mujeres y feministas que han luchado por la paz en diferentes territorios del mundo?

e Valoracion 5: 11 respuestas
e Valoracion 4: 3 respuesta
e Valoracion 3: 1 respuesta

La distribucion de las respuestas muestra un grado de satisfaccion y aportacion muy elevado, con una concentracion clara en la puntuacion
méaxima. No se registran valoraciones medias o bajas, lo que indica que el contenido del taller ha sido percibido de manera muy consistente
como relevante y enriquecedor en relacion con este aspecto.

Los resultados de esta pregunta evidencian que el taller ha sido altamente eficaz en aportar nuevos enfoques sobre las experiencias de
mujeres lideresas y organizaciones feministas que han luchado por la paz en distintos contextos del mundo. La practica unanimidad de las
valoraciones mas altas confirma la relevancia, pertinencia y calidad del enfoque internacional y feminista, consolidando este eje como uno
de los puntos fuertes del taller.

Estos resultados refuerzan la idea de que la incorporacion de experiencias situadas, diversas y lideradas por mujeres es un elemento clave
para generar aprendizajes significativos y para fortalecer una comprension critica y transformadora de la cultura de paz.

En este sentido, ;podrias decirnos qué es lo que mas te gustoé en este apartado y/o hacer algiin comentario sobre qué echaste de
menos?

1. Descubrimiento y ampliacion del marco de referencias. De manera transversal, las respuestas evidencian que el taller ha supuesto un
descubrimiento de experiencias hasta ahora desconocidas para muchas de las participantes. Se destaca especialmente el impacto de
conocer luchas de mujeres en contextos diversos (Belgrado, Colombia, Liberia, asi como otros territorios de América Latina, Asia y Africa)
que permiten ampliar la mirada més alla de los marcos habituales desde los que se piensa la paz.

Este contacto con experiencias situadas y concretas refuerza una comprensién de la paz como una practica histérica, colectiva y
encarnada, protagonizada por mujeres que han desarrollado estrategias de resistencia pacifica en contextos de violencia extrema.

2. Valoracién muy positiva de los testimonios directos y la cercania emocional. Uno de los elementos mas reiterados y mejor valorados es la
presencia directa de mujeres protagonistas de estas luchas. Las participantes subrayan la importancia de escuchar testimonios en primera
persona, establecer un vinculo emocional y afectivo (‘escucharlas, abrazarlas, sentirlas cerca”) y generar una experiencia de aprendizaje
que va mas alla de lo cognitivo.
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Esta dimension vivencial es identificada como un factor clave para generar empatia, compromiso y una conexién profunda con las
realidades abordadas, consolidando el taller como un espacio no solo formativo, sino también relacional y de cuidado.

3. Inspiracién, esperanza y motivacién para la accidn colectiva. Las experiencias compartidas no solo aportan conocimiento, sino que son
percibidas como fuentes de inspiracion y esperanza. Varias respuestas destacan que conocer estas luchas refuerza la motivacién para
seguir tejiendo redes de solidaridad feminista, tanto a nivel local como internacional. El taller es valorado, por tanto, como un espacio que
contribuye a activar subjetividades politicas, mostrando que la accién colectiva de las mujeres ha tenido y sigue teniendo un impacto real en
la transformacion de conflictos y en la construccion de paz.

4. Apertura a una mirada interseccional y transnacional. Se reconoce de manera explicita la aportacidon del taller en términos de
perspectiva interseccional y transnacional, especialmente a través del conocimiento de organizaciones como la Colectiva de Mujeres
Refugiadas, Exiliadas y Migradas y la Mesa de Apoyo.

Estas experiencias permiten comprender la paz desde cruces complejos de género, territorio, migracion, exilio y derechos humanos,
reforzando una lectura no homogénea ni simplificada del papel de las mujeres en los procesos de paz.

5. Demandas de mayor profundidad y diversidad de referentes. Junto a la valoracién muy positiva, emergen también aportaciones criticas
constructivas que enriquecen la evaluacién. Se sefiala que algunas intervenciones resultaron demasiado breves, lo que limité la
profundizacion en ciertas experiencias.

Una de las respuestas apunta a la percepcion de un enfoque parcialmente eurocentrado y masculinizado en algunos referentes de
construccion de paz, lo que sugiere la necesidad de ampliar ain mas la diversidad de voces, territorios y marcos teoricos.

Estas observaciones no cuestionan el valor del contenido, sino que ponen de manifiesto un interés genuino por seguir profundizando y
complejizando el enfoque en futuras ediciones.

Las respuestas reflejan que el aprendizaje a través de las experiencias de mujeres lideresas y organizaciones feministas ha sido uno de los
elementos mas potentes y significativos del taller. Se valora especialmente la combinacion de testimonios directos, diversidad territorial,
enfoque feminista y dimension emocional, que ha permitido a las participantes ampliar su mirada, conectar con otras realidades y reforzar
su compromiso con la cultura de paz.

Al mismo tiempo, las aportaciones criticas sefialan un potencial de mejora orientado a ampliar tiempos, profundizar contenidos y diversificar
aun mas los referentes, lo que constituye una base solida para el disefio de futuras acciones formativas.

PREGUNTA 5. Y, mas concretamente, ;sobre el caso de Colombia? ;Has conocido nuevas experiencias y practicas de
construccion de paz desde las mujeres, tanto en el pais como en el exilio?

Valoracion 5 (muy alto aporte): 8 respuestas
Valoracion 4 (alto aporte): 3 respuestas

Valoracion 3 (medio): 1 respuesta
Valoracion 2 (bajo aporte): 3 respuesta

11 de las 15 personas participantes (73%) valoran el taller con puntuaciones altas o muy altas en relacion con el conocimiento adquirido
sobre el caso colombiano desde la perspectiva de las mujeres y el exilio.

Los resultados muestran una valoracién global claramente positiva, lo que indica que el taller ha logrado, para la mayoria de las
participantes, ampliar el conocimiento y la comprensién sobre las experiencias de construccion de paz protagonizadas por mujeres
colombianas, tanto dentro del pais como en contextos de exilio.

Las puntuaciones 4 y 5 reflejan que:

e Elabordaje del caso colombiano ha sido percibido como relevante, significativo y alineado con los objetivos del taller.

e |a presencia de testimonios, experiencias directas y el vinculo con organizaciones como la Mesa de Apoyo y colectivos de mujeres
exiliadas ha contribuido a aterrizar la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en una realidad concreta, evitando un tratamiento abstracto o
excesivamente tedrico.
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e El enfoque feminista, situado y transnacional ha permitido reconocer a las mujeres no solo como victimas del conflicto, sino como
actoras politicas clave en la construccién de paz.

La existencia de una valoracion mas baja (2) apunta, no obstante, a una experiencia desigual, que puede interpretarse, en coherencia con
otros resultados del cuestionario, como una expectativa de mayor profundizacién especifica en el caso colombiano, o una percepcién de
que el tiempo dedicado fue insuficiente para abordar la complejidad del contexto y la diversidad de experiencias existentes.

Este matiz no desvirtia el resultado global, pero si sefiala un margen de mejora, especialmente en lo relativo a ampliar tiempos, diversificar
ejemplos, o reforzar la contextualizacidn histérica y politica para quienes parten de menor conocimiento previo.

En este sentido, ;cémo valoras haber compartido el espacio con diversas representantes de La Colectiva de Mujeres Refugiadas,
Exiliadas y Migradas?

1. Valoracién global muy positiva y alto impacto formativo-emocional: De manera ampliamente mayoritaria, las respuestas reflejan una
valoracién muy positiva y, en varios casos, entusiasta de la experiencia de compartir el espacio con las representantes de La Colectiva.

Expresiones como “una de las mejores cosas del fin de semana”, “muy buena la experiencia” o “aprendi muchisimo de ellas” evidencian
que su participacidn fue percibida como uno de los elementos mas significativos del taller.

La presencia de mujeres directamente atravesadas por el exilio y el conflicto permitié un aprendizaje situado, que conecté los contenidos
del taller con realidades vivas, concretas y actuales.

2. Aporte clave de testimonios en primera persona y conocimiento encarnado. Las respuestas destacan de forma reiterada el valor de:
escuchar experiencias directas de liderazgo, resistencia y construccién de paz, conocer procesos de sanacion colectiva en el exilio, y
comprender el vinculo entre memoria, desplazamiento forzado y defensa de los derechos humanos.

Este conocimiento encarnado refuerza la dimension pedagdgica y politica del taller, al desplazar el foco de un aprendizaje abstracto hacia
un aprendizaje relacional, basado en la escucha, la cercania y la experiencia compartida.

3. Conexion emocional, empatia y reconocimiento mutuo. Varias participantes subrayan la conexién emocional generada al compartir
espacio con las integrantes de La Colectiva. El contacto directo, el dialogo y el visionado del documental facilitaron procesos de empatia
profunda y reconocimiento mutuo, reforzando la idea de una lucha compartida por la dignidad, la justicia y la paz.

Este aspecto aparece como un elemento central para la construccidon de solidaridad feminista internacional, uno de los objetivos
estratégicos del programa.

4. Participacion activa y liderazgo discursivo: fortaleza y reto a la vez. Junto a la valoracién positiva, emerge un matiz critico relevante,
expresado de forma reflexiva y respetuosa. Una de las respuestas sefiala que, en algunos momentos, la participacion de La Colectiva
acapard gran parte del espacio, lo que generd una tension entre quienes entendian el taller como un espacio de aprendizaje estructurado y
quienes lo vivian como una mesa de trabajo o espacio de incidencia, dada la urgencia politica de situar el exilio en la agenda.

Este comentario no cuestiona la legitimidad ni la importancia de su intervencion, sino que apunta a la necesidad de alinear mejor objetivos,
expectativas y roles en espacios compartidos, especialmente cuando confluyen dimensiones formativas, politicas y testimoniales.

5. Claridad de objetivos como aprendizaje para futuras ediciones. Este matiz critico aporta una leccion evaluativa de gran valor: la
importancia de explicitar desde el inicio los objetivos del espacio, el tipo de participacion esperada y los equilibrios entre escucha,
intercambio y formacioén.

Lejos de ser una debilidad, este sefialamiento evidencia un alto nivel de implicacion y reflexion por parte de las participantes, asi como la
complejidad inherente a los espacios feministas transnacionales donde conviven experiencias de urgencia vital y procesos pedagogicos.

PREGUNTA 6. ;Como valoras tu nivel de conocimientos actuales en comparacion a tus conocimientos antes del taller? ;Con qué
enunciado te sientes mas identificada?

Los resultados muestran una evolucién positiva del nivel de conocimientos en la mayoria de las participantes, aunque con trayectorias de
aprendizaje diferenciadas, lo que resulta coherente con la diversidad de perfiles, experiencias previas y expectativas presentes en el taller.

Por un lado, cuatro de las seis participantes (67%) manifiestan haber experimentado un incremento claro en sus conocimientos, ya sea
pasando de un nivel bajo a medio-alto (“ahora sé bastante” o “ahora sé mucho”) o consolidando conocimientos previos (“sabia bastante y
ahora sé mucho”). Esto indica que el taller ha tenido un impacto formativo significativo, tanto para personas con menor familiaridad inicial
con la cultura de paz y la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, como para aquellas con un recorrido previo en estos ambitos.
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Por otro lado, dos participantes (33%) sefialan que, pese a su participacion en el taller, siguen percibiendo su nivel de conocimientos como
bajo. Este dato no debe interpretarse necesariamente como una falta de eficacia del taller, sino que puede responder a varios factores:

e una mayor toma de conciencia sobre la complejidad de los temas abordados, que lleva a relativizar el propio nivel de
conocimiento;

e  expectativas de mayor profundizacion tedrica o contextual en un tiempo formativo limitado;

e 0 Uuna autoexigencia elevada por parte de las participantes en la valoracion de sus aprendizajes.

Este tipo de respuesta es habitual en procesos formativos intensivos y criticos, especialmente cuando el taller no busca ofrecer contenidos
cerrados, sino abrir preguntas, generar reflexion y estimular la continuidad del aprendizaje.

PREGUNTA 7. ;Piensas que las metodologias utilizadas por las formadoras y talleristas fueron adecuadas?

e Valoracion 5 (muy adecuadas): 8 respuestas
e Valoracion 4 (adecuadas): 4 respuestas
e \Valoraciones 3 (media): 3 respuestas

El 80 % de las participantes sitia su valoracion en los niveles més altos de la escala (4 y 5).

Los resultados muestran una valoracion muy positiva y consistente de las metodologias empleadas durante el taller. La ausencia de
puntuaciones bajas indica que las participantes perciben las metodologias no sélo como adecuadas, sino como un elemento central del
valor del proceso formativo.

La alta concentracion de valoraciones maximas (5) sugiere que las dinamicas utilizadas facilitaron la comprension de contenidos complejos
relacionados con la cultura de paz, el feminismo y la solidaridad internacional, promovieron una participacion activa, vivencial y
emocionalmente significativa, y contribuyeron a generar espacios de confianza, escucha y cuidado, aspectos especialmente relevantes en
procesos que abordan experiencias de violencia, conflicto y exilio.

Las valoraciones de 4, igualmente positivas, pueden interpretarse como una satisfaccion general con posibles margenes de mejora, que, en
coherencia con otros resultados del cuestionario, podrian estar mas vinculados a la limitacion de tiempos, el deseo de mayor profundizacion
o continuidad, o la necesidad de ampliar los espacios de intercambio entre participantes, mas que a la metodologia en si misma.

Se profundiza en el anélisis cualitativo anterior al contestar a la pregunta: j Podrias valorar las metodologias de forma mas precisa: qué
te gusté y que no te gusto?

El anélisis de las respuestas muestra una valoracion global muy positiva de las metodologias, coherente con los resultados cuantitativos de
la pregunta 7. Las participantes destacan especialmente la diversidad metodoldgica, la orientacién participativa y la capacidad de las
dinamicas para facilitar conexién, reflexion y aprendizaje colectivo.

Al mismo tiempo, emergen matices criticos constructivos, centrados principalmente en la desigual intensidad participativa entre los distintos
blogues y la necesidad de ajustar mejor las metodologias expositivas a un formato vivencial.

Metodologias mejor valoradas. Las respuestas coinciden en sefialar como especialmente valiosas:

e Las dinamicas participativas y vivenciales, en particular los ejercicios de presentacion y role-playing facilitados por Charo Altable,
valorados por su capacidad para generar empatia, implicacion emocional y comprensién profunda; las dinamicas creativas y
corporales (papelografos, plastilina, cocreacion), destacadas como herramientas muy eficaces para aprender de forma activa y no
exclusivamente racional; y el trabajo facilitado por Daniela Baquero, apreciado por su enfoque creativo y experimental, aunque con
algunas observaciones sobre la complejidad del proceso.

e La combinacién entre teoria y experiencia, donde se valora positivamente:el aporte de datos, marcos conceptuales y contexto junto
con el intercambio con mujeres diversas y el aprendizaje desde experiencias reales.

Estas metodologias son percibidas como coherentes con los valores feministas y de cultura de paz, al favorecer horizontalidad, escucha y
construccion colectiva de conocimiento.

Aspectos metodoldgicos menos valorados o mejorables que de forma consistente, varias participantes sefialan como menos interesantes:

e Los momentos mas expositivos 0 magistrales, especialmente cuando una sola persona habla durante periodos prolongados y la
participacion del grupo se ve limitada, o el contenido se percibe como una lectura de informes mas que como una facilitacién
adaptada al espacio del taller.
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e En concreto, el bloque sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad es mencionado como el que presenté mayores dificultades
metodoldgicas, no por el contenido , valorado como relevante y de alta calidad, sino por un enfoque excesivamente expositivo, una
menor integracion de las aportaciones de mujeres migradas y exiliadas, y una oportunidad no plenamente aprovechada para
enriquecer el anélisis desde sus experiencias situadas.

e Asimismo, en el bloque de cocreacién se sefiala que:la multiplicidad de elementos trabajados pudo generar cierta sensacion de
dispersion, y que el concepto de “‘campafia de comunicacion” no siempre resultd del todo claro, aunque se reconoce que esta
ambigliedad también permitia no condicionar los resultados.

PREGUNTA 8. ;Consideras que el taller te ha motivado para participar en redes de solidaridad feminista? ;Te gustaria seguir
participando en acciones similares?

e Valoracion 5 (muy motivador): 8 respuestas
e Valoracion 4 (motivador): 4 respuestas
e \Valoraciones 3 (media): 3 respuestas

Los resultados muestran un alto nivel de motivacion generado por el taller en relacidn con la participacion en redes de solidaridad feminista
y la continuidad en acciones similares. La concentracién mayoritaria en la puntuacién maxima (5) indica que el taller no solo fue valorado
positivamente en términos formativos, sino que logré activar una disposicién concreta hacia la implicacién futura.

Las puntuaciones de 4 refuerzan esta lectura, mostrando una motivacion sélida aunque posiblemente condicionada por factores externos
(disponibilidad de tiempo, vinculacién previa, contexto personal o profesional).

Las valoraciones de 3, aunque situadas en un nivel intermedio, no deben interpretarse como desmotivacion, sino como una posicion mas
prudente o matizada. Estas respuestas pueden reflejar interés sin un compromiso inmediato definido, necesidad de mayor claridad sobre
las vias concretas de participacion, o una valoracion mas cautelosa del propio grado de implicacion futura.

Es relevante subrayar que no existen respuestas en los niveles bajos, lo que indica que el taller no generd rechazo ni desafeccion hacia el
trabajo en red feminista.

En este sentido, si tienes alguna idea concreta para seguir colaborando (llevar algun documental a espacios de tu ciudad, llevar alguna
charla, etc.)

La combinacién de datos cuantitativos y cualitativos (propuestas concretas de continuidad) permite afirmar que el taller ha logrado activar
no solo la disposicion subjetiva hacia la solidaridad feminista, sino también la capacidad propositiva y la agencia de las participantes.

No obstante, este resultado vuelve a poner sobre la mesa un elemento clave detectado en otros apartados del analisis:

Existe una alta motivacion individual, pero el reto reside en estructurar mecanismos claros que permitan canalizar esa motivacion hacia
formas organizadas y sostenidas de participacion. En este sentido, la aparicion espontanea de propuestas transnacionales podria ser leida
como una oportunidad estratégica para disefiar dispositivos ligeros de colaboracion (seminarios online, intercambios puntuales, circulacién
de materiales), generar una red ampliada de personas aliadas, y consolidar un modelo de participacion flexible que complemente la
integracion formal en la Mesa de Apoyo.

En conclusion, el taller no solo ha sido eficaz en términos formativos, sino que ha generado un potencial real de expansion y sostenibilidad,

siempre que se habiliten canales claros de acompafiamiento y articulacion.

PREGUNTA 9. ;Crees que la duracién total del taller fue adecuada y que los tiempos asignados a cada actividad o tema
estuvieron bien distribuidos?

e  Valoracion 5 (muy adecuada):7 respuestas
e Valoracion 4 (adecuada): 4 respuestas
e Valoraciones 3 (media): 3 respuestas

e Valoraciones 2 (poco adecuada): 1 respuesta

El 73 % de las participantes (11 de 15) situan su valoracion en los niveles altos (4 y 5). Un 20 % (3 personas) otorgan una valoracion
intermedia (3). Solo una persona (7 %) expresa una valoracion baja (2).

Los resultados muestran una valoracién mayoritariamente positiva en relacién con la duracion y la distribucién de los tiempos del taller. La
concentracion en los valores 4 y 5 indica que, para la mayoria de las participantes, la planificacién temporal fue adecuada y coherente con
los objetivos propuestos.
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No obstante, a diferencia de otras preguntas (como la motivacion o la valoracion metodolégica), aqui se observa una mayor dispersion en
las respuestas, incluyendo una puntuacion baja y varias intermedias. Este dato sugiere que el factor temporal constituye un aspecto mas
sensible o susceptible de mejora.

Las valoraciones intermedias (3) pueden estar vinculadas a varias posibles percepciones: sensacion de densidad temética en relacion con
el tiempo disponible, necesidad de mayor profundizacion en algunos bloques, o percepcion de desequilibrio entre sesiones mas expositivas
y mas participativas.

La puntuacién de 2 podria reflejar una experiencia mas critica respecto al ritmo, posiblemente asociada a la intensidad del fin de semana
formativo o a la acumulacion de contenidos complejos en un periodo reducido.

Al preguntar sobre recomendaciones que pudieran mejorar la redistribucién de los tiempos, las participantes reconocen que la
duracion global fue adecuada; sin embargo, emergen tres ideas recurrentes:

e Necesidad de redistribuir exposiciones y dinamicas participativas: concentrar las intervenciones mas expositivas en una sola tarde y
dedicar el sabado integramente a dinamicas participativas, sefialando la importancia de escuchar y recibir contenido el viernes y
abrir el sdbado como espacio prioritario de debate, intercambio y construccion colectiva. Esta propuesta no cuestiona la calidad del
contenido, sino que apunta a una mejor secuenciacion pedagdgica: primero marco conceptual, después apropiacion y dialogo. Se
refuerza asi una tendencia ya detectada en el analisis metodoldgico: las participantes valoran especialmente los espacios
experienciales y participativos, y perciben que estos podrian ampliarse en relacion con los bloques méas expositivos.

e Sensacion de concentracion excesiva de contenidos. Se sefiala la necesidad de “ampliar un poco mas el tiempo para que no esté
todo tan concentrado y dar espacios para asentar la informacion”. Este comentario introduce un elemento relevante: no se trata
Unicamente de cuanto tiempo hubo, sino de la densidad tematica. La intensidad del fin de semana, sumada a la complejidad de los
temas (Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, DD.HH., solidaridad feminista internacional), puede generar la percepcion de
acumulacion. Aqui aparece una tension estructural habitual en procesos formativos intensivos: profundidad vs. tiempo disponible,
riqueza de contenidos vs. capacidad de integracion reflexiva.

e Insuficiente duracion de la parte experiencial. Se destaca especificamente que la parte mas experiencial del sabado por la tarde
resulté corta. No obstante, la misma respuesta reconoce que el formato de fin de semana limitaba la posibilidad de ampliar tiempos
o reducir significativamente las exposiciones. Este matiz es relevante: la critica no es frontal ni deslegitimadora, sino consciente de
las restricciones logisticas. Esto indica una evaluacion critica pero constructiva.

PREGUNTA 10. ;Coémo calificarias la organizacion general del taller? ; Hubo claridad en la informacién previa al evento?

e Valoracién 5 (muy adecuada):9 respuestas
e \aloracion 4 (adecuada): 3 respuestas
e Valoraciones 3 (media): 3 respuestas

El 80 % de las participantes (12 de 15) sitGian su valoracion en los niveles altos (4 y 5). Un 20 % otorgan una valoracion intermedia (3). No
se registran valoraciones bajas.

Los resultados muestran una valoracion claramente positiva de la organizacion general del taller y de la claridad en la comunicacién previa.
La concentracion mayoritaria en la puntuacion maxima (5) indica que, para la mayoria de las participantes, la logistica, coordinacion y flujo
informativo fueron adecuados.

La ausencia de puntuaciones bajas sugiere que no se produjeron fallos organizativos significativos ni problemas graves de comunicacion.
No obstante, la presencia de tres valoraciones intermedias (3) introduce un matiz relevante. Estas respuestas podrian estar vinculadas a
necesidad de mayor detalle en la informacion previa (horarios, contenidos especificos, expectativas),ajustes en la gestion del ritmo o de los
tiempos, o percepcidn de margen de mejora en la coordinacion interna.

Aunque no se expresan criticas explicitas en la escala, el hecho de no concentrarse exclusivamente en 4 y 5 indica que, si bien la
organizacion fue sdlida, no fue percibida como 6ptima por la totalidad del grupo.

Al preguntar por propuestas de mejora en este sentido, y aunque la valoracion general es muy positiva, emergen dos sugerencias
interesantes:

Mayor especificidad tematica en la informacion previa. Hubiera sido Util contar con mayor concrecion sobre los temas a fratar,
especialmente al no tener conocimientos previos en la materia. Este comentario no cuestiona la claridad organizativa, sino la claridad
programatica que podria reforzarse la descripcion anticipada de los contenidos, especialmente para participantes nuevas en los enfoques
de Mujeres, Paz y Seguridad o solidaridad feminista internacional. Este aspecto conecta con lo ya detectado en otras preguntas sobre
densidad tematica e intensidad del fin de semana.

Integracién del entorno natural en la programacién en el caso del taller realizado en Aimedijar. Se propone aprovechar mas el entorno del
albergue La Surera mediante actividades al aire libre 0 momentos de conexién con la naturaleza. Esta sugerencia es especialmente
interesante desde un punto de vista metodoldgico y estratégico, ya que: el entorno fue valorado positivamente, podria reforzar la dimension
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experiencial del taller y encaja con enfoques feministas y comunitarios que integran cuerpo, territorio y cuidado. No se trata de una critica
organizativa, sino de una oportunidad de enriquecer el disefio pedagdgico incorporando el espacio como recurso formativo.

PREGUNTA 11. ;Crees que La Surera es un buen espacio para realizar talleres porque tiene unas instalaciones y unos servicios
de comidas adecuados? Solo para el caso del taller realizado el Almedijar (La Surera es el albergue que acogio el encuentro)

e Valoracion 5 (muy adecuada):6 respuestas

La valoracién del albergue La Surera, espacio que acogio el encuentro en Almedijar, ha sido unanimemente excelente, alcanzando el 100
% de puntuaciones maximas (5 sobre 5). Las participantes destacan que se trata de un lugar ideal para este tipo de propuestas formativas,
tanto por la calidad de sus instalaciones, comodas, acogedoras y bien cuidadas, como por el entorno natural en el que se ubica. El paisaje,
descrito como precioso, tranquilo y propicio para la calma, contribuyé significativamente a generar un clima adecuado para la reflexion, el
aprendizaje y la convivencia. Varias valoraciones subrayan que el espacio no solo cumple una funcion logistica, sino que se convierte en un
elemento facilitador del proceso colectivo.

Asimismo, se reconoce especialmente el cuidado y la dedicacion del equipo humano de La Surera, valorado por su cercania, atencién y
disposicion constante. La alimentacién recibié también una valoracion muy positiva: equilibrada, sabrosa y adaptada a distintas
necesidades alimentarias, lo que reforzé la sensacién de cuidado integral durante la estancia. Como aspectos puntuales de mejora, se
menciona la posibilidad de integrar ain mas el entorno natural en la programacion mediante actividades al aire libre, asi como pequefios
ajustes técnicos en las duchas. No obstante, estos comentarios no empafian la valoracion global, que define el espacio como espectacular,
agradable y plenamente recomendable para futuras ediciones.

En el caso del taller realizado en Alicante, se pregunto ¢;Crees que los espacios y los horarios de las sesiones y las comidas han
sido adecuados?

e Valoracion 5 (muy adecuada):6 respuestas
e Valoracion 4 (adecuada):2 respuestas
e Valoracion 3 (media):1 respuestas

Los resultados reflejan una valoracién claramente positiva de la adecuacion de los espacios y de la organizacion horaria, tanto en lo relativo
a las sesiones como a los tiempos de comida.

La concentracion mayoritaria en la puntuacién maxima indica que los espacios fueron percibidos como adecuados para el desarrollo de las
dinamicas formativas, la distribucion horaria permiti6 compatibilizar contenidos, descanso y convivencia, y los tiempos de comida fueron
funcionales y coherentes con el ritmo del taller.

Las valoraciones de 4 refuerzan esta lectura positiva, sefialando un alto nivel de satisfaccion con pequefios margenes de mejora.

La unica valoracién intermedia (3) podria estar relacionada con percepciones subjetivas sobre el ritmo de las jornadas, la intensidad del fin
de semana o la duracién de algunas sesiones, aspectos que ya han aparecido en preguntas anteriores vinculadas a la gestion del tiempo.

A la pregunta 12. ¢Podrias hacer alguna reflexion en torno a estas preguntas: qué fue lo que mas te gusto del taller, qué aspectos
consideras que se podrian mejorar y si recomendarias este taller a otras personas y por qué? Las respuestas ofrecen una
informacion cualitativa muy rica que permite identificar patrones claros de valoracion, asi como lineas estratégicas de mejora y
sostenibilidad.

2. Qué fue lo gue mas gusto del taller?
a) Diversidad de voces y calidad humana

Uno de los elementos mas reiterados es la diversidad de participantes y ponentes, especialmente la presencia de mujeres migradas y
exiliadas. Se valora:

e lapluralidad de experiencias,

e elintercambio horizontal,

e el clima de confianza y cercania,

e laposibilidad de debatir temas personales-politicos en un entorno seguro.

El taller es descrito como un espacio tolerante, de escucha activa y aprendizaje mutuo. Varias personas subrayan que se sintieron
inspiradas y que la experiencia fue transformadora.
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b) Metodologias participativas y dimensién emocional
Se destaca especialmente:

e ¢l dinamismo,

e las dindmicas participativas,

e el trabajo corporal y emocional,
e laestructura circular.

Las metodologias facilitadas por Charo Altable son mencionadas como especialmente potentes por su capacidad de conexion y reflexion
profunda. Asimismo, la combinacion entre teoria y experiencia es valorada como uno de los grandes aciertos del disefio pedagdgico.

¢) Riqueza de contenidos

Se reconoce la calidad y profundidad de las ponencias, en particular la de Manuela Mesa, asi como la cantidad de informacién nueva
adquirida. Varias participantes destacan que el taller no solo aporté conocimientos, sino que transformé miradas y reforzé el compromiso
con la cultura de paz y la solidaridad feminista internacional.

d) Clima, cuidado y organizacion
Se vuelve a reafirmar la percepcion de cuidado organizativo:

e buena logistica,

trato cercano,

alimentacion,

ambiente propicio para la convivencia.

El espacio es descrito como bonito, acogedor y facilitador del aprendizaje colectivo.

Aspectos de mejora identificados

Aunque la valoracion global es muy positiva, emergen algunos ejes de mejora consistentes:
a) Gestion del tiempo
La cuestion temporal aparece nuevamente como el principal limite:

e sensacion de que “todo se queda corto para un fin tan grande”,

e necesidad de mas horas,

e  exceso de concentracion de contenidos,

e deseo de menos ponencias y mas tiempo para desarrollar dinamicas.

Se confirma asi lo ya detectado en preguntas anteriores: el reto no es la calidad, sino la densidad.

b) Mayor participacién en sesiones expositivas

Se reitera la necesidad de:
e hacer mas horizontales algunas sesiones,
e fomentar mayor didlogo en bloques més magistrales,
e equilibrar exposicion y participacion.

c) Clarificacion del publico objetivo

Una participante sefiala la conveniencia de definir mejor para quién esta dirigido el taller y cuél es su objetivo especifico, especialmente
para quienes llegan sin conocimientos previos.

Este punto conecta con la necesidad de explicitar expectativas y nivel de profundizacion.
d) Continuidad y red

De forma muy significativa, varias respuestas no solo evalGan, sino que proponen:
e  crear grupos de Telegram o WhatsApp,

51




anels

establecer periodicidad del encuentro,

organizar cine-debates,

continuar con encuentros de investigacion-accion,
fortalecer alianzas entre universidad, ONGDs y colectivos.

Este elemento es central: la evaluacion se convierte en propuesta de sostenibilidad.

Lo recomendarian?
La respuesta es practicamente unanime: si lo recomendarian. Las razones principales son:

e Esformativo e interesante incluso para quienes parten de escepticismo.
Es transformador en términos personales y politicos.

Genera motivacion y compromiso.

Permite construir redes y contactos

Abre nuevas lineas de trabajo académico y social.

Algunas expresiones especialmente significativas:

“Sali muy motivada y contenta.”
“Cambié mi pensamiento respecto a la construccion de una sociedad movida por una cultura de paz.”
“Es una experiencia transformadora.”

ANALISIS de la ENCUESTA a las PARTICIPANTES de la MESA DE APOYO

Nota metodoldgica previa

El cuestionario ha sido respondido por un nimero reducido de organizaciones de la Mesa de Apoyo, por lo que los resultados deben leerse
en clave cualitativa-orientativa, no estadistica. Aun asi, aportan informacién valiosa sobre percepcion, calidad del proceso y lineas de
mejora.

Perfil general de las organizaciones participantes

Las organizaciones que respondieron al cuestionario se ubican mayoritariamente en Espafia, con presencia también de organizaciones con
vinculacion directa con Colombia o con trabajo en ambos territorios. Este dato refuerza el caracter transnacional y feminista de la Mesa de
Apoyo y contextualiza el alto interés mostrado por los contenidos vinculados a la Agenda Muijeres, Paz y Seguridad y al Acuerdo de Paz en
Colombia.

PREGUNTA 1. “Las dos sesiones formativas dirigidas a las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo tenian como objetivo
reforzar capacidades en torno a los temas que la plataforma identifica como prioritarios. ;Piensas que se ha alcanzado este
objetivo?”

Respuestas recogidas

e Si: mayoria clara de las respuestas.
e Mas 0 menos: una respuesta.
o No se registran respuestas claramente negativas.

Los resultados muestran una valoracién mayoritariamente positiva del cumplimiento del objetivo formativo. Las organizaciones perciben que
las sesiones han contribuido de forma efectiva a reforzar capacidades en torno a los temas prioritarios de la Mesa, especialmente en
relacién con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y el enfoque de derechos humanos.

La aparicién de una respuesta mas matizada (“mas o menos”) no cuestiona el valor del proceso, pero si apunta a una posible necesidad de
mayor profundizacion, continuidad o adaptacion a los distintos niveles de conocimiento previo de las organizaciones. En conjunto, puede
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afirmarse que el objetivo se ha alcanzado de manera satisfactoria, aunque con margen de mejora en términos de consolidacién de
aprendizajes.

PREGUNTA 2. “En cuanto al formato, para facilitar la participacion tanto desde la Comunitat Valenciana como desde otros
territorios, se opté por un formato online. ; Crees que este tipo de formaciones son adecuadas para un formato online?”

e Si: mayoria de respuestas afirmativas.
e Unicamente una respuesta (20%) responde negativamente

Las respuestas indican una aceptacion clara del formato online como herramienta valida y adecuada para este tipo de procesos formativos,
especialmente en un contexto de plataforma diversa y territorialmente dispersa como la Mesa de Apoyo.

Este resultado refuerza la decision estratégica de ATELIER de apostar por formatos que faciliten la participacién transnacional, reduzcan
barreras logisticas y permitan la inclusién de voces expertas desde otros contextos (como Colombia). No obstante, esta valoracién positiva
no excluye la conveniencia de combinar el formato online con espacios presenciales o hibridos en fases posteriores, especialmente para
procesos de planificacion y fortalecimiento de vinculos.

PREGUNTA 3. “;Crees que las metodologias utilizadas por las personas formadoras (trabajo en grupos, puesta en comin,
conclusiones y perspectivas) han sido adecuadas?”

e Valoraciones claramente positivas.
e No se registran criticas directas a las metodologias empleadas.

Las organizaciones valoran muy positivamente las metodologias participativas empleadas durante las sesiones formativas. El uso de
trabajo en grupos, espacios de didlogo y puestas en comin se percibe como coherente con los valores feministas y con la légica de
construccion colectiva que caracteriza a la Mesa de Apoyo.

Este resultado confirma que la metodologia no solo fue adecuada, sino que reforzo el sentido de pertenencia, la horizontalidad y el
intercambio de saberes, elementos clave para una plataforma de articulacién politica y social como esta.

PREGUNTA 4. “; Tienes alguna sugerencia en este sentido para futuras formaciones?”

e  Mayor dinamismo en los contenidos, mencionando explicitamente la posibilidad de trabajar con exposiciones teméticas de forma
mas dinamica o con tareas previas (investigar sobre la tematica, proponer preguntas previas, estudios de casos).

e  Grabacion de las sesiones formativas, para poder revisitarlas posteriormente o facilitar el acceso a quienes no puedan asistir en
directo.

e  Reconocimiento de las limitaciones presupuestarias, sefialando que algunas mejoras (como sesiones presenciales) implicarian un
mayor coste, aunque se consideran deseables.

e Dos personas no realizaron aportaciones adicionales (respuestas en blanco).

A diferencia de lo que podia parecer en una lectura superficial, esta pregunta si genera aportaciones cualitativas relevantes, que apuntan a
mejoras incrementales, no a carencias estructurales del proceso formativo.

Las sugerencias se concentran en tres ejes claros:
1. Profundizar en la dimension pedagdgica y dindmica de las formaciones, explorando formatos mas interactivos o complementarios

(como exposiciones tematicas), lo que conecta bien con el enfoque experiencial y feminista que ya caracteriza al proyecto
ATELIER.

2. Mejorar la accesibilidad y sostenibilidad de los contenidos, mediante la grabacion de las sesiones. Esta propuesta es especialmente
pertinente en una plataforma diversa y transnacional como la Mesa de Apoyo, donde no todas las organizaciones pueden participar
siempre en tiempo real.

3. Conciencia realista de las condiciones del proyecto, ya que una de las respuestas reconoce explicitamente las limitaciones

presupuestarias. Este elemento es significativo desde el punto de vista evaluativo, porque muestra que las organizaciones no
demandan mejoras de manera acritica, sino que comprenden el marco operativo del programa.
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En conjunto, las respuestas a esta pregunta no cuestionan la calidad de las formaciones realizadas, sino que refuerzan su valor,
proponiendo ajustes que podrian aumentar su impacto, alcance y reutilizacién a medio plazo. Desde una légica de evaluacién, estas
sugerencias pueden entenderse como indicadores de apropiacidn del proceso por parte de las organizaciones, que ya piensan en como
mejorar y consolidar lo iniciado.

PREGUNTA 5. “;Crees que la sesion de planificacién para la elaboracion del Plan Operativo de la Mesa de Apoyo ha sido un
espacio de participacion real de las organizaciones?”

e Respuestas unanimemente afirmativas.

Las organizaciones perciben la sesién de planificacion como un espacio genuino de participacion, lo que indica que el proceso no fue vivido
como una consulta formal o simbélica, sino como un ejercicio real de construccion colectiva.

Este resultado es especialmente relevante, ya que la planificacion participativa es uno de los pilares del fortalecimiento organizativo de la
Mesa. La percepcidn positiva sugiere que la facilitacion externa y la metodologia empleada lograron generar condiciones adecuadas para el
didlogo, la escucha y la toma de decisiones compartida.

PREGUNTA 6. “;Crees que el documento resultado de la sesion de planificacién supone una mejora en la planificacién conjunta
de la plataforma?”

e Valoraciones positivas.
e No se identifican respuestas negativas.

El documento resultante de la sesion de planificacion es percibido como una herramienta Util y una mejora real para la planificacion
conjunta de la Mesa de Apoyo. Esto indica que el proceso no se quedo unicamente en el plano deliberativo, sino que logré traducirse en un
resultado concreto y funcional.

Desde el punto de vista evaluativo, este aspecto es clave, ya que demuestra una buena articulacion entre proceso participativo y producto,
evitando uno de los riesgos habituales de este tipo de ejercicios: la falta de aterrizaje operativo.

PREGUNTA 7. “; Tienes alguna sugerencia de mejora de la planificacion?”

e Lamayoria de las respuestas indican no tener sugerencias.
e  Algunas respuestas estan en blanco.

La falta de sugerencias apunta a una valoracion positiva del proceso de planificacion y del documento resultante. No se detectan demandas
urgentes de cambio ni criticas estructurales, lo que sugiere que la planificacion responde adecuadamente a las expectativas actuales de las
organizaciones.

No obstante, este resultado también puede interpretarse como una oportunidad para, en futuras fases, acompafiar la implementacion del
plan y generar espacios de evaluacidn continua que permitan identificar ajustes una vez el documento se ponga en practica.

CONCLUSION GENERAL DEL CUESTIONARIO

Los resultados del cuestionario muestran una valoracion muy positiva de las actividades formativas y de planificacién desarrolladas en el
marco del programa ATELIER. Las organizaciones destacan:

La pertinencia de los contenidos.

La adecuacion del formato online.

La calidad de las metodologias participativas.
La autenticidad de los espacios de planificacion.
La utilidad practica del documento resultante.

Los escasos matices criticos no apuntan a fallos de disefio, sino a la necesidad de dar continuidad, profundizar y consolidar los procesos
iniciados. Desde una perspectiva evaluativa, el cuestionario confirma que el programa esta avanzando de manera coherente con sus
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objetivos de fortalecimiento organizativo y proyeccidn de la Mesa de Apoyo, sentando una base sélida para las siguientes fases hasta
noviembre de 2025.

ANALISIS de la ENCUESTA a las PERSONAS VISITANTES DE LA
EXPOSICION DEL PROYECTO

1. Perfil general de las personas participantes

Se han recogido 19 respuestas a la encuesta realizada durante la exposicion. El perfil de las personas participantes presenta las siguientes
caracteristicas:

o 842 % mujeres y 15,8 % hombres, lo que evidencia una asistencia mayoritariamente femenina, coherente con la
tematica de la exposicion.

o EI58 % tiene entre 20 y 40 afios, mientras que el 42 % supera los 40 afios, mostrando una participacion
intergeneracional aunque con mayor presencia de poblacién joven-adulta.

e EI89 % pertenece a alguna organizacion, institucion o colectivo, lo que indica que la mayoria de asistentes acudieron
a través de redes organizadas, probablemente por invitacion institucional.

Este ultimo dato es relevante, ya que sugiere que la difusion se apoyé principalmente en canales asociativos, lo que facilité la asistencia
pero también sefiala un margen potencial de ampliacién hacia publico no vinculado previamente a entidades sociales.

)/ - L

Los resultados evidencian un impacto significativo en términos de aprendizaje y sensibilizacion:

e  EI95 % reconoce que la exposicion le ha permitido conocer mas sobre la situacién de las mujeres en Colombia o en
el exilio.

o EI84,2 % afirma haber incorporado nuevos enfoques sobre cémo las mujeres colombianas construyen
cotidianamente la paz.

e EI68,4 % considera que su nivel de conocimientos actuales es alto en comparacion con el nivel previo a la visita.

Estos datos confirman que la exposicion no solo informa, sino que transforma marcos interpretativos, especialmente en relacion con la
construccion de paz desde la experiencia cotidiana de las mujeres.

Es importante sefialar que algunas personas de origen colombiano matizan su valoracién del aprendizaje indicando que ya conocian buena
parte de la realidad presentada. No obstante, incluso en estos casos se destaca:

e ¢l valor de visibilizar la organizacion de mujeres en el exilio,

e elimpacto emocional de las imagenes,
e y el reconocimiento del trabajo asociativo en Espania.

Esto indica que la exposicién no solo cumple una funcién pedagdgica hacia publico no colombiano, sino también una funcién de
reconocimiento y validacion hacia la diaspora.

Los resultados en relacién con el respeto y el tratamiento de las protagonistas son especialmente solidos:

e EI100 % considera que el contenido es respetuoso con las mujeres fotografiadas y sus realidades.
e EI189,5% cree que la exposicion es respetuosa con la diversidad de mujeres que viven en Colombia o en Espafia.
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Este dato es especialmente relevante en proyectos que trabajan con experiencias de violencia, refugio y memoria, ya que confirma que la
narrativa visual y discursiva ha evitado enfoques victimizantes o sensacionalistas.

Los comentarios cualitativos refuerzan esta lectura, destacando la fuerza emocional de las iméagenes, la dignidad transmitida por las
mujeres retratadas, la potencia de los movimientos y expresiones captadas en las fotografias.
4. Valoracién como herramienta de sensibilizacion

El 89,5 % considera que la exposicion es una herramienta eficaz para potenciar el conocimiento y la sensibilidad sobre la realidad de las
mujeres refugiadas colombianas.

Los comentarios subrayan:
e elimpacto emocional de la experiencia,

e laimportancia de las visitas guiadas y las charlas complementarias,
e el valor del debate posterior.

Algunas propuestas concretas sugieren organizar mas exposiciones similares, realizar comparativas con otros paises e incorporar siempre
un espacio de dialogo guiado.

Esto refuerza la idea de que la exposicion funciona mejor cuando se integra en un dispositivo pedagdgico mas amplio.

5. Valoracion del espacio expositivo

El 84,2 % considera que el Museo de Historia de Valéncia es un espacio adecuado para acoger futuras exposiciones. Este dato confirma
que el lugar fue percibido como coherente con la tematica y digno del contenido presentado. Ademas, los comentarios destacan el efecto
de la iluminacion y el montaje en la potencia visual de las fotografias.

6. Recomendacion y potencial de ampliacion

El 94,7 % recomendaria la visita a personas de su entorno, lo que indica un alto nivel de satisfaccion general y legitimidad del proyecto. Las
propuestas recogidas apuntan a varias lineas de ampliacion:

Llevar la exposicién a otros espacios (centros educativos, centros culturales).
Realizar visitas con alumnado para sensibilizar a poblacion joven.

Repetir la experiencia en determinados centros.

Mantener el contacto con las mujeres protagonistas.

Generar redes de colaboracion futuras.

Especialmente significativa es la demanda de trasladar la exposicién a contextos escolares, lo que sefiala un claro potencial de impacto
educativo.

7. Lectura evaluativa global

El analisis conjunto permite identificar varios resultados clave:
Fortalezas

Alto impacto en conocimiento y sensibilizacion.
Narrativa respetuosa y ética.

Potente dimension emocional y estética.

Alta recomendacion.

Potencial de réplica y expansion territorial.
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e (Capacidad de generar identificacion tanto en publico general como en personas colombianas.

Oportunidades de mejora y expansion

Ampliar la difusién mas alla de redes organizadas.

Consolidar la dimension pedagdgica (guias, debates, mediacion).

Disefiar versiones adaptadas a centros educativos.

Mantener canales de contacto con las protagonistas y visitantes interesados.

Anexo 2: Ficha CAD

Titulo: Formacion y accién para consolidar alianzas feministas internacionales en torno a la agenda muijeres, paz y seguridad. SOLEPD/2023/0071

Sector: Educacion para el Lugar: Comunitat Coste: El coste total del proyecto ha sido de 126.873,30€. De ellos, 120.000,00 euros han

Desarrollo (EPD) Valenciana sido financiados por la GVA, ademas de otras aportaciones financieras por 1.677,90€, otras
aportaciones valorizadas por 5.125,40€ y una rentabilidad de Caixa Popular de 70€.

Tipo de evaluacion: Final Agente ejecutor: Poblacion beneficiaria: 21.805 personas de los siguientes colectivos: asociaciones y/o organizaciones de la

externa ATELIER sociedad civil -Organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo para la Defensa de los DD.HH. de las Mujeres y la Paz

en Colombia y otras organizaciones de mujeres y feministas de la Comunitat Valenciana-; unidades de igualdad,
institutos y estudios especializados en género de universidades publicas de la Comunitat Valenciana; institutos de
educacion secundaria; representantes de instituciones publicas valencianas y responsables de las politicas publicas de
igualdad, cooperacion internacional y educacion para el desarrollo y sensibilizacién social; medios de comunicacion y
ciudadania en general. Y esperaba tener un impacto de manera indirecta en 603.000 personas, en concreto, asociadas
a organizaciones que reciben informacion de las actividades del programa; lectoras, oyentes y audiencias de medios de
comunicacion.

Fecha de la intervencion: 01 de junio de 2024 al 30 de noviembre de 2025 (18 meses).

Fecha de la evaluacion Equipo evaluador: Marta Marichal y Eva Sola
externa: Dic25-Feb26
Antecedentes y Objetivo General de la Intervencion:

El Objetivo General del programa objeto de esta evaluacion ha sido “Contribuir al fortalecimiento de las alianzas entre organizaciones de mujeres de
Colombia y la Comunitat Valenciana, desde un Enfoque de Género basado en DD.HH., en torno a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad”. Como Qbjetivo
Especifico se ha querido “Impulsar la accion solidaria de organizaciones de mujeres y feministas, de DD.HH. y paz de la Comunitat Valenciana con
organizaciones de mujeres de Colombia para la implementacion del Acuerdo de Paz, a través de la plataforma internacional "Mesa de Apoyo: DD.HH. de
las mujeres y Paz en Colombia”. Para ello, se han alcanzado 3 resultados, a través del desarrollo de las correspondientes actividades:

Resultado 1: La plataforma de accion solidaria "Mesa de Apoyo: DD.HH. de las mujeres y paz en Colombia" refuerza sus capacidades organizativas y
formativas y su proyeccion entre organizaciones de mujeres y feministas, DD.HH. y paz.

A.1.1. Ajustar, redefinir y operativizar las funciones de la Secretaria Técnica de la Mesa de Apoyo.

A.1.2. Disefiar nuevo protocolo para la participacion de nuevas entidades en la Mesa de Apoyo, con diversos niveles de compromiso.

A.1.3. Organizar y realizar una sesion formativa sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad para las organizaciones integrantes de la Mesa de
Apoyo.

A.1.4. Organizar y realizar una sesion formativa sobre la paz como un DD.HH. para las organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo.

A.1.5. Realizar una evaluacion del Plan Operativo 2023-2024 de la Mesa de Apoyo, con la participacion de al menos 15 organizaciones integrantes de
Espafia y Colombia.

A.1.6. Elaborar el Plan Operativo 2025-2026 de la Mesa de Apoyo, con la participacion de al menos 15 organizaciones integrantes de Espafia y
Colombia.

A.1.7. Coordinar con responsables del Servicio de Promocién de la Direccion General del Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y
Politicas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, la difusion del ciclo formativo entre la Red Valenciana de Igualdad, presente en 101 municipios de la
Comunitat Valenciana.

A.1.8. Organizar y realizar las seis (6) sesiones del ciclo formativo sobre accion solidaria internacional desde el EGBDH con integrantes de
organizaciones de mujeres y feministas, de DD.HH. y Paz en Valéncia, Alicante y Castellén.

A.1.9. Disefiar y realizar una campafia de comunicacidén sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y especificamente su aplicaciéon en la
implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia, con la participacion de al menos treinta (30) nuevas colaboradoras.
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Resultado 2. Integrantes de organizaciones sociales, de mujeres, DD.HH. y paz, estudiantes y docentes de institutos publicos, profesionales de MM.CC.
y ciudadania en general de la Comunitat Valenciana reciben nueva informacion sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y especificamente su
aplicacién en la implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia, a través de su participacion en actividades culturales, formativas y comunicativas.

A.2.1. Actualizar el fondo documental "Mujeres, DD.HH. y Paz en Colombia" en la pagina web www.mesadeapoyo.com y mejorar su posicionamiento
A.2.2. Elaborar tres (3) nuevos numeros del Boletin Colibri, con la participacién de quince (15) organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo y
difundirlos entre al menos seiscientas cincuenta (650) personas de los colectivos destinatarios.

A.2.3. Producir la exposicion "Mujeres, conflicto armado y paz" y exhibirla en el Museo de Historia de Valéncia durante seis meses.

A.2.4. Organizar con al menos doce (12) organizaciones sociales, de mujeres, DD.HH. y paz e instituciones educativas de la Comunitat Valenciana
visitas guiadas a la exposicién "Mujeres, conflicto armado y paz" durante su exhibicion en el Museo de Historia de Valéncia.

A.2.5. Elaborar un material didactico especifico, complementario a la exposicion “Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia”, centrado el papel de
las mujeres en la construccién de la paz.

A.2.6. Llevar a cabo una accién formativa, sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, coorganizada con el I.E.S. Ramon Llull, relativa a la exposicion
“Mujeres, conflicto armado y paz en Colombia” y el nuevo material didactico generado.

A.2.7. Disefiar y llevar a cabo el Plan de Comunicacion y socializacion de resultados.

Resultado 3. A través de acciones de incidencia de la plataforma Mesa de Apoyo, se logra que parlamentarias y parlamentarios de Les Corts, concejalas
y concejales de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y funcionariado de la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas acojan iniciativas y
respalden la implementacién de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia y de las medidas de género del Acuerdo de Paz.

A.3.1. Realizar un acto publico en Les Corts sobre Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, en Colombia, en colaboracién con parlamentarias y
parlamentarios de las Comisiones de Igualdad y DD.HH., contando con la participacion de al menos cinco (5) representantes de organizaciones de la
Mesa de Apoyo.

A.3.2. Presentar una declaracion en apoyo a la implementacion de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y de las medidas de género del Acuerdo de
Paz en Colombia, a al menos tres (3) concejalas y concejales de cooperacion internacional y/o igualdad de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana,
a partir de la accién de incidencia de al menos cinco (5) representantes de organizaciones de la Mesa de Apoyo, una de ellas de Colombia.

A.3.3. Llevar a cabo reuniones con responsables de la Direccion General del Institut Valencia de les Dones, de la Conselleria de Igualdad y Politicas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, para establecer vias de colaboracion y/o la firma de un convenio.

Como Actividad Transversal, se ha implementado un sistema de seguimiento y evaluacién de la intervencion para el aprendizaje continuo de los procesos
emprendidos.

A.0.1.Reuniones de coordinacién

A.0.2 Adquisicion del material y suministros para la implementacion de las actividades

A.0.3 Seleccionar/contratar servicios externos

A.0.4 Reuniones y sesiones plenarias de la Mesa de Apoyo

A.0.5 Actividades de seguimiento y monitoreo de la ejecucion de las actividades

A.0.6 Disefio y ejecucion del Plan de Comunicaciédn y socializacion de los resultados del proyecto

Principios y objetivos de la evaluacion externa:

El objetivo general de la evaluacion ha sido determinar en qué medida se han alcanzado los resultados esperados, y el objetivo especifico planteado, y
se ha contribuido al alcance del objetivo general, ademas de promover la rendicion de cuentas tanto a nivel interno como externo, y la identificacion de
lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas por la organizacion para la mejora de sus actuaciones.

Las conclusiones y recomendaciones que han obtenido en la evaluacidén pueden ser de utilidad a todos los actores participantes, por lo que los
resultados de la misma deben ser socializados de forma adecuada con todos los actores involucrados.

Resumen de metodologias y herramientas:

La evaluacién se ha basado en la documentacion elaborada por ATELIER, que ha incorporado la visién detallada del proceso, con recogida de
informacién considerando el contexto especifico en que se ha desarrollado el proyecto, es decir, un proyecto de Educacién para el Desarrollo ejecutado
con la ciudadania en general.

Las reuniones de trabajo entre el equipo consultor y las personas responsables del proyecto en ATELIER se han llevado a cabo de manera telematica
utilizando las herramientas al alcance de todos los actores participantes, sin que esto haya implicado menor calidad o problemas en el acceso a la
informacién durante la recogida de la informacion.

La evaluacion ha puesto de manifiesto la relacion existente entre los resultados tedricamente previstos o esperados y los logrados en el desarrollo del
proyecto y, junto a ello, fortalezas del mismo, de manera tal que la experiencia pueda ser tenida en consideracion en actuaciones futuras; igualmente,
posibles debilidades que tras su valoracion y analisis puedan ser evitadas o reformadas a futuro.

En definitiva, con la presente evaluacion se ha obtenido una valoracion critica de la intervencion realizada, que proporciona los elementos de juicio
necesarios para saber que las actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente en los objetivos del proyecto, y que éstos han
sido los apropiados, asi como para exiraer conclusiones y recomendaciones.
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CONCLUSIONES
PERTINENCIA Y COHERENCIA:

La intervencion se considera altamente pertinente en relacion con el contexto actual y con las prioridades de la Cooperacién Valenciana en materia de
Educacion para el Desarrollo y la Ciudadania Global (EpDCG). El proyecto ha respondido a una necesidad clara: la escasa visibilizacién de las
experiencias y aportes de las mujeres en contextos de conflicto armado y exilio, asi como la limitada incorporacion del enfoque feminista en los analisis
sobre paz y derechos humanos en el ambito local.

Las evidencias recogidas muestran que la poblacién destinataria partia de un conocimiento parcial o limitado sobre estas tematicas, y que la intervencién
ha contribuido a cubrir esa brecha desde un enfoque critico y basado en Derechos Humanos. El proyecto ha integrado de manera coherente el enfoque
de género, situando a las mujeres como sujetas politicas activas y constructoras de paz.

En cuanto a la coherencia interna, la intervencion se alinea claramente con los planes estratégicos de ATELIER y con procesos previos impulsados por la
organizacion. Asimismo, se ha fortalecido la relacién de la Mesa de Apoyo en torno a objetivos compartidos, si bien la articulacion requiere continuidad y
refuerzo. La coordinacion entre organizaciones ha sido satisfactoria, si bien el componente de incidencia institucional se vio afectado por cambios
politicos externos. El proyecto muestra un disefio coherente, alineado con marcos internacionales y autonémicos, con capacidad de adaptacion al
contexto y con una integracion solida del enfoque feminista basado en derechos.

EFICACIA

El proyecto ha alcanzado de manera sustancial su objetivo especifico, especialmente en su dimension formativa, de sensibilizacion y de fortalecimiento
de redes. Las encuestas evidencian un aumento significativo del conocimiento sobre la situacion de las mujeres en Colombia, la Agenda Mujeres, Paz y
Seguridad y los enfoques feministas de construccion de paz.

Los resultados esperados se han cumplido en términos generales. Aunque algunos indicadores no se materializaron exactamente en los términos
previstos, principalmente debido a factores externos, las actividades alternativas implementadas permitieron alcanzar los efectos sustantivos buscados. El
analisis de indicadores y fuentes de verificacion confirma que el marco légico fue adecuado, Util y operativo para el seguimiento del proyecto.

No se han identificado barreras significativas de acceso a las actividades, y la integracion de aprendizajes de experiencias previas se refleja en la
coherencia metodoldgica y estratégica de la intervencion. La eficacia del proyecto debe valorarse no solo desde el cumplimiento literal de actividades,
sino desde la calidad de los procesos desarrollados y su capacidad de adaptacion al contexto. La intervencién presenta un alto nivel de eficacia, con
especial fortaleza en su dimension pedagogica, metodolégica y de sensibilizacion.

IMPACTO

El proyecto ha generado impactos significativos en el plano formativo, simbélico, relacional y organizativo. Ha contribuido a visibilizar las mdiltiples
violencias que enfrentan las mujeres en contextos de conflicto armado, particularmente en Colombia, y ha reforzado el reconocimiento de las mujeres
migradas y exiliadas como actoras politicas.

Destaca especialmente el impacto de la exposicion en el Museo de Historia de Valéncia, tanto por su calidad artistica y narrativa como por la visibilidad
alcanzada en un espacio cultural de referencia, ampliando el alcance hacia publicos diversos. Asimismo, la produccion de la guia didactica y la
experiencia desarrollada en el &mbito educativo han generado un impacto estructurado y replicable en la poblacion estudiantil.

En el plano organizativo, el proyecto ha fortalecido vinculos feministas local-global y ha fortalecido la actividad dentro de la Mesa de Apoyo. Aunque el
impacto institucional ha sido mas limitado por factores politicos externos, se ha mantenido el posicionamiento del tema en la agenda social.

Se identifican impactos positivos no previstos, como la capacidad poética y movilizadora de los materiales producidos (exposicion y webdoc), que han
ampliado el alcance transformador de la intervencion. No se han detectado impactos negativos estructurales sobre la poblacién meta.

En conjunto, el impacto puede considerarse significativo y coherente con la naturaleza del proyecto, con potencial de consolidacion a medio y largo plazo.

El proyecto ha incorporado un enfoque participativo coherente con su orientacion feminista y basada en derechos. Las mujeres y sus organizaciones han
desempefiado un rol activo en la implementacion, aportando contenidos, narrativas y posicionamientos politicos.

Los canales de participacion establecidos (Mesa de Apoyo, talleres, espacios de coordinacién) han sido adecuados y funcionales, permitiendo la
implicacién sustantiva de un nucleo comprometido de organizaciones

Se han implementado medidas especificas para favorecer la apropiacién de las teméticas, y esta apropiacion se evidencia en la generacion de
propuestas de continuidad y en la consolidacion de vinculos personales y politicos. Desde una perspectiva evaluativa, la participacion lograda ha sido
cualitativamente significativa, contribuyendo de manera directa a la eficacia, el impacto y la legitimidad del proyecto, aunque con margen de mejora en
términos de ampliacion y sostenibilidad estructural.

RECOMENDACIONES

la implementacion de estas recomendaciones permitiria consolidar los logros alcanzados y potenciar el impacto transformador de futuras intervenciones
en el &mbito de la Educacién para la Ciudadania Global con enfoque feminista.

La evaluacion identifica un conjunto de recomendaciones orientadas a reforzar la sostenibilidad, la capacidad de incidencia, la ampliacion de publicos y la
consolidacién organizativa en futuras fases del proyecto. En términos generales, se propone compartir y trabajar colectivamente los resultados de la
evaluacién como punto de partida para la mejora continua y la planificacion estratégica.

En el ambito de la incidencia, se recomienda incorporar desde el disefio una estrategia multinivel (municipal, autonémica, universitaria y en redes) que
reduzca la dependencia de la falta de interés de algun espacio institucional, asi como prever escenarios alternativos que permitan sostener el impacto
politico ante cambios de contexto.

En relacion con la participacion y el fortalecimiento organizativo, se sugiere formalizar compromisos minimos dentro de la Mesa de Apoyo, definir
categorias diferenciadas de implicacion, distribuir de manera mas equilibrada las responsabilidades y disefiar un plan de sostenibilidad post-proyecto que
consolide los vinculos generados. Asimismo, se considera importante seguir integrando espacios de cuidado y acompafiamiento emocional acordes con
el enfoque feminista del proyecto.
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transferible.

Desde el punto de vista metodolégico y de ampliacién de impacto, se recomienda consolidar el modelo hibrido que combina exposicion y talleres

participativos, reforzar los espacios de reflexion posteriores a las actividades culturales y disefar estrategias especificas para ampliar publicos. También
se plantea fortalecer la comunicacion digital para prolongar el alcance territorial y temporal del proyecto. En cuanto a la gestion expositiva, el aprendizaje
apunta a optimizar la coordinacion con las instituciones anfitrionas y ajustar los calendarios a los ritmos propios de cada entidad.
Por ultimo, se propone profundizar en el enfoque interseccional en contenidos y evaluacion, y sistematizar la experiencia como buena préactica

GUIA PREGUNTAS
EVALUACION

NIVELES DE
ANALISIS

CRITERIOS
EVALUACION

¢El Proyecto lleva
adelante las
actividades
adecuadas?.

DISENO PERTINENCIA

PREGUNTAS EVALUACION

« ¢Han respondido las actividades
y estrategias del proyecto al
contexto a las
necesidades/prioridades del
colectivo meta a quienes va
dirigido? ¢Y del financiador?

« ¢ El proyecto se enmarca en
estrategias y planes
internacionales, estatales y/o
autonémicos?

« ¢ Son las propuestas formativas
destinadas a la poblaciéon meta
apropiadas para el logro de los
resultados previstos en el
proyecto?

* ¢Han cambiado las prioridades
del grupo/grupos meta desde el
disefio/formulacion del Proyecto?
En caso afirmativo, ¢se ha
adaptado la intervencion a dichos
cambios?

* ¢, Qué grado de apropiacion tenia
y ha tenido la poblacién meta? ¢ ha
participado en los procesos de
toma de decisiones en las
diferentes fases del proyecto?
¢,Como lo hizo y para qué temas
en particular?

« ¢, Como se ha seleccionado a la
poblacién meta? ;como ha sido el
proceso?

Anexo 4: Matriz de evaluacion

INDICADORE
S

Andlisis de la
poblacion
meta en la
identificacion/f
ormulacion del
proyecto N°
de acciones
del proyecto
dirigidas a los
beneficiarios

FUENTES
INFORMACI
ON/
METODOL
OGIA
Documento

de
identificacié
n,
cuestionario
sy
entrevistas

Tit.

Tit.
Respo

Obligac nsabil

iones

idade
s

Tit.
Derech
os

Personas
subcont

¢El Proyecto esta
alcanzando los
objetivos que se ha
planteado?.

EFICACIA

« ¢, En qué medida el Proyecto ha
alcanzado el objetivo especifico
planteado?

« ¢, En qué medida el Proyecto ha
alcanzado los resultados
esperados?

« ¢ Se ha logrado un aumento del
conocimiento de la poblacién meta
en la materia tratada?

« ¢, Se ha logrado un aumento de la
movilizacién de la poblacién meta
en la materia tratada?

« El/los grupos meta del Proyecto
¢han tenido dificultades para
acceder a o participar en las
actividades propuestas?

« ¢ En qué medida se han utilizado
e integrado las conclusiones y
recomendaciones de las
evaluaciones realizadas

Andlisis de
resultados

Informes de
seguimiento,
cuestionario
sy
entrevistas
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previamente?

¢ Qué diferencia ha
hecho el Proyecto?

IMPACTO

RESULTADOS

* ¢,En qué medida se ha
contribuido al alcance del objetivo
general de la intervencion?

* ¢Se han producido
cambios/efectos positivos y/o
negativos derivados directamente
de la intervencion?

* ¢,Se han producido
cambios/efectos no previstos
derivados directamente de la
intervencion con los colectivos
meta?

* ¢ En qué medida la intervencién
ha contribuido a generar cambios
con los colectivos meta? ¢ Qué tipo
de cambios?

« ¢ En qué medida la intervencion
ha contribuido a generar cambios
en la movilizacién de la poblacion
meta?

* ¢ En qué medida la intervencion
ha contribuido a la sensibilizacion
de la poblacion meta?

Andlisis de
impacto

Informes de
seguimiento,
entrevistas,
cuestionario
Sy grupos
de discusion

¢En qué medida los
resultados
alcanzados se
mantendran

en el tiempo?

PARTICIPACION

¢Qué rol han jugado las mujeres
y sus organizaciones,
especialmente de la Mesa de
Apoyo, en la implementacion del
proyecto?

¢Han sido eficaces los canales
de participacion establecidos?
¢La intervencion incluye medidas
especificas orientadas a la
apropiacion de las tematicas de
las personas beneficiarias y sus
organizaciones?

¢ Se ha logrado esta
participacion?

¢ Ha habido efectos no previstos
relacionados con los criterios
planteados?

Andlisis de
la
coordinacion
establecida
y acuerdos
con otros
actores

Entrevistas

¢ Se hace un analisis
de los enfoques en
todas las fases del
GENERO y proyecto?.
DERECHOS

HUMANOS y

PARTICIPACION

TRANSVERSAL

« ¢, Se ha incorporado el enfoque de
género en cada fase del Proyecto?
¢ De qué manera? ;Se ha actuado
sobre la

desigualdad de género?

* ¢, Se ha integrado el enfoque de
derechos en cada fase del
Proyecto? ;De qué manera?
¢,Cémo ha sido la participacién en
la intervencién?

Andlisis de
resultados
Andlisis
aplicacion
enfoques

Informes de
seguimiento,
cuestionario
sy
entrevistas
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